

Szalone Dni Muzyki 2023  
harmonogram ramowy - namiot koncertowy

Załącznik nr 3

NAMIOT KONCERTOWY Szalone Dni Muzyki											
data	dzień	godzina	nr działania	nr koncertu	wydarzenie	producent wydarzenia	artyści zespół	program szczegółowy	skład	sprzęt dodatkowy instrumenty dodatkowe	inne uwagi
04.09.2023			1		przedstawienie planów zabudowy						
11.09.2023	poniedziałek		1		przygotowanie do rozmieszczenia oznakowania w rejonie Placu Teatralnego w Warszawie, w związku z wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian organizacji ruchu;						
11.09.2023			2		zatwierdzenie ostatecznego projektu scenografii w namiocie koncertowym.						
17.09.2023	niedziela	22:00-00:00	1		zamknięcie i zabezpieczenie terenu, zgodnie z projektem zmian organizacji ruchu, w celu prawidłowej realizacji Imprezy						
18.09.2023	poniedziałek	06:00-22:00	1		montaż namiotu koncertowego na Placu Teatralnym w Warszawie						
19.09.2023	wtorek	07:00-22:00	1		montaż namiotu koncertowego na Placu Teatralnym w Warszawie						
20.09.2023	środa	06:00-12:00	1		montaż namiotu koncertowego na Placu Teatralnym w Warszawie						
			2		instalacja sprzętu p.poż						
			3		szkolenia p.poż dla pracowników obsługi realizowane przez wykonawcę						
		12:00	4		<b>namiot koncertowy - GOTOWOŚĆ i przekazanie namiotu koncertowego do dalszego zagospodarowania i wyposażenia</b>						
		12:00-22:00	5		montaż i instalacja sceny						
			6		instalacja konstrukcji kratownicowych						
		14:00-22:00	7		montaż i instalacja oświetlenia						
		14:00-22:00	8		montaż i instalacja nagłośnienia						
		14:00-22:00	9		montaż i aranżacja scenografii						
			10		aranżacja widowni						
21.09.2023	czwartek	06:00-21:00	1		montaż i instalacja sceny						
			2		instalacja konstrukcji kratownicowych						
			3		montaż i instalacja oświetlenia						
			4		montaż i instalacja nagłośnienia						
			5		zabudowa i aranżacja scenografii na scenie i widowni						
			6		montaż horyzontu sceny - BANNER						
			7		montaż i aranżacja widowni i zaplecza scenicznego						
		21:00	8		<b>zakończenie prac technicznych na terenie realizacji Imprezy</b>						
		21:00-22:00	9		sprzątanie po montażu						
		22:00	10		<b>GOTOWOŚĆ do realizacji Imprezy</b>						
		22:00-00:00	11		ochrona terenu oraz namiotu koncertowego						
22.09.2023	piątek	00:00-00:00	1		ochrona terenu oraz namiotu koncertowego						
		06:00-07:00	2		serwis toalet						

Szalone Dni Muzyki 2023  
harmonogram ramowy - namiot koncertowy

Załącznik nr 3

		09:30-10:30	3		próba do koncertu					
		11:00-12:00	4	1	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		16:30-17:30			próba do koncertu					
		18:00-19:00		2	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		19:30-20:00			próba do koncertu					
		20:30-22:00		3	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
			5		bieżące sprzątanie terenu					
23.09.2023	sobota	00:00-00:00	1		ochrona terenu oraz namiotu koncertowego					
		06:00-07:00	2		serwis toalet					
		09:30-10:30	3		próba do koncertu					
		11:00-12:00	4	4	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		12:30-13:00	5		próba do koncertu					
		13:30-14:30	6	5	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		15:00-15:30	7		próba do koncertu					
		16:00-17:00	8	6	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		17:30-18:00	9		próba do koncertu					
		18:30-19:30	10	7	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		20:00-20:30	11		próba do koncertu					
		21:00-22:00	12	8	<b>KONCERT orkiestry dętej</b>		Szkoła Muzyczna			
			13		bieżące sprzątanie terenu i namiotu koncertowego					
24.09.2023	niedziela	00:00-00:00	1		ochrona terenu					
		06:00-07:00	2		serwis toalet					
		09:30-10:00	3		próba do koncertu					
		10:30-11:30	4	9	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		12:00-12:30	5		próba do koncertu					
		13:00-14:00	6	10	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		14:30-15:00	7		próba do koncertu					
		15:30-16:30	8	11	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		17:00-17:30	9		próba do koncertu					
		18:00-19:00	10	12	<b>KONCERT symfoniczny</b>		Szkoła Muzyczna			
		19:30-19:30	11		próba do koncertu					
		20:00-21:30	12	13	<b>KONCERT - Big Band</b>		Szkoła Muzyczna			
		22:00-00:00	13		demontaż wszelkich urządzeń zainstalowanych lub zamontowanych w namiocie koncertowym, w tym sceny, wyposażenia technicznego, oświetleniowego, nagłośnieniowego, scenografii itp.					
			14		sprzątanie bieżące terenu					
25.09.2023	poniedziałek	00:00-12:00	1		ochrona terenu i namiotu koncertowego					

Szalone Dni Muzyki 2023  
harmonogram ramowy - namiot koncertowy

Załącznik nr 3

		06:00-07:00	2	serwis toalet						
		06:00-12:00	3	demontaż wszelkich urządzeń zainstalowanych lub zamontowanych w namiocie koncertowym, w tym sceny, wyposażenia technicznego, oświetleniowego, nagłośnieniowego, scenografii, wyposażenia widowni itp.						
		12:00-21:00	4	demontaż namiotu koncertowego						
		21:00-22:00	5	sprzątanie bieżące terenu						
<b>26.09.2023</b>	wtorek	07:00-20:00	1	demontaż namiotu koncertowego						
		20:00-21:00	2	sprzątanie bieżące terenu						
			3	serwis toalet						
<b>27.09.2023</b>	środa	07:00-12:00	1	demontaż namiotu koncertowego						
		12:00-13:00	2	uporządkowanie terenu do stanu sprzed najmu						
		<b>14:00</b>	3	<b>przekazanie terenu</b>						
		16:00-20:00	4	demontaż oznakowania dot. zmian organizacji ruchu terenu <b>Imprezy</b> w obrębie Placu Teatralnego w Warszawie						