|Zaiqcznik nr 3. do SOPZ - Szczeg6towy wykaz dokumentow formalno-prawnych wptywajacych na sposaéb realizacji inwestycji

Lp. Zadanie Numer Data uzyskania Waznos¢
I |Rozbiorka budynkow
1 [Decyzja Pozwolenia na budowe 51/PRD/2019 26.02.2019 26.02.2022
Il [Budowa ADET
1 [Decyzja Pozwolenia na budowe 71/PRD/2019 26.03.2019 02.04.2022
1l |Wycinka drzew
1 |Decyzja MWKZ WZ.5246.1381.2019.Mre, WZ.5146.1381.2019(2).Mre 15.12.2020,24.09.2021r. | 31.12.2024
IV |Zjazd z ul. Terespolskiej
1 |Decyzja na lokalizacje zjazdu Z-15/2018 24.04.2018 24.04.2021
2 |Opinia z Biura Polityki Mobilnosci i Transportu z dn. 26.01.2018r. PM-10-GD.7211.72.2018.5TO 26.01.2018 26.01.2020
3 [Uzgodnienie konstrukcji zjadu w Wydziale Infrastruktury UD-VI-WIR-1-7012.71.2019.AM 11.09.2019 N/D
VI |7.10.Przytacze elektroenergetyczne NN budynkéw Czesci A z tymczasowej trafostacji kontenerowej po wykonaniu ztgcza 2xSN i weztéw kablowych SN od ul. Kobielskiej.
1 |Warunki techniczne ND\CS\02786\2016 18.11.2019 18.11.2021
2 |2uD N/D N/D N/D
3 |Uzgodnienie lokalizacji stacji transformatorowej 24.03.2020 n/d
4 |Prawo do dysponownia Witasnosé N/D N/D
5 |Umowa przytaczeniowa 12.12.2019 31.12.2023r.
ND\CS\02786\2016-ND-B\CS\00017\2019 (ETAP 1), aneks nr 1
6 |Zgtoszenie robot BRAK BRAK BRAK
VIl |Przytacze kanalizacyjne do kanatu ogdlnosptawnego w ul. Terespolskiej.
1 [Warunkitechniczne PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS 17.04.2020 17.04.2022
2 |Warunki techniczne PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS 06.10.2017 n/d
3 [zuD BG.6630.55.2018 06.02.2018 06.02.2020
4 |Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1297/2020 04.06.2020 04.06.2023
5 |[Prawo do dysponowania - lokalizacja w pasie 31/2018 16.03.2018 n/d
6 |Zgtoszenie robdt BRAK BRAK BRAK
VIl |Renowacja istniejacego przytacza wody (wraz ze studnia wodomiarowg) do przewodu w ul. Grochowskiej.
1 |Warunki techniczne PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS 17.04.2020 17.04.2022
2 |Warunki techniczne PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS 06.10.2017 N/D
3 |zup BG.6630.55.2018 06.02.2018 06.02.2020
4 |Uzgdonienie dokuemntacji projektowej 1297/2020 04.06.2020 04.06.2023
5 |Prawo do dysponownia - loklaizacja w pasie 31/2018 16.03.2018 N/D
6 |Zgtoszenie robot BRAK BRAK BRAK
IX [Renowacja istniejacych przytaczy kanalizacyjnych budynku D i E do kanatu ogélnosptawnego w ul. Grochowskiej.
1 [Warunki techniczne PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS 17.04.2020 17.04.2022
2 |Warunki techniczne PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS 06.10.2017 N/D
3 [zuD BG.6630.55.2018 06.02.2018 06.02.2020
4 |Uzgdonienie dokuemntacji projektowej 1297/2020 04.06.2020 04.06.2023
5 [Prawo do dysponownia - loklaizacja w pasie 31/2018 16.03.2018 N/D
6 |Zgtoszenie robdt BRAK BRAK BRAK
X [Przytacze gazowe do budynku A z istniejgcego przytacza gazu do przewodu w ul. Terespolskiej
1 |Warunki techniczne w435/0000045189/00001,/2020/00000
Pismo PSG psgwa.zmsm.763.1177.20
2 |zup jest
3 [Uzgdonienie dokuemntacji projektowej jest
Uzgodnienie zabezpieczenia kabli 110kv jest
4 |Prawo do dysponownia - loklaizacja w pasie 13/2021
Decyzja stotecznego konserwatora zabytkow 2554
5 |Zgtoszenie robot BRAK BRAK BRAK
Xl |Zabezpieczenie kabli i urzadzen energetycznych oraz kanalizacji telefonicznych
1 |Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ZDM ZDM-TOS.7044.924.2020.GAN 26.06.2020 26.06.2022
2 |Uzgdonienie dokuemntacji projektowej Innogy BRAK BRAK BRAK
3 [Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ORANGE BRAK BRAK BRAK
Xl |Zabezpieczenia i przebudowa istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE
1 [Warunkitechniczne 61202/TTISILU/P/2019 10.01.2020 10.01.2021
3 |Uzgdonienie dokumentacji projektowej 23055/TTISILU/P/2020 15.06.2020 15.06.2021
5 |Zgtoszenie robot BRAK BRAK BRAK
XIV |Przebudowa oswietlenia ulicznego w miejscu jego kolizji z planowanym przejazdem
1 [Warunkitechniczne 06.11.2019 06.11.2021

ZDM-T0S.7044.2193.2019.PSZ




2 |ZUD

jest na mapach

3 [Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ZDM

ZDM-TOS.7044.650.2020.JKM 20.04.2020 20.04.2022
Uzgdonienie dokuemntacji projektowej Wydziat Ksztaattownia przestrzeni publicznej BRAK BRAK BRAK
4 |Prawo do dysponownia (loklaizacja w pasie /Umowa liniowa ) BRAK BRAK BRAK
5 |Zgtoszenie robdt BRAK BRAK BRAK
XIV (Przebudowa oswietlenia ulicznego w miejscu jego kolizji z planowanym przejazdem
1 [Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ZDM 05.10.2021 05.10.2024

ZDM/GPD/B/1G/122/P/2021/L

2 |ZUb

jest




