
Lp. Zadanie Numer Data uzyskania Ważność

I Rozbiórka budynków 

1 Decyzja Pozwolenia na budowę 51/PRD/2019 26.02.2019 26.02.2022

II Budowa ADET

1 Decyzja Pozwolenia na budowę 71/PRD/2019 26.03.2019 02.04.2022

2 Pozwolenia konserwatora zabytków (SKZ, MWKZ)
Decyzja SKZ nr 25554/N/17, Decyzja MWKZ nr W/514/2018 , 

Decyzja MWKZ WZW.5142.837.2020.AK 
31.10.2017, 22.02.2018 r., 

14.12.2020
30.11.2022 r., 
31.12.2025 r. 

III Wycinka drzew 

1 Decyzja MWKZ WZ.5246.1381.2019.Mre, WZ.5146.1381.2019(2).Mre 15.12.2020, 24.09.2021 r. 31.12.2024

IV Zjazd z ul. Terespolskiej 

1 Decyzja na lokalizację zjazdu Z-15/2018 24.04.2018 24.04.2021

2 Opinia z Biura Polityki Mobilności i Transportu z dn. 26.01.2018r. PM-IO-GD.7211.72.2018.STO 26.01.2018 26.01.2020

3 Uzgodnienie konstrukcji zjadu w Wydziale Infrastruktury UD-VI-WIR-I-7012.71.2019.AM 11.09.2019 N/D

VI

1 Warunki techniczne ND\CS\02786\2016 18.11.2019 18.11.2021

2 ZUD N/D N/D N/D

3 Uzgodnienie lokalizacji stacji transformatorowej 24.03.2020 n/d

4 Prawo do dysponownia Własność N/D N/D

5 Umowa  przyłączeniowa
ND\CS\02786\2016-ND-B\CS\00017\2019 (ETAP 1), aneks nr 1

12.12.2019 31.12.2023 r.

6 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

VII

1 Warunki techniczne PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS 17.04.2020 17.04.2022

2 Warunki techniczne PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS 06.10.2017 n/d

3 ZUD BG.6630.55.2018 06.02.2018 06.02.2020

4 Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1297/2020 04.06.2020 04.06.2023

5 Prawo do dysponowania - lokalizacja w pasie 31/2018 16.03.2018 n/d

6 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

VIII

1 Warunki techniczne PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS 17.04.2020 17.04.2022

2 Warunki techniczne PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS 06.10.2017 N/D

3 ZUD BG.6630.55.2018 06.02.2018 06.02.2020

4 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej 1297/2020 04.06.2020 04.06.2023

5 Prawo do dysponownia - loklaizacja w pasie 31/2018 16.03.2018 N/D

6 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

IX

1 Warunki techniczne PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS 17.04.2020 17.04.2022

2 Warunki techniczne PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS 06.10.2017 N/D

3 ZUD BG.6630.55.2018 06.02.2018 06.02.2020

4 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej 1297/2020 04.06.2020 04.06.2023

5 Prawo do dysponownia - loklaizacja w pasie 31/2018 16.03.2018 N/D

6 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

X

1 Warunki techniczne w435/0000045189/00001/2020/00000

Pismo  PSG psgwa.zmsm.763.1177.20

2 ZUD jest

3 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej jest

Uzgodnienie zabezpieczenia kabli 110kv jest

4 Prawo do dysponownia - loklaizacja w pasie 13/2021 

Decyzja stołecznego konserwatora zabytków 2554

5 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

XI

1 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ZDM ZDM-TOS.7044.924.2020.GAN 26.06.2020 26.06.2022

2 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej Innogy BRAK BRAK BRAK

3 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ORANGE BRAK BRAK BRAK

XII

1 Warunki techniczne 61202/TTISILU/P/2019 10.01.2020 10.01.2021

3 Uzgdonienie dokumentacji projektowej 23055/TTISILU/P/2020 15.06.2020 15.06.2021

5 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

XIV

1 Warunki techniczne  ZDM-TOS.7044.2193.2019.PSZ 06.11.2019 06.11.2021

Załącznik nr 3. do SOPZ - Szczegółowy wykaz dokumentów formalno-prawnych wpływających na sposób realizacji inwestycji

Zabezpieczenia i przebudowa istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscu jego kolizji z planowanym przejazdem

Zabezpieczenie kabli i urządzeń energetycznych oraz kanalizacji telefonicznych

Przyłącze kanalizacyjne do kanału ogólnospławnego w ul. Terespolskiej. 

Renowacja istniejącego przyłącza wody (wraz ze studnią wodomiarową) do przewodu w ul. Grochowskiej.

Renowacja istniejących przyłączy kanalizacyjnych budynku D i E do kanału ogólnospławnego w ul. Grochowskiej.

Przyłącze gazowe do budynku A z istniejącego przyłącza gazu do przewodu w ul.  Terespolskiej

 7.10.Przyłącze elektroenergetyczne NN budynków Części A z tymczasowej trafostacji kontenerowej po wykonaniu złącza 2xSN i węzłów kablowych SN od ul. Kobielskiej. 



2 ZUD jest na mapach

3 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ZDM  ZDM-TOS.7044.650.2020.JKM 20.04.2020 20.04.2022

Uzgdonienie dokuemntacji projektowej Wydział Ksztaałtownia przestrzeni publicznej BRAK BRAK BRAK

4 Prawo do dysponownia (loklaizacja w pasie /Umowa liniowa ) BRAK BRAK BRAK

5 Zgłoszenie robót BRAK BRAK BRAK

XIV

1 Uzgdonienie dokuemntacji projektowej ZDM ZDM/GPD/B/1G/122/P/2021/L 05.10.2021 05.10.2024

2 ZUD jest

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscu jego kolizji z planowanym przejazdem


