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UMOWA NR
zawarta w dniu ..............ooceiiiinnl. w Warszawie (,,Umowa”) pomig¢dzy:

(1) Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra Sinfonia Varsovia), ul. Grochowska 272, 03-849
Warszawa - Samorzadowa instytucja artystyczna posiadajaca osobowo$¢ prawna,
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez
Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIA/2/08, posiadajaca REGON 141246217, NIP
5252414353, reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym",

(2) [...] z siedzibg w [...] ([...]-[...]) przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...] w [...], [...] Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP [...],
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca w dalszej czeSci Umowy zwani bedg tacznie ,,Stronami”, za$ kazdy z
nich osobno ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego, zawarto Umowe 0
nastepujacej tresci:

1. INTERPRETACJA

Autor Projektu autor Dokumentacji Projektowej, a mianowicie:
Atelier Thomas Pucher GmbH z siedzibg w Graz AT-
8020 Graz, Austria Bahnhofgurtel 77/6;

Dni Robocze oznaczaja kolejne dni kalendarzowe, z wylaczeniem
sobot, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;

Dokumentacja Projektowa oznacza zestaw dokumentow stuzacych do opisu i
realizacji  Przedmiotu Umowy, ktory obejmuje w
szczegolnosci:  projekt  budowlany 1 projekt
wykonawczy (w tym wszystkie zataczone do danej
dokumentacji opisy 1 rysunki) oraz prawomocng i
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
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stanowigcg zarazem prawno-administracyjng podstawe
realizacji Inwestycji wraz z innymi decyzjami
administracyjnymi wptywajacymi na sposob realizacji
Inwestycji, ktore to dokumenty stanowig zalgczniki i
integralna cze$§¢ SWZ;

Dokumenty Budo . .
v Wy dokumentacja wymagana przez Zamawiajagcego od

Wykonawcy zwigzana z Robotami, Przedmiotem
Umowy i Inwestycja, okreslona w pkt 6.1. Umowy;

Dziennik Budowy oznacza urzgdowy dokument przebiegu robot

budowlanych  oraz  zdarzen i  okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa;

Dzien Udzielenia Zamowienia oznacza dzien zawarcia Umowy migdzy

Zamawiajacym, a Wykonawca;

Gwarancja Jakosci dokument  okres$lajacy  szczegotowo — warunki

$wiadczenia przez Wykonawce gwarancji,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy  Ustanowionej na mocy pkt 18 Umowy;

(HR-F) Oznacza dokument, ktory okresla w szczegolno$ci

kluczowe elementy Robot, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy oraz przewidywane ptatnosci,
opracowany przez Wykonawce po zawarciu Umowy
i podlegajacy  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez

Inwestycja Zamawiajacego przed wydaniem Terenu Budowy;

Przedsigwziecie budowlane obejmujace realizacje
cze$ci  zakresu  zadania  inwestycyjnego  pn:
,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa
sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby
Sinfonia Varsovia”, czg$¢ A., za§ w szczegdlnoSci
przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
trzech, wpisanych do rejestru zabytkow, budynkow
dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami
A.,D,E, budowe podziemnego budynku technicznego
do obstugi budynkow ADE, budowe czesci konstrukeji
budowli F (ramy), niezbedne wycinki zieleni,
rozbiorki i wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, z tym
zaznaczeniem, ze przewidziane do przebudowy lub
budowy budynki sa zlokalizowane na terenie A2.1U-
K, przeznaczonym na tereny ustug kultury jako
inwestycje celu publicznego zgodnie z uchwata nr
XLVIN1/1134/2017 z 06.04.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna czesé 11. Dla
inwestycji wydano decyzje nr 71/PRD/2019 z dnia
26.03.2019 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajgcg pozwolenia na budowe oraz decyzje nr
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51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r. zatwierdzajaca
projekt rozbiorki 1 udzielajaca pozwolenia na
rozbiorke. Szczegotowy opis Inwestycji zawarty jest w
SWz,

Inwentaryzacja Powykonawcza BIM opracowanie stanowigce wynik modelowania 3D BIM
na podstawie Dokumentacji Projektowej podczas
realizacji budowy, obejmujace modele
reprezentatywne dla zrealizowanego na podstawie
Umowy zakresu Robdt 1 korespondujace pod
wzgledem tresci, doktadnosci opracowania, geometrii i
lokalizacji elementoéw, informacji 0 elementach (cech,
wiasciwosci, atrybutéw) z dokumentacja wykonawcza
i stanem faktycznym w terenie (as-built, digital twin),
wykonane na podstawie modeli BIM as-built, w
standardzie Dokumentacji Projektowej (wykonawczej)
z uwzglednieniem wszystkich istotnych aspektow, w
tym m.in. precyzyjnego trasowania systemow
instalacyjnych, lokalizacji urzadzen i osprzgtu, etc.,
ktorego przedstawienie stanowi warunek Odbioru
Ostatecznego;

Kierownik Budowy osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowa zgodnie z odno$nymi
przepisami prawa, wskazana i upowazniona przez
Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego,
spetniajaca rolg wynikajaca z Prawa Budowlanego;

Kodeks Cywilny lub k.c. oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks
Cywilny;
Koncowe Swiadectwo Platnosci dokument, ktory po akceptacji wniosku 0 jego

wydanie i podpisaniu przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego okresla warto$¢ platnosci koncowej
naleznej dla Wykonawcy, ktora pozostaje w zgodnosci
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym i
stanowi ostatnig ptatno$¢ ze strony Zamawiajacego dla
Wykonawcy na podstawie Umowy;

Kosztorys kosztorys, sporzadzony przez Wykonawce na
podstawie przedmiaru przekazanego przez
Zamawiajacego, metoda szczegotowa, 0

szczegOtowosci nie mniejszej niz dane przedmiary,
zatwierdzany przez Zamawiajagcego przed wydaniem
Terenu Budowy;
Materialy

surowce 1 inne wyroby budowlane, ktoére maja byc
wykorzystane  przy ~ wykonywaniu  Robdt, w
standardzie okre$lonym w Dokumentacji Projektowe;j
oraz STWiORB, za§ w przypadku braku stosownych
wytycznych co do ich standardu, beda zgodne z
przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane,



Zatgcznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania PP-RB-1/2021

Nadzér Autorski zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
Przedmiotu Budowy z Dokumentacja Projektowa oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

Nadzér Inwestorski oznacza osobe lub osoby posiadajace kwalifikacje
wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa 1  posiadajace  pisemne upowaznienie
Zamawiajacego do czynnosci okreslonych Umowa, w
tym w szczegdlnosci upowaznienie do zatwierdzania
wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
W zakresie rzeczowym, jako$ciowym i finansowym, w
tym  podpisywania  dokumentéw  stanowigcych
podstawe platnosci dla Wykonawcy na podstawie
Umowy;

Nalezyta Starannos¢ oznacza  staranno$¢, jakiej przy  wykonaniu
okreslonych czynno$ci mozna wymaga¢ od podmiotu
zawodowo zajmujacego sie¢ dokonywaniem takich
czynnosci;

Nieruchomosci oznacza nieruchomosci gruntowe, na ktérych
prowadzona jest Inwestycja, do ktorych tytut prawny
posiada Zamawiajacy: dziatka ewidencyjna nr 24 obr.
3-02-08 , nr KW: WAG6M/00140679/2;

Odbiér Koncowy odbior, ktory jest przewidziany po nalezytym
wykonaniu i ukonczeniu Robdt sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, a ktorych ukonczenie warunkuje
mozliwos¢ uzyskania przez Inwestycje pozwolenia na
uzytkowanie, na dowdd ktorego sporzadzany jest
stosowny protokot (,,Protokot Odbioru
Koncowego”);
Odbior Ostateczny odbidr, ktory jest przewidziany po uzyskaniu przez
Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie, przekazaniu
dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami
prawa  budowlanego,  przekazaniu  wszystkich
Dokumentow Budowy, przekazaniu Inwentaryzacji
Powykonawczej BIM, na dowodd ktérego sporzadzony
jest  stosowny  protokét  (,,Protokél  Odbioru
Ostatecznego”);

Odbiér Pogwarancyjny ostatni odbioér przewidziany Umows, ktory odbywa si¢
na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, nie
wczesniej niz na jeden miesigc 1 nie pozniej niz na 14
dni przed uptywem okresu wazno$ci gwarancji jakosci,
na dowod ktorego sporzadzany jest stosowny protokot
(,,Protokol Odbioru Pogwarancyjnego”);

oznacza oferte¢ Wykonawcy ztozong w postegpowaniu o
Oferta Wykonawcy zamowienie publiczne dotyczace Inwestycji, ktora
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decyzja Zamawiajacego zostala wybrana jako oferta
najkorzystniejsza;

Okres Gwarancji posiada znaczenie nadane w pkt 18.1. Umowy;
Okres Rekojmi posiada znaczenie nadane w pkt 19.2. Umowy;
Plan Realizacji BIM dokument wyrazajacy precyzyjnie sposob

postepowania Wykonawcy i zasady wspolpracy z
Zamawiajacym w zakresie modelowania informacji o
budynku (BIM) i innych mechanizméw cyfryzacji
procesu inwestycyjnego, w tym wprowadzenia
narzadzi informatycznych wspomagajacych ten proces,
okreslenia 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne
zakresy dziatan, okreslenia czestotliwosci wymiany
informacji i modeli BIM oraz jako$ci wytwarzanych

opracowan.
Podwykonawca lub Dalszy oznacza osobe fizyczng, prawng lub jednostke
Podwykonawca organizacyjng nieposiadajaca osobowo$ci prawnej,

posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:
a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszym  Podwykonawcag  pisemng,  uprzednio
zaakceptowang przez Zamawiajacego, Umowge
0 podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy albo
b) zawarla z Wykonawca pisemna, uprzednio
przedtozona Zamawiajacemu 1  zaakceptowana,
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamodwienia
publicznego

Postepowanie

oznacza prowadzone przez Zamawiajacego
postepowanie dotyczace zamowienia publicznego na
wybor wykonawcy zadania inwestycyjnego pn:
,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa
sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby
Sinfonia Varsovia” - Czg$¢ A.;

Pozwolenia oznaczaja wszelkie ostateczne decyzje administracyjne
na podstawie ktorych realizowany jest Przedmiot
Umowy, opisane i wskazane w SOPZ, i jego
zatgczniku;

Prawo budowlane ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dn. 2 grudnia 2021
r.(Dz.U.z 2021 r. poz. 2351);

Prawo zaméwien publicznych ustawa prawo zamoOwien publicznych z dn. 11

lub p.z.p. wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), tekst
jednolity z dn. 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129)


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinromjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinromjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombtgu3do
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Program Zapewnienia Jakosci oznacza opracowany przez Wykonawce dokument
okreslajacy m.in. procedury i instrukcje niezbedne dla
zapewnienia wymaganej jakosci Robdt,
a w szczegblnosci  opisujacy  sposob  organizacji,
prowadzenia, i kontroli Robot;

Projektant osoba powotana przez Zamawiajacego reprezentujaca
Autora Projektu w zakresie uprawnien i obowiazkoéw
okreslonych w przedmiotowej Umowie oraz Prawie
budowlanym dla tej funkcji technicznej

Przedmiot Umowy Oznacza caly przedmiot zamowienia objety Umowa,
okreslony w SWZ, SOPZ i ich zalacznikach,
realizowany na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie, zgodnie z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej;

Przej$ciowe Swiadectwo Platno$ci dokument, ktory po akceptacji wniosku 0 jego
wydanie i podpisaniu przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego  okresla  warto§¢  jednorazowej
ptatnosci czgsciowej naleznej dla Wykonawcy, ktora
pozostaje W zgodnosci z Harmonogramem Rzeczowo
— Finansowym;

Roboty oznacza roboty budowlane, a takze wszelkie zwigzane
z nimi ustugi i dostawy niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w SWZ, w tym w SOPZ,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
wlaczajac w to wszystkie prace, ktore Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci powinien
przewidzie¢ na podstawie otrzymanej Dokumentacji
Projektowej, za$§ sa konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia lub bezpiecznej i wlasciwej eksploatacji
Przedmiotu Umowy.

Sita Wyzsza oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢, a gdyby nawet mozna bylo je
przewidzie¢,to nie mozna 1im bylo zapobiec
nawet przy dotozeniu Nalezytej Staranno$ci ze strony
Wykonawcy lub nalezytej staranno$ci ze strony
Zamawiajacego. Za Sit¢ Wyzszg uznaje si¢ w
szczegblnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnym,
wynikajace z dziatania sil przyrody lub zdarzenia
nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego, z
wylaczeniem strajkow personelu Stron lub podmiotow
trzecich. Za Site Wyzsza nie uznaje si¢ jakiejkolwiek,
rowniez nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub
wprowadzenia dodatkowych cenotworczych optlat,
podatkow lub innego rodzaju danin
publicznoprawnych, pozostajacych w zwiazku
z wykonywaniem Umowy. Cigzar udowodnienia
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zaistnienia Sity Wyzszej oraz jej zakresu, okresu
trwania 1 skutkow spoczywa na Stronie, ktora z tego
faktu wywodzi skutki prawne;

STWIiORB/Specyfikacje oznacza  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych okreslajace
W szczegblnosci:  podstawowe  okreslenia, ogolne
wymagania dotyczace Robdt, wymagania dotyczace
materiatdw, wymagania i zasady wykonania i odbioru
Robdt, dokumenty odniesienia, w tym: normy,
instrukcje, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz
ustalenia techniczne;

Oferta Wykonawcy oznacza ofert¢ Wykonawcy ztozong w postgpowaniu o
zamoéwienie publiczne dotyczace Inwestycji, ktora to,
decyzja Zamawiajacego zostata wybrana jako oferta
najkorzystniejsza;

Swz oznacza Specyfikacje Warunkow ZamoOwienia na
roboty budowlane dla zadania pn. ,,Modernizacja
zabytkowych obiektow oraz budowa sali koncertowej
przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”
(czes¢ A), wraz ze wszystkimi zalgcznikami,
modyfikacjami oraz wyjasnieniami powstalymi w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia
Umowy; SWZ stanowi zatagcznik do niniejszej
Umowy;

SOPZ oznacza SzczegOtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia
na roboty budowlane dla zadania pn. ,,Modernizacja
zabytkowych obiektow oraz budowa sali koncertowej
przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”
(czes¢ A) wraz z zalagcznikami, SOPZ stanowi
zatgcznik do SWZ

Teren Budowy oznacza plac przeznaczony i wyznaczony na potrzeby
realizacji  robot  budowlanych przekazany
protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiajacego do
realizacji Przedmiotu Umowy, a takze uzyskany przez
Wykonawce samodzielnie w przypadku konieczno$ci
prowadzenia robot budowlanych poza nieruchomoscia
bedaca we wladaniu Zamawiajacego, z zaznaczeniem,
ze pojecie ,,Teren Budowy” stosowane w Umowie
oznacza roéwniez Teren Budowy w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego;

Umowa niniejsza umowa wraz ze wszystkimi zatacznikami,
stanowigcymi jej integralng cze¢$¢. Na Umowe sktadaja
si¢ nastgpujace dokumenty, ktore stanowig jej
integralng cz¢s$¢ 1 beda interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:

1) Umowa,



Urzadzenia

Wady

Wady Istotne

Wady Nieistotne

Wynagrodzenie/\Wynagrodzenie
brutto

Zamowienia Dodatkowe
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2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;
3) Oferta Wykonawcy (datowana);

4) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Szczegdtowy
Opis Przedmiotu Zamoéwienia z zalacznikami, a w
szczegolnosci  Dokumentacja ~ Projektowa  oraz
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB),

Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do powyzszych
dokumentow  powinny  by¢  odczytywane i
interpretowane w pierwszej kolejnosci i tacznie z
dokumentami ktorych dotycza.

oznaczaja okreSlane w STWiORB  materialy,
urzadzenia, moduly, elementy, instalacje itp.,
dostarczone lub powstale w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy;

za Wady uznaje si¢ w szczegolnosci jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot
Umowy Robotach, dokumentacji lub utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne naruszenia w zakresie dotyczgcym
Przedmiotu Umowy;

za istotne wuznaje si¢ Wady uniemozliwiajace
uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, w tym majace wplyw na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, oraz — celem uniknigcia
watpliwosci — brak dostarczenia Inwentaryzacji
Projektowej BIM 1lub bltedy w ramach danej
Inwentaryzacji Projektowej BIM, ktore uniemozliwiaja
wlasciwe z niej korzystanie;

za nieistotne uznaje si¢ Wady nie uniemozliwiajace
uzytkowania/uzywania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem;

oznacza wynagrodzenie ryczattowe brutto
w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny,
przystugujace Wykonawcy za nalezyte i terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslone
odpowiednio w ust. 3.1. Umowy;

oznaczaja zamowienia nie objete Umowa, ktorych
moze udzieli¢ Zamawiajacy po zaistnieniu przestanek
wynikajacych z p.z.p.;
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1.1. W niniejszej Umowie, niezaleznie od termindw zdefiniowanych w innej czesci
Umowy:

W niniejszej Umowie, jezeli kontekst nie wskazuje inaczej:

(a) podmiot - odnosi si¢ do osob fizycznych, osob prawnych Iub jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej;

(b) dzien - odnosi si¢ do dnia kalendarzowego;

(©) majatek - odnosi si¢ do srodkow trwatych oraz wszelkiego rodzaju praw;

(d) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu,
ustepu, litery lub zalacznika stanowig odniesienia do takiego punktu, ustepu, litery
lub zatacznika niniejszej Umowy;

(e) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, wszelkie kwoty pienigzne sa
warto$ciami netto, tj. bez podatku VAT;
0] wszelkie odniesienia do ustaw lub przepiséw prawa obejmuja wszelkie ustawy lub

przepisy prawa, ktore je zmieniaja lub zastepuja lub ktore je zmienity, lub zastapity
oraz obejmujg wszelkie rozporzadzenia wydane na mocy takich ustaw;

(9) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej terminy pisane z wielkiej litery
i niezdefiniowane w Zalgcznikach majg znaczenie nadane w niniejszej Umowie.

1.2.  Naglowki majg za zadanie wylacznie utatwi¢ korzystanie z tekstu Umowy.
1.3.  Wszelkie wymienione w Umowie zataczniki stanowig jej integralng czg$¢;

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1.  Przedmiotem zamowienia jest realizacja czeSci =zakresu zadania inwestycyjnego
pn:,,Modernizacja zabytkowych obiektéw oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na
potrzeby Sinfonia Varsovia”, dalej Cze$¢ A. Czgs$¢ A zadania obejmuje w szczegdlnosci przebudowe
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania trzech, wpisanych do rejestru zabytkow, budynkéw dawnego
Instytutu Weterynarii oznaczonych literami A,D,E, budowe podziemnego budynku technicznego do
obstugi budynkow ADE, budowe czgséci konstrukcji budowli F (ramy), niezbedne wycinki zieleni,
rozbioérki i wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszaca. Wszystkie
przewidziane do przebudowy lub budowy budynki sa zlokalizowane na terenie A2.1U-K
(przeznaczonym na tereny ustug kultury jako inwestycje celu publicznego zgodnie z uchwata nr
XLVI1/1134/2017 z 06.04.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna czegsé 11.

Powierzchnia terenu Inwestycji ok. 12 685 m? (tylko cz¢$§¢ w granicach nieruchomosci
Zamawiajacego, cze$¢ robot budowlanych bedzie wymagala zajecia otaczajacych pasow
drogowych i nieruchomosci m.st. Warszawy).

Powierzchnia catkowita/uzytkowa/kubatura/wysoko$¢ zabudowy zabytkowe i nowe;j:
Budynek A 3160 m?/ 2434.,2 m?/ 15908 m3/ 19,88 m

Budynek D 732 m?/ 570,1 m? 4833 m%10,62 m

Budynek E 867 m* 629,4 m? 4888 m¥/10,47.m

Budynek T (podziemny) 1022,9 m? 778,1 m/ 4976,4 m®

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
e przebudowg budynkéw zabytkowych ADE;

e wykonanie niezbednej adaptacji akustycznych wybranych pomieszczen,
e budowe podziemnego budynku T;
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e wykonanie prac fundamentowych zlokalizowanych w rejonie budynkow D.E dla
Ramy (F);

e wykonanie nowej stolarki wewnetrznej i zewnetrznej przy czym w przypadku takiej
mozliwosci zaleca si¢ zachowanie i wykorzystanie wewnetrznej stolarki drzwiowe;,
poddanie jej niezbednej konserwacji z uwzglednieniem wymagan uzytkowych
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej,

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych w szczegdlnosci: ppoz, wod-kan,
elektrycznej, o$wietleniowej, sitowej, CCTV, grzewczej, klimatyzacyjne;j,
teletechnicznej, wentylacyjnej, okablowania strukturalnego dla systemow technologii
scen i zaplecza wraz przytaczami,

e realizacje nowego zagospodarowania terenu,

e dostawe i montaz okablowania strukturalnego systemow technologii sceny

e dostawe i montaz windy i innego wyposazenia technicznego niezbednego do
uzytkowania obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem

e koordynowanie przez Wykonawce, dostaw, instalacji, montazu w szczegolnosci
wyposazenia sceny i innych elementéw technologii scenicznej, przez Dostawcow
wybranych przez Zamawiajacego w odrgbnych postgpowaniach.

2.2.  Przedmiot zamo6wienia nalezy wykona¢ w szczegdlno$ci w oparciu o:

o tres¢ SWZ,
e Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia (dalej SOPZ) stanowiacy zatacznik nr 1
do SWzZ

e Dokumentacje Projektowa stanowiaca zalgcznik nr 1 SOPZ

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (Specyfikacje) stanowiace
zatgcznik nr 2 do SOPZ

e obowigzujace przepisy prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e warunki wydanych pozwolen w tym pozwolenia na budowg, pozwolenia na rozbiorki
oraz decyzji Stotecznego Konserwatora Zabytkéw i Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow; Szczegbtowy wykaz dokumentow formalno-prawnych wydanych na
potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia zawarto w zataczniku do SOPZ.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace, jakie nalezy wykona¢, aby
przedmiot zamdwienia spetniat zakladana funkcje oraz te, ktore wynikaja z technologii robot,
zasad wiedzy technicznej, przepisow prawa budowlanego lub norm, nawet jezeli nie sg
opisane oddzielnie w SWZ, ofercie Wykonawcy lub Umowie, wraz z usunigciem wszelkich
ewentualnych wad lub usterek powstatych w trakcie robot lub zwigzanych z ich wykonanie.

2.4.  Przedmiary, stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowej, sa jedynie materiatem
pomocniczym. Autor Projektu i Zamawiajacy dolozyli staran aby cato$¢ Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji byly nalezycie skoordynowane. Wszelkie rozbiezno$ci
pomiedzy projektem budowlanym a wykonawczym Wykonawca winien zglasza¢
Zamawiajacemu. Rozbieznosci te beda usuwane lub wyjasniane przez Projektanta i
Zamawiajacego.

2.5. Zamawiajacy, w przypadku opisania przedmiotu zamowienia za pomoca norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1
pkt. 1 i 3 p.z.p., wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca
ponosi ryzyko ewentualnej niezgodno$ci zaproponowanego rozwigzania rownowaznego.

2.6. Zamawiajacy, w trakcie robot budowlanych Czegsci A (w rozumieniu SWZ) bedzie
uzytkowal budynki nr 8, 12, 15, tymczasowy pawilon edukacyjno-koncertowy, budynek toalet
potozony w poéinocnej czeSci nieruchomosci oraz odpowiedni fragment nieruchomosci.
Ponadto zachowaniu podlega budynek trafostacji (nr 5) do czasu zmian w zakresie zasilania
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nieruchomosci. Jak wskazano powyzej budynki te przeznaczone sg docelowo do wyburzenia
w ramach realizacji Czeéci B zadania inwestycyjnego. Jednak do momentu zakonczenia
realizacji czeSci A pozostaja w uzytkowaniu wraz z wszystkimi niezbednymi do
funkcjonowania mediami (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, instalacje
teletechniczne w tym facze $wiattowodowe). Wykonawca zorganizuje roboty budowlane
Czesci A w taki sposob, aby Zamawiajacy mogt w sposdb mozliwie niezaktocony korzystaé
ze wskazanych powyzej obiektow. Wykonawca zrealizuje niezb¢dne przebudowy instalacji do
obstugi tych budynkow jezeli okaze si¢ to konieczne w zwiazku z realizacjg robot
budowlanych Czeéci A oraz zapewni odpowiednie dojscia i dojazdy umozliwiajace przede
wszystkim ochrong przeciwpozarowa tych obiektow wraz z dojazdem dla wozoéw bojowych
PSP, oraz dostep publicznosci oraz innych pojazdow i stuzb w tym Zamawiajacego.

2.7. O ile podzial budynkéw i budowli w ramach realizacji Czgsci A 1 Czgsci B jest
mozliwy do jednoznacznego okreslenia o tyle realizacja docelowego zagospodarowania terenu
bedzie mozliwa do wykonania dopiero w ramach Czesci B 1 obejmie swoim zakresem rowniez
obszar robot objety Czesciag A. Z tego powodu w ramach Czesci A Wykonawca winien
zrealizowaé zagospodarowanie terenu w stopniu wystarczajacym do uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, decyzji, zaswiadczen oraz pozwolenia na uzytkowanie dla Czgsci A.

2.8.  Szczegbdlowy zakres prac sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia, okresla SOPZ i
zataczniki do niego.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

Realizacja robot budowlanych dla Czgéci A w zgodzie z wymogami przepisOw prawa,
postanowieniami umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej na podstawie Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji stanowiacych zataczniki do SOPZ;

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w niezbednym zakresie, o ile bedzie
wymagany;

Realizacja wszelkich rob6t budowlanych, instalacyjnych, montazowych, ziemnych, robot
specjalistycznych, dostaw itp. niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamodwienia
w tym realizacji wycinek zieleni (drzew, krzewow) oraz realizacja nasadzen zastepczych (lub
poniesienie kosztow optat naliczonych w przypadku braku realizacji nasadzen zastepczych) w
obszarze prowadzania robot budowlanych Czgsci A,;

Doprowadzenie do podpisania przez Zamawiajagcego umoéw Kolizyjnych niezbednych do
przebudowy istniejacej infrastruktury kolidujacej z realizacja Przedmiotu Zamowienia, 0
ile nie wskazano w niniejszym dokumencie, ze Zamawiajacy proceduje podpisanie takiej
UMowy;

Wypetnienie warunkéw zawartych w umowach liniowych (m.in. zawarcie stosownych umow
dzierzawy oraz pokryCie kosztow dzierzawy na czas prowadzenia robdt), wykonanie
obowiagzkéw wynikajacych z tych umow zwigzanych z realizacja ich zakresu a okreslonych
jako obowigzki Zamawiajacego;

Wypelienie warunkéw zawartych w decyzjach lokalizacyjnych wydanych przez zarzadcow
(m.in. uzyskanie zezwolenia zarzadcow drog na zajgcie pasa drogowego oraz pokrycie
kosztow zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot);

Prowadzenie w niezbednych zakresie stalego monitoringu geodezyjnego obiektow
podlegajacych przebudowie oraz obiektow sasiadujacych;

Zapewnienie nadzoréow technicznych prowadzonych przez gestorow sieci (MPWiK, innogy
Stoen Operator, Orange, Veolia i innych), w tym pokrycie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych;

Opracowanie dokumentacji warsztatowej w niezbednym dla prawidtowej realizacji zakresie
oraz zatwierdzenie jej zgodnie z wymaganiami Umowy;

Pozyskanie prawa do dysponowania terenem pod zaplecze budowy (poza tym, ktore
przekazal Zamawiajacy) oraz pokrycie kosztow najmu terenu i innych kosztow z tym
zwigzanych (w tym czynsze, optaty administracyjne, podatki itp.);
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Prowadzenie dokumentacji warsztatowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej w
technologii BIM, rozwinietymi w propozycjach skladanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zgodnie z wymogami szczegdtowymi zawartymi w
SOPZ;

Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiajacym, szczegdtowego projektu warsztatowego
BMS poprzedzonego szczegdotowa prezentacja co najmniej 3 przykladowych
systemow. System BMS powinien by¢ intuicyjny, wizualizacja danych czytelna i umozliwiaé
obstuge obiektéw bez koniecznos$ci posiadania wysokospecjalistycznej wiedzy technicznej;
Opracowanie szczegdtowego projektu warsztatowego pomp ciepta wraz z sondami
gruntowymi dla obstugi budynkow ADET jako jedynego zrdédia ciepta i chlodu wraz z
uwzglednieniem pozostawienia cze$ci budynkdéw przewidzianych do rozbiorki w ramach
realizacji Czg¢$ci B;

Opracowanie projektu linii zasilajacej budynki ADET oraz obiektéw istniejacych od
planowanych stacji transformatorowych w lokalizacjach tymczasowych;

Jezeli okaze si¢ to konieczne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - opracowanie
projektu zamiennego zagospodarowania terenu uwzgledniajacego podzial pozwolenia na
budowe na Czeéci A i B wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i uzgodnien na jego
realizacje, opisanych szczegotowo w SOPZ;

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia wprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiajacym
zmiany projektowe dla wybranych zamiennych rozwigzan wskazanych SOPZ; Wykonawca
uwzgledni w wynagrodzeniu koszt prac projektowych, ewentualnego uzyskania zamiennych
decyzji i pozwolen oraz koszt ich realizacji,

Prowadzenie dokumentacji budowy, korespondencji oraz cze$ciowo spotkan w jezyku
polskim oraz spotkan i korespondencji roboczej w jezyku angielskim; zapewnienie udziatu w
spotkaniach z przedstawicielami Projektanta osob biegle wiadajacych jezykiem angielskim lub
zapewnienie ttumacza,

Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalno$ci oraz posiadania mienia — zgodnie z wymogami Umowy;
Opracowanie instrukcji pozarowej budynkéw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
obiektow budowlanych, §wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz innych opracowan
wymaganych przepisami prawa w tym ustawy prawo budowlane przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie;

Opracowanie szczegdlowej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania obiektu
opisujacej dziatanie i obstuge wszystkich urzadzen, systemow oraz okreslajacej ich warunki
gwarancji, przeprowadzenie niezb¢dnych szkolen stuzb Zmawiajacego przygotowujacych do
przejecia obiektow do eksploatacji;

Przygotowanie kompletnego zgloszenia zakonczenia robot wraz z uprzednim uzyskaniem
wszystkich niezbednych opinii, badan, zgloszen, uzgodnien, zaswiadczen i decyzji, dokonanie
tego zgloszenia w imieniu Zamawiajgcego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla Czgsci A,

Przekazanie obiektow budowlanych gotowych do funkcjonowania i eksploatacji zgodnie z
ich przeznaczeniem Zamawiajacemu (lub w przypadku obiektow infrastruktury technicznej
innym wskazanym podmiotom) do daty okreslonej w Umowie;

Przekazanie inwentaryzacji Powykonawczej BIM zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego w
zakresie modelowania informacji o budynku (BIM);

Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny polegajacy na obecnosci archeologa w miejscu
prowadzenia inwestycji, ktorego zadaniem jest udokumentowanie wszystkich obiektow
mogacych mie¢ charakter zabytkowy, a takze wstrzymanie prac ziemnych i budowlanych w
przypadku natrafienia na nieruchomy =zabytek archeologiczny badz zabytek ruchomy
wymagajacy konsultacji z konserwatorem - czynnosci nadzorcze niezbedne do wykonania w
trakcie realizacji Robot budowlanych beda zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.) lub
wynikajace z zalecen, opinii i decyzji wydanych w zwiazku z realizacjag Umowy;

Wykonawca zapewni nadzor saperski przez co si¢ rozumie zapewnienie niezbgdnego
personelu dla —
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e przeszkolenia pracownikow w zakresie ryzyka ujawnienia przedmiotow wybuchowych
pochodzenia wojennego podczas robot,

e warstwowym sprawdzaniu i przeszukiwaniu terenu pod katem wystepowania
przedmiotow wybuchowych w trakcie trwania prac ziemnych

e ciaglej obserwacji wykonywanych czynnosci i bezposrednim uczestnictwie przy pracy
maszyn,

e oceny wykrytych przedmiotow pod wzgledem ich zagrozenia i okresleniu sposobu ich
zabezpieczania

e usuwania ujawnionych przedmiotow wybuchowych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona uprzatnigcia terenu budowy oraz doprowadzi
pomieszczenia do czystoSci w zakresie umozliwiajacym rozpoczecie pracy w rozumieniu
przepisow BHP

[zastrzezenie: powyzsze wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy nie jest wyczerpujgce — wszystkie
obowigzki Wykonawcy oraz sposob ich realizacji zostat okreslony w SOPZ i zatgcznikach]

3.

2.10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umowa, zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym, przepisami prawa, w szczegdlnosci znajdujacymi zastosowanie do
Inwestycji oraz Robot, zgodnie z wymaganiami wiedzy technicznej.

2.11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy konieczno$ci zmiany istotnych postanowien Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian

oraz sposob ich wprowadzania do Umowy zostat okreslony w pkt. 25 Umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

3.1. Za prawidlowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632  k.c. w wysokosci:
................... netto, plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. ................... zlotych brutto
(stownie: ... brutto). Podatek VAT zostanie zaptacony

w kwocie naleznej wedlug przepisOw prawa polskiego w sprawie VAT w terminach i na
warunkach opisanych w Umowie.

3.2. Wynagrodzenie obejmuje calkowity koszt wykonania Umowy, w tym roéwniez
wszelkie koszty towarzyszace np. zwigzane z urzgdzeniem Terenu Budowy i jego likwidacja
po zakonczeniu Robot, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz koszt ich dostawy,
zapewnieniem warunkow bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie
wykonywania Robot, wywozem i utylizacja materialdow z rozbiorki nienadajacych sie do
powtdrnego uzycia, koszty ustug saperskich i archeologicznych, koszty przegladow
gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej koszty ogoélne budowy (m.in. w
szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i
utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
telefonu, dozoru budowy, ubezpieczenia Wykonawcy), ktore moga wystapi¢c w zwiazku z
wykonywaniem Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

3.3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 3.1. powyzej w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy podlega waloryzacji wylaczenie na zasadach okreslonych pkt 26 Umowy, zgodnie z

p.Z.p.

3.4. Wykonawca os$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktérym mowa
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w pkt 3.1., przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannos$ci, zapoznat si¢ z wszelkimi
uwarunkowaniami realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
szczegolnosci we wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie
postgpowania przetargowego. Jednoczesnie zapoznat si¢ z opisem przedmiotem zamowienia
zawartym w Umowie, w tym w SWZ, SOPZ i Dokumentacji Projektowej i oswiadcza, iz dany
opis jest poprawny i wystarczajacy do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca doktadnie
przeanalizowat Dokumentacje¢ Projektowa i o$wiadcza, ze jest ona pelna, prawidlowa oraz
wystarczajagca dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko zwigzane z
nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztow realizacji Inwestycji lub kosztow zwigzanych z
realizacja Umowy, obcigza Wykonawce.

3.5. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji Umowy.

3.6.  Bezuprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy, ani regulowac ich w drodze kompensaty.

3.7. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnoSci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub
wynikajace z niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, KOSZTORYS, PLAN REALIZACJI
BIM (DOKUMENTY, KTORYCH ZATWIERDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
WARUNKUJE WYDANIE TERENU BUDOWY WYKONAWCY)

[Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

41. W terminie 6 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.
4.2.  HF-R bedzie sporzadzony w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w
uktadzie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w
czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrodznienie poszczegolnych etapow
postgpu w realizacji Robot.
4.3.  Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot
wedtug dziatow Specyfikacji poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie
zawieral harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych
w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentow robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo
— finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych
zamkni¢¢ drogowych, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania
Umowy.
4.4.  Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i1 zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce
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urzadzen i dostaw na Teren Budowy;

b) ogodlny opis metod realizacji rob6t budowlanych i ich progresywnego postepowania;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typow
sprz¢tu  Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych oraz ich
progresywnego postgpowania;

d) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, na caly czas trwania
Umowy.

4.5. Zamawiajacy zatwierdzi HR-F w ciaggu 14 Dni Roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi majgce

odniesienie do Umowy lub jej integralnych czes$ci. Zamawiajacy ma prawo zglaszania

wigzacych uwag do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

46. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
Finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 4 Dni Roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

4.7.  Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia uwag Wykonawcy lub brak
zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w pkt 4.5. beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

4.8. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub W czeéci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 4.5. lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny
z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu Rzeczowo-finansowego jest
mozliwe, HR-F nie bedzie mogt zostac i nie zostanie skutecznie zatwierdzony.

4.9.  Zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego stanowi warunek wydania Terenu
Budowy.

4.10. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram Rzeczowo — Finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4.11. W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w
realizacji Przedmiotu Umowy, jak roéwniez w sytuacji, gdy Nadzor Inwestorski powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowa, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od
dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Jezeli Nadzor Inwestorski w terminie 5 Dni Roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

4.12. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

[Kosztorys]
4.13. W terminie 6 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Kosztorys,
4.14. Zmawiajacy ma prawo odrzuci¢ dany Kosztorys i zglosi¢ uwagi w terminie okreslonym w
Umowie, w szczegolnosci jezeli Kosztorys nie zostal przygotowany w sposéb odpowiadajacy
wymaganej szczegotowoscei lub gdy koszt danej pozycji w znacznym stopniu odbiegajg od stawek
$rednio rynkowych.
4.15. Kosztorys sporzadzony bedzie w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajacej wyroznienie poszczegolnych jego elementow.
4.16. Zamawiajacy zatwierdzi Kosztorys w ciaggu 14 Dni Roboczych od daty przedtozenia
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Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi majace odniesienie do Umowy
lub jej integralnych czes$ci. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie zglaszania wigzacych uwag do
Kosztorysu.

4.17. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Kosztorysu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Kosztorysu
w terminie 4 Dni Roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

4.18. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w pkt 4.16. bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Kosztorysu.
4.19. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 4.17. lub gdy przedtozony Kosztorys bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z
Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Kosztorysu jest mozliwe, sporzadzenie i zlozenie
takiego Kosztorysu bedzie nieskuteczne.

4.20. Zatwierdzenie Kosztorysu stanowi warunek wydania Terenu Budowy.

4.21. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Kosztorys od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

[Plan Realizacji BIM]
4.22. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Plan Realizacji BIM, spetniajacy wszystkie zatozenia zawarte w
SWZ i SOPZ Na etapie opracowania Planu Realizacji BIM, uzgodniona zostanie docelowa jako$¢
modeli BIM w odniesieniu do doktadno$ci odwzorowania geometrii oraz wysycenia jej informacja
alfanumeryczng. Kwestia jakosci modeli rozstrzygana bedzie w oparciu o modele referencyjne, do
ktorych dostarczenia Wykonawca bedzie zobowigzany.
4.23. Podczas realizacji kontraktu Plan Realizacji BIM bedzie ulegal regularnym rewizjom, co
kwartat.
4.24. Zmawiajacy ma prawo odrzuci¢ Plan Realizacji BIM i zglosi¢ uwagi, w szczegdlnos$ci jezeli
nie zostat on przygotowany w sposéb odpowiadajgcy SWZ i SOPZ, jak rowniez zgodnie z nalezytymi
standardami tworzenia tego rodzaju planéw dotyczacych modelowania informacji o budynku i innych
mechanizméw cyfryzacji procesu inwestycyjnego. W szczegdlnosci podstawg odrzucenia Planu
Realizacji BIM moze by¢ jego niezgodno$¢ z zatozeniami i deklaracjami zawartymi przez
Wykonawce we wstepnej wersji Planu Realizacji BIM, stanowiacej element oferty Wykonawcy.
4.25. Zamawiajacy zatwierdzi Plan Realizacji BIM w ciggu 14 Dni Roboczych od daty
przedtozenia Planu Realizacji BIM do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi majace
odniesienie do Umowy lub jej integralnych czesSci. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie
zglaszania wiazacych uwag do Planu Realizacji BIM.
4.26. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Planu Realizacji BIM, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Planu
Realizacji BIM w terminie 4 Dni Roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag.
4.27. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w pkt 4.24. beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Planu
Realizacji BIM.
4.28. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czg$ci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 4.25. lub gdy przedtozony Plan Realizacji BIM bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Planu Realizacji BIM jest mozliwe,
sporzadzenie i ztozenie takiego Planu Realizacji BIM bedzie nieskuteczne, albowiem nie bedzie on
mogl zosta¢ zatwierdzony.
4.29. Zatwierdzenie Planu Realizacji BIM, stanowi warunek wydania Terenu Budowy.
4.30. Woykonawca ma prawo powotywania si¢ na Plan Realizacji BIM od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.
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4.31. W przypadku gdy Nadzor Inwestorski powiadomi Wykonawce, ze Plan Realizacji BIM jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Planu Realizacji BIM i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.
Jezeli Nadzor Inwestorski w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Planu Realizacji BIM nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajacego. W przypadku zastrzezen ze strony Zamawiajacego do zaktualizowanego Planu
Realizacji BIM, pkt 4.25. —4.27., stosuje si¢ odpowiednio

4.32. Zaktualizowany Plan Realizacji BIM zastgpuje dotychczasowy i jest wigzacy dla Stron.

4.33. Powyzsza procedur¢ zatwierdzenia Planu Realizacji BIM stosuje si¢ odpowiednio w
przypadku cyklicznej (co kwartat) rewizji Planu Realizacji BIM.

5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
5.1. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia wydania Wykonawcy Terenu Budowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji - Program Zapewnienia Jakosci.
5.2.  Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegdlnosci zawierat:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ Robdt,
Sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma
by¢ uzywane),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca poszezegdlne Roboty:

e wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

e rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do zatadunku materiatow budowlanych oraz
sposob ich magazynowania,

e sposOb zapewnienia i ochrony materiatdw budowlanych i Urzadzen przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow budowlanych, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

e sposdb postepowania z materiatami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom zapisanym w Dokumentacji Projektowej i SWIORB.

5.3. Program Zapewnienia Jakosci podlega akceptacji przez Nadzor Inwestorski. W

przypadku braku akceptacji Programu Jakosci z uzasadnionych powodow, w szczeg6lnosci z

powodu niezgodnosci z Umowa, przepisami prawa budowlanego, wiedza i dobrg praktyka

budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przedstawi¢ poprawiony Program

Zapewnienia Jako$ci Zamawiajgcego, za§ dopdki Program Zapewnienia Jakosci nie bgdzie

zgodny z powyzszymi zatozeniami, Wykonawca bedzie pozostawal w zwloce. W takim

przypadku Zamawiajacemu - niezaleznie od innych $rodkéw prawnych - przystuguje kara

umowna okreslona w niniejszej Umowie (pkt 23.1. lit. b).

6. DOKUMENTY BUDOWY
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6.1. Poza powyzej wymienionymi Dokumentami Budowy w postaci: Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego; Kosztorysu; Planu Realizacji BIM; Programu Zapewnienia Jakosci,
Wykonawca sporzadzi ponadto we wlasnym zakresie nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacje Zamawiajacego:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

b) projekt zabezpieczen BHP,

c) Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikoéw, znajdujacych sie w strefie
oddzialywania Robot,

d) Procedura Przeprowadzania Odbioru Koncowego, Odbioru Ostatecznego, Odbioru
Pogwarancyjnego;

e) Procedura zglaszania i usuwania Wad,

f) Dokumentacja powykonawcza, zgodnie z wymaganiami SWIiORB i przepisami prawa,

g) Inwentaryzacje Powykonawcza BIM zgodnie z wymaganiami SOPZ,

h) inne opracowania, odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy a ktorych wykonanie wynika z
przepisow prawa,

i) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen zainstalowanych lub wbudowanych w zwigzku z
Robotami, wraz z ich wykazem.

6.2.  Dokumenty Budowy wymienione w pkt 6.1. lit. a — e, zostang przedstawione do
akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 14 Dni Roboczych od dnia wydania
Wykonawcy Terenu Budowy.

6.3.  Dokumenty Budowy wymienione w pkt 6.1. podlegaja akceptacji przez Nadzor
Inwestorski. W przypadku braku akceptacji z uzasadnionych powodoéw, w szczegdlnosci z
powodu ich niezgodno$ci z Umowa, przepisami prawa budowlanego, lub wiedza i dobra
praktyka budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przedstawi¢ poprawiony
Dokument Budowy, za$§ dopoki Dokument Budowy nie bedzie zgodny z powyzszymi
zatozeniami, Wykonawca bedzie pozostawal w zwloce. W takim przypadku Zamawiajagcemu -
niezaleznie od innych $rodkdéw prawnych - przystuguje kara umowna, zgodnie z niniejsza
Umowg (pkt 23.1. lit. b).

6.4. Zadne Swiadectwo Platnosci nie zostanie wystawione ani zaden odbior nie zostanie
skutecznie przeprowadzony lub zatwierdzony, dopoki Wykonawca nie przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu zasadnie wymaganych na podstawie niniejszej Umowy (na okreslonym etapie
jej wykonywania), Dokumentow Budowy.

. ZASADY ROZLICZEN

7.1.  Rozliczanie Roboét, objetych Przedmiotem Umowy, bedzie si¢ odbywato na
podstawie:

a) ptatnoséci czesciowych w oparciu o prawidtowo dostarczone faktury czesciowe,
wystawione pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego lub Nadzor
Inwestorski, wniosku o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci i wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnoici, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym i postanowieniami niniejszej Umowy;

b) ptatnosci konicowej w oparciu o prawidlowo dostarczong fakture koncowa,
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wystawiong pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego lub Nadzor
Inwestorski wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnoéci i wystawienia Koncowego
Swiadectwa Platnosci, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i
postanowieniami niniejszej Umowy.

7.2. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury
lub innych dokumentow zgodnie z Ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) poinformuje pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowang datg wysytki
tych dokumentow.

7.3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury czgsciowe nie czedciej niz jeden raz w
miesigcu. Wysokos¢ poszczegdlnych platnoscei czgsciowych na podstawie faktur cze§ciowych
odpowiada¢ bedzie faktycznemu procentowemu zaawansowaniu Robot. Wykonawca
uprawniony jest do przedlozenia Zamawiajacemu pierwszego wniosku o Przej$ciowe
Swiadectwo Platnosci, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajacego HR-F.

7.4. Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, Wykonawca ztozy Nadzorowi
Inwestorskiemu wniosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Wniosek o wydanie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci bedzie zawieral co najmniej: (a) warto$é Robot
zrealizowanych w poprzednim miesigcu kalendarzowym (zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym); (b) procent wykonania cato$ci Robot i Robot zrealizowanych w
danym miesigcu kalendarzowym; (¢) wartosci wynikajace ze wszystkich wydanych wcze$niej
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Do wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci,
Wykonawca zalgczy co najmniej: (a) zestawienie faktur wystawionych przez wszystkich
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdéw dotyczacych Robot stanowigcych przedmiot
wniosku; (b) zestawienie Robot stanowigcych przedmiot wniosku, wykonanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ze wskazaniem Podwykonawcéw, ich
robot oraz wartosci ich robot zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, o ile za
dane prace nie zostaly na dzien zlozenia wniosku, wystawione faktury; (C) pisemne
o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, ze na dzien
ztozenia wniosku dotyczacego dokonania platnosci z tytutu robot, o ktorych mowa powyzej,
ze platnos¢ wystawionych za nie faktur, zostata w catosci dokonana.; (d) raport w zakresie
osiggnigtych poziomow recyklingu 1 transportu materialdw budowlanych (zgodnie z
Rozdzialem XII ust. 2 pkt. 3 SWZ - Zastosowanie kruszyw i betonéw pochodzacych z
recyclingu oraz Pozyskiwanie materialow budowlanych z bliskich zrodel zaopatrzenia);
(d) wymagane Dokumenty Budowy.

7.5. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci dotyczacych zaptaty Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnosé
do czasu wyjasnienia tych watpliwosci lub rozbiezno$ci przez Wykonawce.

7.6.  Wykonawca uprawniony jest do przediozenia Nadzorowi Inwestorskiemu wniosku o
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajacego HR-F i
po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wszystkich Dokumentéw Budowy, wymaganych od
Wykonawcy na danym etapie Robot, w dacie sktadania wniosku o wydanie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci.

7.7.  Nadzor Inwestorski wyda Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, okreslajac kwote
nalezng na jego podstawie Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci.
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78. W przypadku wydania przez Nadzér Inwestorski Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci, Wykonawca nabywa uprawnienie do wystawienia faktury, zgodnie z
przedmiotowym Przejsciowym Swiadectwem Platnosci.

7.9.  Nadzor Inwestorski nie wyda jednak Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, jesli: (a)
wniosek o jego wydanie jest niezgodny z Umowa; (b) Roboty objete wnioskiem nie zostaly
wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie z Umowa; (c) Wykonawca nie wykonat lub nie
wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych lub zwigzanych z Umowa, pomimo wezwania
do nalezytego wykonania lub wykonywania danych obowiazkow, zgodnie z Umowa. W
powyzej wymienionych przypadkach, Nadzor Inwestorski wstrzyma si¢ z wydaniem
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci do czasu zaprzestania lub usuniccia zaistnialych
naruszen, ewentualnie jest uprawniony do wydania Przejéciowego Swiadectwa Platnosci co do
czesci Robot, co do ktorych nie zglasza zastrzezen.

7.10. Nadzér Inwestorski nie wyda ponadto kolejnego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
jezeli taczna warto$¢ tego $wiadectwa i wczesniej wydanych Przejsciowych Swiadectw
Platnosci, przekroczy 85% Wynagrodzenia Wykonawcy.

7.11. Pod warunkiem dokonania Odbioru Ostatecznego i podpisania Protokotu Odbioru
Ostatecznego, Wykonawca powinien przedlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wniosek 0
Koncowe Swiadectwo Platnosci. Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci, poza
wymaganiami stawianymi Przejéciowym Swiadectwom Platnoci, bedzie zawierat ponadto:
(a) wartos¢ wszystkich wykonanych Robét zgodnie z Umowa; (b) wszelkie inne kwoty, jakie
Wykonawca uznaje za nalezne (wraz z dowodami); oraz (c) szacunkowa warto$§¢ wszelkich
innych kwot, ktére Wykonawca uwaza za nalezne, z rozbiciem na poszczegélne pozycje (wraz
z dowodami). Do wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnosci nalezy dotaczyé: (a) Protokot
Odbioru Koncowego; (b) Protokét Odbioru Ostatecznego.

7.12. Do wydania Koncowego Swiadectwa Platnosci, wystawienia faktury na jego
podstawie, oraz dokonania platnosci na jego podstawie, stosuje si¢ te same zasady, jak
dotyczace Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

7.13. Zaptata za faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy o Wykonawcy wskazany
na fakturze.

7.14. Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze
lub w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktorego Zamawiajacy ma
dokona¢ ptatnosci jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostal zgloszony do wtasciwego urzgdu
skarbowego.

7.15. Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej
fakturze lub innych dokumentach na podstawie, ktéry Zamawiajacy ma dokona¢ ptatnosci lub
W niniejszej umowie zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caty okres trwania i
rozliczenia Umowy w wykazie, o ktorym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarow i ushug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z p6zn. zm.) dalej: Wykaz.

7.16. Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o
wykresleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika
VAT. Naruszenie tego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.
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7.17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostal uwidoczniony w Wykazie,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania platnosci do momentu wyjasnienia
sytuacji i okreslenia rachunku bankowego, ktory bedzie umozliwial uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodow w rozumieniu przepisow podatkowych.

7.18. Zamawiajacy przy dokonywaniu platnosci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U. 22020 r. poz. 106, z pdzn. zm.).

7.19. W zwiazku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o§wiadcza, iz posiada status Sredniego
przedsigbiorcy W rozumieniu zatacznika nr I do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca
2014r.).

. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIORU ROBOT

8.1.  Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ nastepujaco:

a) ukonczenie Robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, ktérych ukonczenie jest
konieczne celem uzyskania przez Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie nastgpi do
dnia [] i bedzie przedmiotem Odbioru Koncowego (z zastrzezeniem ewentualnej
dopuszczalno$ci wskazania i usuwania Wad Nieistotnych na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego);

b) ukonczenie wszystkich Robot sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy nastapi po
uzyskaniu przez Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie, przekazaniu dokumentacji
powykonawczej, przekazaniu Inwentaryzacji Powykonawczej BIM, nie p6zniej niz
do dnia [ ] (z zastrzezeniem ewentualnej dopuszczalnosci wskazania i usuwania
Wad Nieistotnych na podstawie Protokotu Odbioru Ostatecznego).

8.2. Wykonawca przed rozpoczeciem Robot i na wilasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej 1 opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegltych do Terenu Budowy,
objetych oddziatywaniem Inwestycji, drog, tras dostgpu i urzadzen obcych na Terenie
Budowy, jak i drog, tras dostepu i urzadzen obcych w otoczeniu Terenu Budowy, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot. Inwentaryzacja taka zostanie
poswiadczona protokotem przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski i gestoréw lub zarzadcow
takich drog, obiektow budowlanych i urzadzen obcych. Wykonawca jest zobowigzany na
wlasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich nieruchomosci objetych
oddziatywaniem Robot przez caty okres ich trwania. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o zmiang¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenia
Wykonawey z tego tytulu. Wykonawca zobowigzuje si¢ zadba¢ aby nie spowodowac
zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne naprawy uszkodzen Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ na wilasny koszt. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt w miejscu wyznaczonym do tego przez Zamawiajacego zaplecze budowy. W
zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy, Wykonawca obowigzany jest uzyskac¢ na wtasny
koszt zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

8.3. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejsza Umowg bez

Nalezytej Starannos$ci, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawa, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, zasadami
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BHP lub sprzecznie z Umowag, Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ Wykonawcy prawidlowe
wykonywanie Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie zaprzestanie
naruszen w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 Dni Roboczych od dnia bezskutecznego uptywu terminu zakreslonego przez
Zamawiajacego i zgodnie z pkt 21.3. Umowy. W takim przypadku, zastosowanie znajduja
réwnolegle kary umowne przewidziane w Umowie.

8.4. W przypadku zaistnienia zdarzenia majacego charakter Sity Wyzszej, wszelkie
terminy przewidziane w Umowie ulegaja przedluzeniu o czas, w ktérym zdarzenia te i
usuwanie ich skutkéw uniemozliwiaja prowadzenie Robot, objetych Przedmiotem Umowy.
Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej jest zobowiazana niezwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie drugg Strone, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na okoliczno$¢ wystapienia
Sity Wyzszej. Fakt wystgpienia zdarzenia majgcego charakter Sity Wyzszej oraz czas
niezbedny do usunigcia jego skutkow, w ktorym wykonywanie wszelkich Robot jest
niemozliwe, zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony o$wiadczaja, ze stan
zagrozenia epidemicznego oraz stan epidemii, zwigzane z COVID-19, nie stanowig Sily
Wyzszej w rozumieniu niniejszej Umowy, 0 ile nie dojdzie do wejscia w zycie przepisow,
powodujacych zakaz prowadzenia prac lub czynnosci, jak stanowigce Przedmiot Niniejszej
Umowy.

8.5.  Wykonawca o$wiadcza, ze zawierajac niniejsza Umoweg oraz wyrazajac zgode na
terminy w niej okreslone, uwzglednit mozliwo$¢ wptywu na realizacje roboét typowych dla
danych por roku warunkéw atmosferycznych, a takze konieczno$¢ dokonania ewentualnych
przerw lub utrudnien mogacych wystgpi¢ w zwigzku z typowymi warunkami
atmosferycznymi. Wydtuzenie terminu realizacji Umowy jest mozliwe jedynie z powodu
niekorzystnych warunkow atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu,
gradu, $niegu itp., przekraczajacych o min. 30% Srednie opadow dla danego miesigce ustalone
dla okresu ostatnich 10 lat, oraz w przypadku wystapienia klgsk zywiotowych panujacych w
trakcie realizacji umowy, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ z nalezyta starannos$cia. Jesli w
takich okolicznosciach Wykonawca zmuszony jest przerwaé realizacj¢ robot lub nie jest w
stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynno$ci, a nie jest mozliwe w tym czasie
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
takiej sytuacji termin realizacji Umowy ulega wydluzeniu o uzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres czasu.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
9.1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Wspotdziatania z Wykonawca w celu uzyskania Przedmiotu Umowy spehniajacego cele
okreslone w Umowie;

2) Woydania Terenu Budowy, co jest warunkowane uprzednim zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego: (a) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; (b) Kosztorysu; (c) Planu
Realizacji BIM,;

3) Przekazania Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy:

a) Dziennika Budowy wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowe,
b) Punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz terenu przeznaczonego na zaplecze
budowy;

24



4)

5)
6)

7)

Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania PP-RB-1/2021

Zapewnienia Wykonawcy dostgpu mozliwosci 1 korzystania ze zrodla energii
elektrycznej i wody, pozostatych mediow, z tym zastrzezeniem, ze udost¢pnienie mediow
warunkowane jest dokonaniem przylaczy przez Wykonawce, jak rodwniez instalacja
odpowiednich podlicznikow. Koszt wykonania przytaczy i podlicznikow lezy po stronie
Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej (odczytywany na podlicznikach)
od daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy obcigza Wykonawceg. Rozliczenie
kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie wedlug wskazan
licznikoéw, zatozonych na koszt Wykonawcy;

Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

Rzetelnej wspotpracy w zwigzku z odbiorami, wydawaniem Przejsciowych Swiadectw
Platnosci, wydaniem Koncowego Swiadectwa Platnosci;

Zaptaty umowionego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 3 Umowy w terminach i na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

10.0BOWIAZKI WYKONAWCY

10.1.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowiazany jest do:

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz zgodnie z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

) Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia

d) Dokumentacjg Projektowa,

e) SWiORB

f) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

g) przepisami prawa, w szczegoOlnosci prawa budowlanego, ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefnstwa przeciwpozarowego, zasadami
najwyzszej wspotczesnej wiedzy technicznej;

h) prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budoweg i innymi Pozwoleniami
dotyczacymi Inwestycji;

przejecia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegbdlnosci odpowiedniego zabezpieczenia terenu, zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego  pracownikom, koniecznych drég tymczasowych oraz
koniecznego odwodnienia wykopow itp;

zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej Nieruchomosci przez
caly czas trwania Robot i w pelnym zakresie wynikajacym z realizacji Przedmiotu
Umowy;

zapewnienia na wiasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie
sciekdéw), ciepta i innych medidw oraz ponoszenia kosztow zuzycia medidw wraz
innych kosztow eksploatacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy, z
zastrzezeniem, ze  udost¢pnienie mediow Wykonawcy przez Zamawiajacego
warunkowane jest dokonaniem przylaczy przez Wykonawcg, jak rowniez
odpowiednich podlicznikow. Koszt wykonania przytaczy i podlicznikow lezy po stronie
Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej (odczytywany na podlicznikach)
od daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy obcigza Wykonawce. Rozliczenie
kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie wedlug wskazan
licznikow, zatozonych na koszt Wykonawcy i ha podstawie faktur wystawianych przez
Zamawiajacego w okresach miesigcznych, z terminem ptatnosci faktury do 30 dni od
daty dostarczenia faktury Wykonawcy na wskazany rachunek bankowy
Zamawiajgcego;
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zagospodarowania wszelkich odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14 stycznia 2012 r.
0 odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U.2019.1396 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrze$nia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 z p6zn. zm.)
i dostarczenia Zamawiajagcemu odpowiednich dokumentow na potwierdzenie spetnienia
tych wymogéw (karty odpadéw), zgodnie z warunkami okre§lnymi w Umowie, w tym
SWZ i Ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie realizacji przez Wykonawce
planu gospodarki odpadami;

wykonania Przedmiotu Umowy z Materiatow i Urzadzen wlasnych, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami, ochrony
przyrody, ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

poniesienia kosztow zwigzanych z wycinka drzew, w tym kosztoéw nasadzen
zastepczych lub optat z tytulu zezwolenia na wycinke;

statej kontroli stanu BHP na budowie;

kontroli jako$ci materiatow, urzadzen i Robot zgodnie z postanowieniami STWIORB i
Programem Zapewnienia Jakosci;

ustanowienia na czas realizacji Robot Kierownika Budowy i kierownika Robot
(wyposazonych w $rodki taczno$ci bezprzewodowej) zgodnie z wymogami SWZ i
oferta. Wykonawca zapewnia, ze Kierownik Budowy przeznaczy caty swoj stuzbowy
czas na kierowanie Robotami objetymi niniejsza Umows i bg¢dzie odbierat - zgodne z
zakresem Umowy, Dokumentacja Projektowa, zasadami wiedzy technicznej i innymi
majagcymi wplyw na realizacje Robot — polecenia od Zamawiajacego i Nadzoru
Inwestorskiego z zakresu realizacji Robot. Kazdorazowa zmiana Kierownika Budowy
lub Kierownika Robot wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego wraz z przekazaniem kopii uprawnien budowlanych i Kopii
przynalezno$ci nowego Kierownika do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z
zastrzezeniem, ze NOWe osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia wymagane
okreslone w SWZ;

umozliwienia Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzenia pomiaréw 1 badan
kontrolnych;

realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy;

skompletowania i przedtozenia Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w
zakresie okreslonym postanowieniami SWZ w tym SOPZ, Dokumentacji Projektowej i
STWIORB, w tym w szczegélnosci przedlozenie Zamawiajacemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu do akceptacji kart zatwierdzenia Materiatu/Urzadzenia przed
wbudowaniem Materiatow lub Urzadzen;

uzyskanie wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust.
3.1. Umowy wszystkich zezwolen, licencji, $wiadectw, badan, aprobat, deklaracji,
certyfikatow etc. dla materiatdw i1 urzadzen koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy;

uzyskanie wszelkich wymaganych zgdd, uzgodnien i zezwolen koniecznych dla
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rowniez na skutek wygasniecia lub
dezaktualizacji takich dokumentéw pozyskanych wczesniej przez Zamawiajgcego;
utrzymania tadu i porzadku na Terenie Budowy, a ponadto wykonania zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz SOPZ estetycznego, nie odbijajacego S$wiatla
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ogrodzenia Terenu Budowy, a po zakonczeniu Robét usunigcie poza Teren Budowy

wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu Budowy

czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania (dane zobowigzanie bedzie wykonane z

najwyzsza dbaloscig i staranno$cia);

zagospodarowania i zabezpieczenia na wilasny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza

budowy dla potrzeb wilasnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji

tj. od przekazania Terenu Budowy do Odbioru Koncowego, zgodnie z przepisami prawa
oraz Umowag, a W szczeg6lnosci:

a) zabezpieczenia stalego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;

b) zapewnienia pracownikom biorgcym udziat w realizacji Inwestycji jednolitej
odziezy ochronnej, zgodnej z wymogami SOPZ, wymaganiami BHP i jednoczesnie
umozliwiajacej identyfikacje pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, gosci;

C) zapewnienia odziezy ochronnej i kaskow zgodnych z wymaganiami BHP
przedstawicielom Zamawiajgcego i organéw kontrolujacych realizacj¢ Przedmiotu
Umowy, przebywajacym czasowo na Terenie Budowy, zgodnie z SOPZ;

d) wykonania na wlasny koszt oswietlenia Terenu Budowy, zaplecza Terenu Budowy,
oraz pomieszczen pozwalajacych na prowadzenie narad koordynacyjnych;

e) wykonania innych dziatan okreslonych w SOPZ.

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako§¢ Robdt lub termin zakonczenia Robot, w
szczegolnosci o istotnych ryzykach mogacych zakloci¢ prawidlowa i1 terminowa
realizacje Robdt;

niezwlocznego informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o zaistniatych
na Terenie Budowy kontrolach i wypadkach, jednak nie po6zniej niz w ciggu 12
(dwunastu) godzin od ich wystapienia;

opracowania i przekazania lub przekazania do zatwierdzenia wszystkich wymaganych
Dokumentéw Budowy;

opracowania procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych dla
wszystkich  Urzadzen z udziatem Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego;

przygotowania Inwestycji oraz udziat w obowigzkowej kontroli budowy zwigzanej
z wydaniem pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji w tym w kontrolach
przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarna;

wykonania w ramach Wynagrodzenia Robdt, ktorych realizacja stata si¢ konieczna w
trakcie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji;
przestrzegania i wykonywania polecen osob sprawujacych nadzoér nad realizacja
niniejszej Umowy ze strony Zamawiajacego, w tym ze strony Nadzoru Inwestorskiego;
wykonania dokumentacji warsztatowej i ewentualnych uszczegétowien Dokumentacji
Projektowej niezbednej do realizacji robdt;

wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w SWZ, SOPZ, a takze nie
przewidzianych wprost w Umowie, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy,
Odbioru Koncowego i Ostatecznego;

dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia Robot lub ztozenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, zakonczonego uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

Przekazania Zamawiajgcemu w momencie zgloszenia do Odbioru Koncowego (pod
rygorem odmowy przystapienia do Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego) peinej
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Dokumentacji Powykonawczej w pieciu egzemplarzach papierowych oraz w trzech
egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na plycie CD petnej wersji dokumentacji w
jakosci umozliwiajacej druk, a mianowicie:

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf,

- pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf,

- pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf,

- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf.

Niniejsza ilo$¢ nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub

zatwierdzenia.

Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi by¢ spdjna z wersja

papierow3q i sformatowana do wydruku.

Dokumentacja powykonawcza, w mysl przepisow ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo

budowlane, musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze inne dokumenty jako$ciowe, w szczeg6lnosci:

a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach z naniesionymi
zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi do niego
rysunkami zamiennymi (podpisany i opiecz¢towany przez kierownika budowy,
Projektanta oraz inspektora nadzoru branzy, ktorej ta cze$¢ dokumentacji dotyczy);

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do wilasciwego zasobu
geodezyjnego, w tym w wersji zgodnej z platformg GIS,

c) wersje elektroniczng  mapy  powykonawczej obiektow/sieci w ukladzie
wspotrzednych plaskich 2000 oraz w uktadzie wysokosciowym Kronsztadt’86, w
postaci pliku DWG, DGN Ilub DXF. Wykaz wspolrzgdnych punktéw
charakterystycznych obiektow/sieci wraz z rzgdnymi wysokosciowymi (jezeli
dotyczy) w postaci pliku tekstowego; kazda sie¢/obiekt winien znajdowac si¢ na
osobnej warstwie,

d) dziennik budowy,

e) instrukcje techniczne, gwarancje urzadzen, dokumentacje DTR, itp.,

f)  instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

g) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty (w przypadku
dokumentu przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
przez kierownika budowy.

33) Przekazania w momencie Odbioru Ostatecznego nieprzekazanych wczesniej Dokumentow
Budowy - miedzy innymi - Inwentaryzacji Powykonawczej BIM (pod rygorem odmowy
przystapienia do Odbioru Ostatecznego przez Zamawiajacego);

10.2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezb¢dne umiejetnosci, doswiadczenie, wiedze,
srodki (w tym finansowe), sprzet i doswiadczenie zawodowe do wykonania prac objetych
Przedmiotem Umowy.

10.3. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, potrzebny do wykonania Umowy,
wlasciwy nadzor wykonawczy, odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow oraz wszelkie
niezbedne materiaty, dopuszczone do obrotu gospodarczego i posiadajace wymagane prawem
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i spetniajgce obowigzujace normy i aprobaty
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techniczne.

10.4. Wykonawca uprawniony jest do wykorzystania przy wykonywaniu Robot Materiatow
i urzadzen réwnowaznych na warunkach okreslonych w SIWZ i OPZ, po uzyskaniu Zgody
Zamawiajacego.

10.5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sdb trzecich
za szkody powstate z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

11.UZGODNIENIA

11.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonywania z Zamawiajacym wszelkich uzgodnien
niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

12.0DPOWIEDZIALNOSC

12.1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za
szkody powstate z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

12.2.  Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow lub innych osob, z ktorymi wspotpracuje przy wykonywaniu Umowy.

13.PERSONEL WYKONAWCY

13.1. Wpykonawca zapewni caly niezbegdny specjalistyczny personel celem wykonania
swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy w szczegdlno$ci wymagany w SWZ oraz
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Personel Wykonawcy bedzie posiadat odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie, z uwzglednieniem powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa i postanowien SWZ w tym zakresie. W przypadku gdyby stuzby ochrony
konserwatorskiej wymagaly kierowania robotami w poszczegolnych branzach przez osoby
posiadajace kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 c) ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.), w oparciu o Decyzje nr 2554N/17 z
dnia 31 pazdziernika 2017 r., Wykonawca zobowigzany bedzie do zmiany osoby wskazanej w
Ofercie Wykonawcy na osobe o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach, uprawnieniach i
doswiadczeniu, spetniajaca taki wymodg, lub skierowania dodatkowego personelu zgodnie z
wymogami stuzb ochrony konserwatorskie;j.

13.2. Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel wskazany na etapie
postgpowania przetargowego, zapewni réwniez wykonywanie przez te wskazane osoby
realizacj¢ czynnosci powierzonych im zgodnie z os§wiadczeniem.

13.3.  Wykonawca zapewnieni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do
realizacji Umowy posiadaty wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, a takze, aby byly one wyposazone w wymagane $rodki ochrony
osobistej, w tym helmy, ubrania ochronne jak réwniez odpowiednie narzg¢dzia, o ile jest to
wymagane przepisami prawa.

13.4. Dni i godziny pracy personelu Wykonawcy bedg zgodne z postanowieniami Umowy
oraz z obowigzujagcym prawem, z uwzglednieniem potrzeb Zamawiajacego i HR-F.
Wykonawca o ile zajdzie taka potrzeba, ma obowiazek dostosowania godzin pracy personelu
ze wzgledu na kalendarz imprez i wydarzen realizowanych na terenach sgsiadujacych z
Terenem Budowy. Nadzoér Inwestorski poinformuje Wykonawce o takich okoliczno$ciach w
terminie umozliwiajacym dokonanie zmian w organizacji pracy personelu oraz realizacji
Robdt. Wykonawca nie bedzie si¢ powotywat na utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy
wnikajgce z tych okolicznosci.
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13.5. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie personelu wskazanego
w Ofercie Wykonawcy bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek osoby wskazanej w Ofercie
Wykonawcy, proponowana nowa osoba musi posiada¢ co najmniej kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze niz do§wiadczenie bedace podstawa do oceny ofert i okreslone
w SWZ.
13.6. Kazdorazowo zmiana taka bedzie wymagaé uzasadnienia przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma w szczeg6Olno$ci prawo odmowi¢ zgody na zmiang w sytuacji gdy
dotychczasowe doswiadczenie danego cztonka zespotu Wykonawcy uzyskane w stosunku do
Robot ma istotne znaczenie dla ich dalszej nalezytej realizacji ze wzgledu na ich cigglos¢ i
charakter, a takze w sytuacjach gdy zmiana w sktadzie zespotu Wykonawcy bylaby
podyktowana wylacznie czynnikami nieobiektywnymi, w tym przyktadowo przeniesieniem
danego cztonka zespotu Wykonawcy na inne zadanie inwestycyjne. Zamawiajacy zastrzega
sobie takze mozliwo$¢ odrzucenia danej kandydatury ze wzgledow na opinie wlasng o danym
kandydacie na podstawie informacji innych niz przekazane przez Wykonawce, w
szczegblnosci zebrane opinie z zakresu realizacji innych inwestycji przez dana osobe. W
takim przypadku Zamawiajacy w terminie na akceptacj¢ zmiany, przedstawi pisemne
uzasadnienie w niniejszym zakresie, wyznaczajagc Wykonawcy minimum 3 - dniowy termin
na przedstawienie kontrargumentéw umozliwiajagcych ewentualng akceptacje wskazanej osoby
na dang funkcje. Zamawiajacy w terminie 2 dni dokona oceny informacji przedstawionych
przez Wykonawcg i poinformuje o odrzuceniu lub akceptacji proponowanej zmiany personelu.
13.7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku o zmiang personelu wraz
z dokumentacja jednoznacznie potwierdzajaca, ze proponowana osoba posiada wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, zaakceptuje lub odrzuci wniosek, przedstawiajac w tym zakresie
opini¢ na pismie.
13.8. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowac¢ w terminie 15 dni
od dnia, kiedy Wykonawca zdobyl wiedzg co do ponizszych okolicznosci, zastgpstwo w
stosunku do personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub wypadku;
b) utraty uprawnien do wykonywania zawodu;
C) jezeli zastepstwo jest konieczne z innych przyczyn niz wymienione w lit. a) lub b)
powyzej — wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.
13.9. Na czas akceptacji przez Zamawiajacego przedmiotowej zmiany personelu, lecz na
okres nie dtuzszy niz 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do realizacji personel
tymczasowy. Wszelkie ryzyka zwiazane z brakiem personelu o wymaganych kwalifikacjach
ponosi Wykonawca.
13.10. Zamawiajacy moze wystapi¢ z uzasadnionym wnioskiem na piSmie o zmiang
ktorejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ zmiany personelu wskazanego przez Zamawiajacego w terminie do 14
dni od zlozenia wniosku Zamawiajacego.
13.11. Zamawiajacy jest w kazdym czasie uprawniony do zazadania od Wykonawcy
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych odpowiednie kwalifikacje 1 do$wiadczenie
cztonkow zespotu Wykonawcy zaangazowanych przy realizacji Robot. Wykonawca przedtozy
odpowiednie dokumenty w terminie do 14 dni od przekazania Zadania. W przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie w stanie wykaza¢ odpowiednich kwalifikacji 1 doswiadczenia
wymaganych dla danego cztonka zespotu Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zazadania odpowiedniego zastgpstwa w postaci osoby posiadajace]
odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie.
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13.12. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika
Budowy badz innego cztonka personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

13.13. Zmiana personelu Wykonawcy na zasadach okre§lonych powyzej nie stanowi zmiany
Umowy.

14.ZATRUDNIANIE NA UMOWE O PRACE

14.1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do p.z.p., aby osoby wykonujace
wskazane ponizej czynnos$ci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy byly zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdézn. zm.), a W przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawce lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowigzuje si¢
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej nizej
Wymienione czynnoS$ci:

a) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robot czyli tzw. pracownicy
wykonujacy na budowie prace ogdlnobudowlane w szczegolno$ci prace budowalne
dotyczace konstrukcji, architektury, nawierzchni drogowej, robot sanitarnych,
robot teletechnicznych oraz robét elektrycznych,

b) zwigzane z operowaniem maszynami i urzgdzeniami wykorzystywanymi do
wykonywania Robét,

C) zwiazane z montazem konstrukcji stalowej lub zelbetonowe;j.

Powyzszy wymog dotyczy roéwniez Podwykonawcow biorgcych udziat w  realizacji
Przedmiotu Umowy.

14.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy na podstawie art. 438 ust. 2 p.z.p.
uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy co do spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w pkt 14.1. czynnosci. Zamawiajagcy uprawniony jest W
szczegblnosci do:
a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien i dokumentow w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
€) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

14.3. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych w
trakcie realizacji Umowy wskazane w ust. 14.1. czynnosci, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnoSci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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14.4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spemienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 14.1. czynno$ci, po zlozeniu wymaganego przez Zamawiajacego
o$wiadczenia przez Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajagcy moze zadaé od
Wykonawcy lub Podwykonawcy:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
Podwykonawce kopii umowy/ umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/ uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczegolnosci bez adresow i numeréw PESEL
pracownikéw). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zwarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie zprzepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imig¢ i
nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

14.5. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentdéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 14.3 i 14.4 badz tez przedstawienie dokumentow, ktore nie
beda potwierdzac spetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 14.1 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o prace.

14.6. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 14.1. na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng zgodnie z Umowag za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace W
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej
samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace.

14.7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob, o ktérych mowa
wust. 14.1. przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku
uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli spetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 14.1.,
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna zgodnie z Umowa kazde uniemozliwienie
przeprowadzenia takiej kontroli.

14.8. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenia kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

15. NADZOR I KONTORLA

15.1. Na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca udzieli pisemnej informacji
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na temat wykonywania Umowy i Robot, w tym w szczegdlnosci informacji o postepie Robot,
okres$lajacej stan realizacji Robot w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w tym
rzetelnego wskazania na potencjalne ryzyka i zagrozenia terminowej realizacji Robdt lub
mogacych prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia . Nadzor Inwestorski nie bedzie zadat
przedstawienia powyzszych raportdw czesciej niz raz w miesigcu.

15.2. Niezaleznie od uprawnienia do zadania przedstawiania Raportow, Zamawiajacy ma
prawo kontrolowaé, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych przez siebie 0sob, sposob
wykonywania Rob6t. W celu wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa powyzej, Nadzor
Inwestorski uzgodni z Wykonawca, terminy przegladu wykonanych Robot i cyklicznych
narad koordynacyjnych na Terenie Budowy (,,Narady Koordynacyjne”). Wykonawca
zapewni 1 udostepni odpowiednie pomieszczenie w zapleczu budowy dla Narad
Koordynacyjnych, o ktérych mowa powyze;.

15.3. Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zwolywania Narad Koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.
Ustala sie, ze narady beda odbywaly sie co najmniej raz w tygodniu lub czesciej w miarg
koniecznosci.

15.4. Celem Narad Koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania Robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac
albo—nieprawidtowosci w wykonywaniu Robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

15.5. Kierownik Budowy oraz odpowiedni Kierownicy Robét sa zobowigzani uczestniczy¢
w Naradach Koordynacyjnych.

15.6. Nadzor Inwestorski informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow Narady
Koordynacyjnej o terminie i miejscu narady (chyba, ze uzgodniono staty harmonogram i state
miejsce narad), prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a ustalenia otrzymujg
wszystkie osoby zaproszone na naradg.

15.7. Do ustalen zapisanych w protokole Narady Koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢
uwagi
w ciagu 3 Dni Roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia

uwaza si¢ za wigzace.

15.8. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobach wykonujacych funkcje w ramach
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, oraz pozostatych osobach pelnigcych nadzor
lub kontrol¢ nad realizacja Przedmiotu Umowy najpdzniej do dnia przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy, przekazuja wszelkie konieczne dane kontaktowe (e — mail, tel.), pozwalajace
na nalezyte wspotdziatanie Stron.

15.9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob, o ktorych mowa powyze;j.

15.10. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

16.0DBIORY
16.1. Na podstawie niniejszej Umowy, dokonane zostang nastepujace odbiory:
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a) Odbior Koncowy;
b) Odbidr Ostateczny;
¢) Odbiér Pogwarancyjny;

16.2. Przed zgloszeniem do odbioru, Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami
proby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prob i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy, nie pdzniej niz na 3 (trzy)
Dni Robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

16.3. Osiagnigcie gotowosci do odbioru, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie/e-
mailem na nie mniej niz 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia prac pozwalajacych
na ich zgloszenie do danego odbioru.

16.4. Nadzor Inwestorski w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca, wyznacza
terminy: (a) Odbioru Koncowego; (b) Odbioru Ostatecznego; (c) Odbioru Pogwarancyjnego.
16.5. Jesli w toku czynno$ci odbioru Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia lub
nienalezytego wykonania Robot, Zamawiajacy i Nadzor Inwestorski ma prawo odmowic
odbioru, wyznaczajac kolejny termin przeprowadzenia czynnosci.

16.6. Jesli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone:

a) Wady Istotne dajace si¢ usungé, to Zamawiajacy moze nie dokonaé¢ odbioru,
wyznaczajac jednoczes$nie odpowiedni czas na ich usuniecie,

b) Wady Nieistotne dajace si¢ usungé, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru,
wyznaczajac jednocze$nie odpowiedni czas na ich usunigcie,

¢) Wady Nieistotne nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; Zamawiajacy w kazdym takim
przypadku ustali wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia, uwzgledniajac m. in.: rodzaj
Wady i jej wptyw na wyglad i korzystanie z Przedmiotu Umowy, zawiadamiajgc o
tym Wykonawece,

d) Wady Istotne niedajace si¢ usungé, Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy z
zachowaniem prawa do zgdania kar umownych lub zada¢ wykonania czesci
Przedmiotu Umowy dotknietego Wadami Istotnymi lub Wadami nie dajgcymi si¢
usunac¢ po raz drugi.

16.7. Za Wady nie uznaje si¢ niedokonczenia ktoregokolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne beda naliczane jak za zwloke w
wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

16.8. Usuniecie Wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16.9. Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie usung¢ - w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt - Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, jak rowniez moze zleci¢ podmiotowi
trzeciemu usuniecie Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16.10. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioréw (Odbioru Koncowego, Odbioru
Ostatecznego, Odbioru Pogwarancyjnego) beda spisywane protokoly zawierajace wszelkie
ustalenia Stron, tj. uwagi dotyczace jakosci wykonanych Robot, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych Wad. Protokoty odbioru winny by¢ podpisane przez
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski.

16.11. Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ specjalng kontrole jakosci Robot Iub inne badania
majace nacelu zapewnienie wymaganej jakosci Robot. W przypadku stwierdzenia
niewlasciwej jakosci Robdt lub uzytych Materialow na podstawie badan zleconych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami tych badan.
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16.12. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed terminem odbioru wszystkie wymagane
Dokumenty Budowy, oraz wszystkie wymagane na podstawie prawa polskiego dokumenty, a
zwlaszcza: atesty, certyfikaty i instrukcje w jezyku polskim.

16.13. Przed przystgpieniem do Odbioru Koncowego, Wykonawca zobowigzany bedzie w
szczegblnosci do:
a) zakonczenia Robot i przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem wymaganych prob
i testow, co Kierownik Budowy potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy;
b) przekazania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej
w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej i po 4 (cztery) egzemplarze
w wersji elektronicznej;
c) przekazania wymaganych na dany moment Dokumentow Budowy;
d) doktadnego uprzatnigcia Terenu Budowy, w tym w szczegdlnosci doprowadzenia
do stanu w ktorym Zadne zanieczyszczenia nie bgda utrudniaty wizualnej oceny
wykonanych Robdt i ich jako$ci;

16.14. Przed przystgpieniem do Odbioru Ostatecznego, konieczne jest (poza wczesniejszym
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego), w szczegolnosci :

a) Przeprowadzenie w nalezytym standardzie szkolenia kadry Zamawiajacego w
kierunku optymalizacji procesow zarzadczych z wykorzystaniem modeli BIM
(szkolenie przewidziane dla 10 os6b, minimum 6 godzin szkolenia).

b) uzyskanie przez Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie;

C) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wymaganej
przepisami prawa budowlanego, przekazanie wszystkich Dokumentow Budowy,
przekazanie Inwentaryzacji Powykonawczej BIM,

d) doktadne (definitywne) uprzatniecie Terenu Budowy

16.15. Zamawiajacy przystagpi do czynno$ci odbiorczych, jezeli Nadzor Inwestorski nie
zakwestionuje gotowosci Robot i dokumentacji do Odbioru Koncowego w ciggu 10 Dni
Roboczych od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia, o ktorym mowa w punkcie 16.3.
16.16. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce do odbioru prac, ktore nie sa zgodne z
Umowg, Dokumentacjg Projektowa, normami lub przepisami budowlanymi, badZ zawieraja
Wady, Nadzor Inwestorski powstrzyma si¢ od potwierdzenia gotowosci robdt do odbioru do
czasu wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub usuniecia Wad przez
Wykonawece.

16.17. Wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Ostatecznego przez Zamawiajgcego,
rozpoczyna si¢ Okres Rekojmi i Okres Gwarancji.

17.PODWYKONAWCY

17.1. Wykonawca pelni funkcje koordynatora w stosunku do tej cze$ci Przedmiotu Umowy,
ktora zostanie powierzona Podwykonawcom. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw, danych kontaktowych i przedstawicieli
Podwykonawcow — jezeli sg znani.

17.2. Wykonanie czgéci Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy
jak za wilasne dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania. W szczeg6lnosci Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane oraz przepisami art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

17.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec
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umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany) celem
akceptacji przez Zamawiajgcego, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przekazanym projektem umowy.
17.4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni (liczac od dnia nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie
zgtosi w formie pisemnej lub e — mail zastrzezen — w zakresie art. 464 ust. 3 p.z.p. - oznacza
to, ze wyrazit zgodg na jej zawarcie i akceptuje tre$¢ projektu umowy.
17.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia (wraz z thumaczeniem w przypadku umoéw sporzadzonych w jezyku obcym).
17.6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnos$ci:
a) zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy,
b) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — nie wyzsza
niz wycena danej pozycji w Kosztorysie, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na
WyZsz3 wyceng,
C) termin wykonania powierzonej czesci Robot (Przedmiotu Umowy),
d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,
e) termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
f) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy,
g) postanowienia dotyczace zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytulu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p.

17.7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

c) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych i
warunkow zaplaty wynagrodzenia w sposob mniej korzystny niz przewidziane w
niniejszej Umowie.

17.8. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ushugi Iub roboty budowlane;j.

17.9. Wykonawca, w terminie do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiajgcego, ma
obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku okreslonym
w ust. 17.7. - 17.8. oraz - na wezwanie Zamawiajacego - W przypadku przedtozenia umowy
0 podwykonawstwo, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku.

17.10. W przypadku jezeli umowa z Podwykonawca przewiduje zabezpieczenie w formie
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kaucji gwarancyjnej tworzonej z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, postanowienia
umowy beda stanowily, iz dokonywane na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej potracenia
z wynagrodzenia Podwykonawcy skutkuja umorzeniem roszczenia o zaplate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, a Podwykonawcy przystuguje
jedynie roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej od Wykonawcy.

17.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 464 ust. 3 p.z.p. Niezgloszenie W
w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

17.12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 17.13.
17.13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 17.12. powyzej, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

17.14. Jezeli termin zaptaty w umowie, o ktorej mowa w ust. 17.12. bedzie dluzszy niz
okreslony w ust. 17.8. wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej
okreslonej Umowie.

17.15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca bez
wymaganej Zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obciazaty wytacznie
Wykonawce.

17.16. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z Podwykonawcy, badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nie
przewidzianym w ofercie, z zachowaniem wymogow wskazanych w ust. 17.2 - 17.15

17.17. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 i nast. p.z.p., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 112 tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17.18. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplatg wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy, z  zachowaniem  terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

17.19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawceg.

17.20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17.19. powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

17.21. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
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naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17.22. Przed dokonaniem zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
W terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
17.23. W przypadku =zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.24. Kwote rowna kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub
skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17.25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy p.z.p.

17.26. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
Budowy Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

17.27. Podwykonawca musi dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Przedmiotu Umowy.

17.28. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprze¢t techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spelniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca niezwlocznie - na zadanie
Zamawiajacego - usunie z Terenu Budowy Podwykonawce, jezeli dziatania Podwykonawcy
na Terenie Budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17.29. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca niezwlocznie udzieli mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

17.30. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za jakose,
terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot budowlanych, objetych Przedmiotem Umowy,
wykonywanych przez Podwykonawcow.

17.31. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
szkody powstate podczas realizacji Umowy z przyczyn zaleznych od Podwykonawcow.

17.32. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Podwykonawcom prowadzacym
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg (CEIDG) klauzule informacyjng RODO, ktorej tres¢
stanowi zatacznik nr 6 do Umowy.

18.GWARANCJA JAKOSCI
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18.1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 — letniej Gwarancji Jakosci na Przedmiot
Umowy od chwili popisania Protokolu Odbioru Ostatecznego, z tym zastrzezeniem, ze w
odniesieniu do elementow budowlanych, a w przypadku wyposazenia w szczegdlnosci
urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i systeméw okres gwarancji bgdzie
adekwatny do okresu na jaki gwarancji udziela producent/dostawca, jednakze nie krétszy niz 5
— letni od podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego, oraz z tym zastrzezeniem, ze
Wykonawca udziela gwarancji na Roboty realizowane w pasach drogowych na okres nie
krétszy niz wynika z warunkow okreslonych przez odpowiednich zarzadcéw drog, nie krotszy
niz 24 miesigey (,,Okres Gwarancji”).

18.2. W ramach niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca w szczegélnosci zapewnia
Zamawiajacego, ze Przedmiot Umowy zostal wykonany zgodnie z Umowa oraz zalacznikami
do niej, obowigzujagcymi przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz, ze nadaje si¢ do pelnego uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja Jakosci dotyczy rowniez wad ukrytych Przedmiotu Umowy. Niniejsza Umowa
stanowi o$wiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 par. 1 kodeksu cywilnego.
Niniejsza Gwarancja Jakosci nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady ani innych $rodkow prawnych.
Zakres terytorialny niniejszej gwarancji: Rzeczpospolita Polska. Udzielona Gwarancja Jakosci
ulega automatycznie przedtuzeniu o okres pomigdzy powiadomieniem o wystapieniu Wad, a
ich usunigciem.

18.3. Odbidér Pogwarancyjny odbywa si¢ na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy,
nie wczesniej niz na jeden miesigc i nie podzniej niz na 14 dni przed uptywem OKkresu
Gwarancji. Z tego odbioru sporzadzony bedzie Protokét Odbioru Pogwarancyjnego.

18.4. W przypadku stwierdzenia w Okresie Gwarancji istnienia Wady obciazajacej
Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin umozliwiajacy
techniczne jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem odbioru. Zamawiajacy nie
ponosi zadnych kosztéw napraw ani usuwania Wad, w tym kosztow dojazdu serwisu,
obowigzkowych przegladow okresowych, wymiany czes$ci, materiatdw potrzebnych
wykonania naprawy lub przegladu i innych kosztéw zwigzanych z czynno$ciami i
okoliczno$ciami warunkujgcymi utrzymanie Gwarancji Jakosci.

18.5. W przypadku nie usunigcia Wady przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze — wedle swego wyboru — samodzielnie Wadeg
usung¢ lub zleci¢ usunigcie Wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszt usunigcia Wady przez podmiot trzeci moze zostaé pokryty z ustanowionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa W niniejszej
Umowie. Wykonanie zastepcze, o ktérym mowa w niniejszym ustepie nie powoduje utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu Gwarancji Jakosci, rekojmi, oraz innych $rodkow
prawnych.

18.6. Szczegdtowe postanowienia dotyczace ustug swiadczonych przez Wykonawce w
ramach Okresu Gwarancji, w tym przegladow gwarancyjnych, procedur zgtaszania i usuwania
wad i usterek — okresla dokument Gwarancja JakoS$ci, stanowiacy zatacznik nr 8 do niniejszej
Umowy. Podpisanie i wydanie Gwarancji Jakosci przez Wykonawce stanowi warunek
Odbioru Ostatecznego i wydania Koncowego Swiadectwa Platnosci.

19.REKOJMIA
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19.1. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu Gwarancji JakoSci nie ograniczaja jego
uprawnien z tytutu rekojmi, przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a gdy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za istnienie Wady, takze uprawnien odszkodowawczych Zamawiajacego.
19.2. Okres r¢gkojmi w stosunku do Robot oraz elementéw wchodzacych w zakres catosci
Przedmiotu Umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania Protokolu Odbioru Ostatecznego i konczy
si¢ po 5 latach od tej daty (,,Okres Rekojmi”).

19.3. Jezeli wystapienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczno$¢ wyltaczenia
danego elementu Umowy z eksploatacji, okres rekojmi dla takiego elementu Umowy ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas takiej przerwy.

19.4. W Okresie R¢kojmi, Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajacego
w terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgtoszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji
lub zawieszeniu dzialalno$ci. Niezawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych
zdarzen — 0 ile uniemozliwi lub utrudni Zamawiajacemu dochodzenie swych uprawnien z tytutu
rekojmi - spowoduje skorzystanie przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy przepadek czesSci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przeznaczonego na
pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi.

19.5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy, rekojmia
obowigzuje w zakresie wykonanych i odebranych Robot i elementow Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca nie moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi powolujac sie
na ingerencj¢ podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty. W takim przypadku
okres rekojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokolu odbioru Robot
poprzedzajacego zejScie Wykonawcy z Terenu Budowy.

20.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Wykonawca zobowigzany jest najpoézniej w Dniu Udzielenia Zamowienia wnie$¢
zabezpieczenie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
catkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. kwote ...............cceeenen.. zlotych stownie:

20.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub Kilku
nastgpujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 ze zm.).

20.3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 450 ust. 2 Ustawy.

20.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to nalezy
wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w SWZ. Zabezpieczenie
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym
bytlo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
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bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz pieniadz, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego oryginal dokumentu
potwierdzajacego ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokosci zadanej przez
Zamawiajacego.

20.6. Ponadto w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji —
gwarancja ta musi by¢ niecodwolalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego.

20.7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.

20.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form wskazanych w art. 450 ust. 1 p.z.p.
z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartosci i pod warunkiem
uprzedniego zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

20.9. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest, bez odr¢bnego wezwania przez Zamawiajacego, do
przedtuzenia wazno$ci zabezpieczenia az do czasu, w ktorym Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do jego zwrotu, tj. w terminach okreslonym w ust. 20.12 i 20.13. Przedtuzanie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie nastepowato z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia.

20.10. Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo
Zamawiajacemu, do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do
naliczenia kar umownych.

20.11. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, a takze
roszczen z tytulu Gwarancji Jakosci i rekojmi za wady. Warto$¢ zabezpieczenia moze zostaé
wykorzystana w szczegdlno$ci na poczet kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu, na
co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgodg.

20.12. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 20.1.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru
Ostatecznego, lub w przypadku dokonania Odbioru Ostatecznego stwierdzajacego Wady - w
terminie 30 dni od dnia usunigcia ostatniej ze stwierdzonych Wad.

20.13. Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
15 dni po uptywie Okresu Rekojmi.

21.ODSTAPIENIE OD UMOWY

21.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy,

b) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dtuzej niz 30 dni,

C) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie,
niezgodnie z warunkami Umowy, stosuje materialty niezgodne z wymaganiami
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego oraz nie
usuwa naruszen Umowy w terminie mMu wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
Nadzoér Inwestorski na pismie,
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d) jezeli Wykonawca jest opdzniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz
nie jest prawdopodobne zeby zdotal ukonczy¢ go w terminie okreslonym w
Umowie,

e) jezeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia OC, zgodnie z Umowa,

f) jezeli dokonano zajgcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

g) jezeli Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, w
szczegolnosci, gdy suma bezposrednich zaplat przekracza 5% (pig¢ procent)
Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 3.1. Umowy;

h) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

- w terminie 90 dni roboczych od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, z
zastrzezeniem, ze w przypadkach, w ktorych zaniechanie Iub usunigcie naruszen jest mozliwe,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaniechania lub usunig¢cia naruszenia w rozsadnym
terminie, z zastrzezeniem, ze gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do jego wezwania,
Zamawiajacy odstapi od Umowy.

21.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie
faktur, pomimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, dokonania odbioru Robot w
tym podpisania protokotu Odbioru Koncowego lub Ostatecznego;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy,

w terminie 90 dni od dnia powzigcia informacji o ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych w lit. a-c niniejszego ustgpu, z zastrzezeniem, ze w przypadkach, w ktorych
zaniechanie lub usunigcie naruszen jest mozliwe, Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
zaniechania lub usunigcia naruszenia w rozsadnym terminem, z zastrzezeniem, ze gdy
Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do jego wezwania, Wykonawca odstgpi od Umowy.

21.3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego os$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jakiekolwiek o$wiadczenie o
odstapieniu od Umowy winno zosta¢ zlozone przez stron¢ nie pdzniej niz w terminie 30
miesiecy od daty zawarcia Umowy.

21.4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek
wylacznie na przyszio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza Umowa pozostanie w mocy
pomigdzy Stronami w zakresie robdt budowlanych nalezycie wykonanych do chwili
odstgpienia, ktore to roboty budowlane stang si¢ z chwila odstapienia jedynym przedmiotem
niniejszej Umowy.

21.5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegélowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od
Umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
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d) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni, usunie z
Terenu Budowy Urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

21.6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych Robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow =zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie
tych obiektow i Urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu Budowy.

21.7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu nalezytego
wykonania czgsci Umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania catego elementu Robdt
nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;
b) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania cze$ci Robot z danego
elementu obliczenie wykonanej czg¢éci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow  powykonawczych,  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego opracowanych w
oparciu o ceny czynnikéw produkcji przyjetych z zeszytow SEKOCENBUD
(jako minimalne) za okres ich wbudowania.

21.8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych Robot nastapi na
podstawie  kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych przez ~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, opracowanych w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjetych z zeszytow SEKOCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.

21.9. Strony postanawiaja, ze mimo odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego -
Wykonawca zobowiazany bedzie:
a) do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego wszystkich kar umownych, ktére zostaty
naliczone, zostang naliczone lub moga zosta¢ naliczone zgodnie z postanowieniami
Umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas W terminach i w sposob
przewidziany postanowieniami Umowy;
b) do wykonania zobowigzan z tytutu re¢kojmi za wady i Gwarancji Jako$ci opisanych
w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa odnoszacych si¢ do zobowigzan
Wykonawcy w zakresie robot budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia;
zobowigzania te wykonane zostang wowczas w terminach i na warunkach
przewidzianych niniejsza Umowa; odebrana w takich okolicznos$ciach cze$¢ Robot
jest objeta gwarancja jakosci i rgkojmia.

22.UBEZPIECZENIE BUDOWY

22.1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze i zapewni cigglto$¢ umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu wszelkiej dziatalnosci objetej Umowa oraz z tytulu
posiadania mienia wykorzystywanego do prowadzenia tej dzialalnosci, z rozszerzeniem o OC
za produkt i wykonang ustuge.

22.2. Umowa ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust 22.1, musi spelnia¢ wszystkie nizej
opisane warunki:

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowata ochrong wylgcznie ryzyka wynikajace z realizacji
Umowy (tzw. ubezpieczenie OC dedykowane pod kontrakt).

Minimalna suma gwarancyjna begdzie nie mniejsza niz 30.000.000,00 (trzydziesci milionéw
00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

43



d)

e)

9)

h)

)
k)

Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania PP-RB-1/2021

Okres ubezpieczenia w zawartej umowie ubezpieczenia musi by¢ nie Kkrotszy, niz czas
realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy, przy czym okres ubezpieczenia
musi si¢ rozpoczyna¢ w dniu podpisania Umowy, nie po6zniej niz w dniu faktycznego
rozpoczgcia prac na terenie budowy. Dodatkowo w stosunku do powyzszego, okres
ubezpieczenia musi obejmowaé czas do zakonczenia Okresu Gwarancji/rgkojmi za wady
okreslonego w Umowie. Jezeli termin wykonywania Umowy zostanie wydtuzony lub nie
zostanie dochowany w relacji do terminu okreslonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca
jest zobligowany odpowiednio przedtuzy¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w celu wydtuzenia okresu ubezpieczenia i dostosowania go do okresu realizacji Umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé¢ odpowiedzialno§¢ cywilng Ubezpieczonego za
szkody na osobie, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (w dalszej tresci wymogow:
szkody). Przez szkode na osobie rozumie si¢ szkode bedaca nastepstwem $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia. Przez szkode rzeczowg rozumie si¢ szkode bedaca nastepstwem
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy. Przez czyste straty finansowe rozumie si¢ kazda
szkodg, ktora nie jest szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, oraz
wszystkich Podwykonawcow i innych oséb formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy,
w tym réwniez Zamawiajacego. Ww. osoby muszg korzysta¢ z ochrony jako Ubezpieczeni.
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowacé odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajace
z odpowiedzialno$ci z tytulu czynu niedozwolonego (tzw. odpowiedzialno$¢ cywilna
deliktowa) oraz odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (tzw. odpowiedzialno$¢ cywilna kontraktowa) w tym zbieg odpowiedzialnosci
deliktowej oraz kontraktowe;j.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonego w
zakresie jego odpowiedzialno$ci za wypadki ubezpieczeniowe, ktore miaty miejsce w okresie
ubezpieczenia, pod warunkiem zgloszenia roszczenia przed uptywem terminu przedawnienia.
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie si¢ $mier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju
zdrowia, zniszczenie, uszkodzenie lub utrate rzeczy ruchomej lub nieruchomosci, a takze
powstanie czystej straty finansowej (trigger loss occurrence).

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé szkody wyrzadzone w wyniku razacego
niedbalstwa oraz w wyniku winy umyslnej, z zastrzezeniem, ze wylaczone mogg zostaé
szkody wyrzadzone z winy umyS$lnej reprezentantoéw Ubezpieczonego (tzw. Kl
reprezentantow).

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé szkody wyrzadzone pod wplywem alkoholu,
narkotykow lub innych srodkéw odurzajacych lub substancji psychotropowych.

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej (w tym jurysdykcja/wtasciwos$¢ prawa) musi
by¢ dostosowany do uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Umowy.

22.3. Do umowy ubezpieczenia moga zosta¢ wprowadzone nastepujace franszyzy
redukcyjne o maksymalnej wysokosci:

a) w odniesieniu do szkdd rzeczowych — 10.000,00 (dziesie¢ tysiecy 00/100) zt z tytutu
kazdego wypadku ubezpieczeniowego;

b) w odniesieniu do czystych strat finansowych — 10% wartosci odszkodowania nie
mniej niz 10.000,00 (dziesig¢ tysiecy 00/100) zt z tytutlu kazdego wypadku
ubezpieczeniowego.

W odniesieniu do szkod na osobie franszyza redukcyjna musi zosta¢ zniesiona.
Niedopuszczalne jest stosowanie innych franszyz lub udziatow wiasnych.

22.4.  Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowac do pelnej wysokosci sumy gwarancyjne;j
(chyba, ze zastrzezono inaczej) w szczego6lnosci nastepujace ryzyka lub szkody:

a) szkody w obiektach zabytkowych,

b) szkody powstate podczas prac rozbiorkowych, w tym w zwiazku z wykorzystaniem
materialow wybuchowych, o ile beda one wykorzystywane do realizacji Umowy,

c) szkody powstate po przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu prac lub ustug,

d) szkody wyrzadzone pracownikom, z podlimitem odpowiedzialnoéci co najmniej
5.000.000,00 (pig¢ milionow 00/100) zt na jeden 1 wszystkie wypadki
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ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

e) szkody wyrzadzone w $rodowisku, z podlimitem odpowiedzialno$ci co najmniej
5.000.000,00 (pig¢ milionéw 00/100) zt na jeden 1 wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

f) szkody wyrzadzone przez maszyny, urzadzenia lub pojazdy w zakresie nicobjetym
obowigzkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdéw mechanicznych,

g) szkody wynikte z uszkodzenia mienia znajdujacego si¢ pod powierzchnig ziemi,

h) szkody spowodowane przez wibracje lub wstrzasy, wskutek usunigcia lub ostabienia
elementéw no$nych, lub osunigcia si¢ ziemi,

i) szkody wyrzadzone wskutek powolnego dziatania temperatury, gazow, oparow,
wilgoci, wody, dymu, sadzy, S$ciekow, zagrzybienia lub dzialania hatasu, z
podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej 3.000.000,00 (trzy miliony 00/100) zt na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla szkod nie
majacych charakteru nagtego i niespodziewanego,

j) szkody rzeczowe w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu w celu wykonania
dowolnej ustugi,

k) szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczonego, z podlimitem odpowiedzialno$ci co najmniej 1.000.000,00 (jeden
milion 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkdd w rzeczach ruchomych,

1) szkody rzeczowe w mieniu z ktorego Ubezpieczony korzystal na podstawie umowy
najmu, dzierzawy, uzytkowania, uzyczenia, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej
1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w okresie ubezpieczenia,

m) czyste straty finansowe powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia
wadliwego produktu, polegajace w szczegolnosci na poniesieniu kosztow odszukania
i usunigcia produktu wadliwego i1 zastgpienia go produktem wolnym od wad
(rozszerzona OC za produkt — tzw. klauzula montazu / demontazu), z podlimitem
odpowiedzialno$ci co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) z na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

n) szkody wyrzadzone przez spowodowanie przerw w dostawach energii elektrycznej lub
innych mediow,

0) szkody powstale w trakcie prac tadunkowych (zatadunek lub wytadunek), w tym
szkody w s$rodkach transportu oraz w przedmiocie wyzej opisanych prac z
podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) zt na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla szkoéd w
przedmiocie prac tadunkowych,

p) odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonego za tzw. regresowalne kary umowne
(roszczenia regresowe z tytutu kar umownych, do zaptacenia ktorych zobowigzane
byly osoby trzecie) z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej 5.000.000,00 (pigé
milioné6w 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie
ubezpieczenia.

22.5. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do czystych strat finansowych moze by¢
udzielana do wysokos$ci podlimitu wynoszacego co najmniej 5.000.000,00 (pig¢ milionow
00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

22.6. Niedopuszczalne sg wszelkie postanowienia ograniczajace wyptate swiadczen przez
ubezpieczyciela lub warunkujace ich wyptate wyczerpaniem zobowigzan z tytutu innej,
bardziej specjalistycznej (np. okreslanej jako ,,blizsza” ubezpieczonemu ryzyku) umowy
ubezpieczenia, zarowno zawartej przez Wykonawce, jak 1 przez osoby trzecie, dotyczacej
tozsamego interesu ubezpieczeniowego.

22.7. Wykonawca zawrze wymagang umowe¢ ubezpieczenia z ubezpieczycielem
posiadajgcym siedzib¢ w Polsce lub posiadajgcym w Polsce jednostki organizacyjne, ktore
dysponuja wilasciwym potencjatem osobowym oraz organizacyjnym kompetentnym do
obstugi zawartych umow ubezpieczenia, w tym likwidacji szkod przez jednostki prowadzace
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dziatalnos¢ na terenie Polski.

22.8. Wykonawca zawrze wymagang umowe ubezpieczenia po uprzednim zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego warunkoéw ochrony ubezpieczeniowej uzgodnionych wstgpnie przez
Wykonawce z wybranym przez niego ubezpieczycielem w zakresie zgodnos$ci tych warunkow
z wymogami okre$§lonymi w Umowie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zglaszania
dodatkowych uwag i zastrzezen do przedstawionej mu przez Wykonawce polisy (ktore to
muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce), w takim zakresie, w jakim ryzyko zwigzane z
wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia konieczno§¢ wprowadzenia takich zmian
lub tez umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego (np.
dodatkowe wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnos$ci), a zagdane zmiany nie wykraczaja
ponad standardy rynkowe obowiazujace w tym zakresie.

22.9. Wykonawca przedstawi projekt dokumentu ubezpieczenia (polisy) wraz z warunkami
ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi dokumentami majacymi wptyw na zakres ochrony
ubezpieczeniowej (np. deklaracja ryzyka), najpézniej na 14 dni przed zawarciem Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt dokumentu ubezpieczenia (polisy) lub wniesie uwagi w ciagu
7 dni od dnia przedstawienia projektu.

22.10. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia faktu zawarcia umowy
ubezpieczenia, o ktoérej mowa powyzej, poprzez zlozenie Zamawiajacemu kopii dokumentu
ubezpieczenia (polisy) oraz dowodu optacenia naleznej sktadki najpozniej w dniu zawarcia
Umowy. W przypadku optacenia sktadki lub jej pierwszej raty po rozpoczgciu okresu
ubezpieczenia, dokument ubezpieczenia musi zawiera¢ potwierdzenie, ze ochrona
ubezpieczeniowa, odmiennie niz stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego, udzielana jest
mimo braku zaptacenia sktadki lub jej pierwszej raty. W przypadku optacenia sktadki lub jej
pierwszej raty po rozpoczeciu okresu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dowdd oplacenia naleznej sktadki, w ktorym uptywat termin platnosci.

22.11. W razie wydhluzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia okresu ubezpieczenia w trwajacej umowie ubezpieczenia lub do zawarcia
umowy ubezpieczenia stanowigcej nieprzerwana kontynuacje konczacej si¢ umowy
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagce powyzsze na co
najmniej 30 dni przed wygasnigeciem konczacej si¢ umowy ubezpieczenia ale nie pozniej niz 7
dni od momentu umownego wydtluzenia czasu realizacji Umowy.

22.12. Jakakolwiek zmiana warunkoéw ochrony ubezpieczeniowej powodujaca ich
pogorszenie w pordwnaniu z treScia umowy ubezpieczenia zaakceptowanej przez
Zamawiajacego lub odstepstwo od wymogéw Umowy wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

22.13. W razie naruszenia przez Wykonawce dowolnego zobowigzania opisanego powyzej,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia o ktdrej mowa powyzej, w swoim imieniu,
ale na koszt Wykonawcy oraz na jego rachunek, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce kosztem jej
zawarcia lub poniesiony koszt potraci¢ z wierzytelnosci Wykonawecy o zapflate
wynagrodzenia.

23.KARY UMOWNE
23.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 15 % Wynagrodzenia
za caty Przedmiot Umowy, wskazanego w ust. 3.1 Umowy;

b) za zwloke w dostarczeniu Dokumentéw Budowy innych niz HR-F, Plan Realizacji
BIM, Kosztorys - 5.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do
kazdego z tych dokumentdéw, liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie
kazdego z Dokumentéw Budowy;

c) zazwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego 8.1.
Umowy; Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po
umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w 8.1. Umowy i biegnie
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nieprzerwanie do dnia skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru Koncowego lub Odbioru Ostatecznego, o ile ten odbior nastapi;

d) za zwtoke¢ w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w Okresie Gwarancji
Jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 5.000 zl, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 5.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty, co obejmuje roéwniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust. 5 p.z.p.;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt za kazda nieprzedtozong
kopig umowy lub jej zmiany;

i)Jza brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany ~umowy
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ushug w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - W wysokosci 2 000
zt za kazdy taki przypadek;

j)za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca badz dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi niniejsza Umowa — W wysokosci 5% wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w 3.1 Umowy;

K) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni
w wysokos$ci 10.000 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;
w wysokosci 50.000 zt w przypadku naruszenia tajemnicy zawodowej, o ktdrej mowa

w ust. 27.5 Umowy;

m)w wysokosci 50.000 zt za ujawnienie bez Zgody Zamawiajacego przekazanych
informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w
celu wykonania Umowy;

n) nieprzestrzegania przepisow BHP - w wysokosci 10.000. zt o za kazde z naruszen;

0) za nieuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie przewidzianym w HF-R w
wysokosci 5.000 zt, za kazdy dzien zwtoki;

p) za nieosiagni¢cie parametrow materiatow z recyklingu i odlegtosci transportowych
materiatdow budowlanych wskazanych w Ofercie Wykonawcy:

a. jezeli osiggane parametry wykorzystania materiatow z recyklingu dla
danego materialu sg nizsze o wigcej niz 5% od wartoscCi
zadeklarowanych przez Wykonawce — w wysokosci 50000 zt za
kazdy % ponizej warto$ci zaoferowane;j,

b. jezeli sumaryczny dystans transportu materiatdw budowlanych jest
przekracza o wigcej niz 5% dystans wskazany dla ktorego$ z
surowcow — w wysokosci 50000 zt za kazdy % powyzej wartoSci
zaoferowanej;

q) za kazdy przypadek wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umowg — 5.000
zt, z zastrzezeniem, ze jesli naruszenie ma charakter ciagly — 5.000 zt za kazdy
rozpoczety dzien trwania naruszenia;

I za niezgodnos$¢ personelu Wykonawcey z zatozeniami wynikajacymi z SWZ i Oferty
Wykonawcy — 3.000 zt za kazdy rozpoczety dzien takiego naruszenia.

23.2. Strony ustalaja, ze kary umowne moga by¢ kumulowane.
23.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez
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Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
30 % Wynagrodzenia okreslonego w pkt 3.1 Umowy, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym lub w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, kiedy
to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

23.4. Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 21 dni od dnia otrzymania
noty obcigzajace;j.

23.5. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie moga by¢ dochodzone
niezaleznie od siebie. Kary umowne kumuluja si¢. Laczna wysokos¢ kar umownych, o
ktorych mowa w ust. 23.1. powyzej, z wylaczeniem kary umownej za odstgpienie od umowy
przez Zamawiajacego, Nie moze przekroczy¢ 30% Wpynagrodzenia za caty Przedmiot
Umowy.

23.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

23.7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z Wynagrodzenia.

23.8. Zaptata kary umownej za zwloke nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zobowigzania.

24.] MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCJUM/

24.1.  Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszq solidarng odpowiedzialnosé za jej
wykonanie.

24.2.  Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajq niniejszym sposrod siebie
Petnomocnika upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

24.3.  Petnomocnikiem, o  ktorym mowa w ust. 24.2  powyzej,  bedzie

24.4.  Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

24.5. Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe okreslone
zostaly w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu
kazdego Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

24.6. Wykonawcy realizujgcy wspolnie zamowienie nie zmieniq swojego skiadu przez caly
okres wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zmian bedgcych nastepstwem lqczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadlosci lub likwidacji jednego z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie
Umowe. Kazda zmiana dokonana bez uprzedniej ZQody Zamawiajgcego bedzie uwazana za
naruszenie postanowien niniejszej Umowy, skutkujqce mozliwosciqg odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

24.7.  Odstgpienie od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspolnie
Umowe lub wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot
stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy. W takim przypadku
zaden z Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe nie bedzie
uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

25.ZMIANY UMOWY
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25.1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455ust. 1 pkt 2-
6 p.z.p.

25.2. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien Umowy w
stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych w katalogu dopuszczalnych zmian, okreslonych w pkt 25.3.
ponizej.

25.3. Dopuszczalne zmiany istotnych postanowien Umowy:

a) zmiany obowigzujacych przepisOw prawa majacych wptyw na wykonanie Umowy
przez ktorgkolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapiséw Umowy
do zmienionych przepisow prawa,

b) zastrzezen Zamawiajacego co do Podwykonawcy,

c) wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

d) w uzasadnionych przypadkach wskazania Podwykonawcy nie wykazanego
w Ofercie Wykonawcy

e) koniecznosci zmiany Podwykonawcy wykazanego w Ofercie Wykonawcy, na
potencjale ktorego nie polegat Wykonawca w oparciu o przepisy p.z.p.

f) mozliwo$¢ wprowadzenia korzystnych dla Zamawiajagcego rozwigzan, ktore
W szczegblnosci pozwolg skroci¢ okres realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizy¢
koszty realizacji Przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia zmiany Pelnomocnika Konsorcjum, 0 ile dotyczy,

h) mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja
Projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujacymi na
dzien odbioru Robo6t przepisami prawa,

i)zmiany zakresu czynnosci okreslonych w Umowie, ktéore wymagaja zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w oparciu o
przepisy p.z.p.,

Jkonieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu co
najmniej standardow jakoSciowych okre$lonych wymaganiami Zamawiajacego, w
szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy wynika ze zmian
w obowiazujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy lub gdy zachodzi potrzeba zmian w Przedmiocie
Umowy w =zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania zamodwienia,
polegajaca na wprowadzeniu np. rozwigzan zamiennych w tym polegajacych na
ulepszeniach zwickszajacych trwatos¢ rozwigzan, poprawiajacych warunki przysztej
eksploatacji danego rozwigzania a w szczegolnosci obnizajaca jej koszt.

K) rezygnacja z czesci zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci, w ktorych zbedne bedzie jej wykonanie, wraz ze zwigzanym z tym
obnizeniem Wynagrodzenia Wykonawcy (w powyzszym przypadku Wykonawca
przygotuje przy udziale Zamawiajacego protokot sporzadzony na dzien rezygnacji,
w ktorym Strony okresla Roboty, z wykonania ktorych Zamawiajacy zrezygnowat
oraz wysoko$¢ kwoty, o ktorg zostanie obnizone Wynagrodzenie zgodnie z Umowa),

[)zmiana warunkéw wykonania Umowy (w tym Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
terminu wykonania Przedmiotu Umowy) w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci:

— ujawnienia si¢ istotnych brakow w Dokumentacji Projektowej lub innych
dokumentow budowy,

— w przypadku zmiany w Dokumentacji Projektowej o czas niezbgdny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

— wystapienia Sity Wyzszej,

— koniecznosci wykonywania czesci Robot, objetych Przedmiotem Umowy,
W inny sposob niz zatozony w Dokumentacji Projektowe;j,
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— koniecznosci wykonywania Roboét nieprzewidzianych i niewycenionych w
Ofercie Wykonawcy,

— opoznienia dostepu do Terenu Budowy,

— koniecznos$ci zastgpienia zakresu planowanych do wykonania Robot, objgtych
Przedmiotem Umowy, innym zakresem robot przy zachowaniu wymogow
jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy,

— konieczno$ci uwzglednienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia niniejszej Umowy,

— wprowadzenia zmian, ktére beda nastgpstwem zmian wprowadzonych
wumowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, oraz
zmian wynikajacych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje
Umowy,

— wystgpienia warunkow geotechnicznych innych niz te, ktére wynika¢ beda z
ekspertyzy bedacej podstawa sporzadzenia Dokumentacji Projektowej co
skutkuje zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub wymaga zlecenia
robot dodatkowych,

— wystapienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, niewybuchow,
ktore wymagatyby wstrzymania Robot lub przeprowadzenia szczegdtowych
badan co skutkuje zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub wymaga
zlecenia robot dodatkowych,

— interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Weterynaryjnej, Panstwowego Monitoringu Srodowiska, Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub innych
uprawnionych organéw administracji publicznej, ktorej skutkiem bylaby
koniecznos¢ przeprowadzenia robot dodatkowych lub zatrzymanie robot
budowlanych co skutkuje zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub
wymaga zlecenia robot dodatkowych,

— wystapienie roszczen oso6b trzecich, ktore skutkowatoby konieczno$cia
wstrzymania Robot — poprzez zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy,

— koniecznosci zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadkach:
wstrzymania robdt przez wilasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepisdéw prawa; niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkoéw
Umowy co skutkuje opdznieniem, utrudnieniami, zawieszeniem Robdt lub
przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu; zaistnienie przeszkod w
wykonywaniu Robot powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy,

— zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

25.4. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na Wykonawcy
spoczywa obowiazek przedtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania
Umowy i zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany
zostala spowodowana przez jakikolwiek biad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie
z blgdem Iub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.

25.5.  Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiany przez zlozenie pisemnej propozycji zmian,
ktore zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwola skroci¢ okres realizacji
Umowy lub obniza koszty realizacji Umowy lub sa konieczne do prawidlowe;j
realizacji Umowy lub w inny sposdb beda korzystne dla Zamawiajgcego lub
spowodowana jest wystapieniem jednej z okoliczno$ci wymienionych w ust. 25.3

powyzej;
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b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢é propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy, ktore w razie przyjecia pozwola
skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny
sposob beda korzystne dla Zamawiajacego lub jezeli konieczno$¢ ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub spowodowana jest wystgpieniem jednej
z okoliczno$ci wymienionych w ust. 25.3 powyzej;

C) Zamawiajacy wystepuje z propozycja zmian lezacych po jego stronie w terminie
pozwalajacym na wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z Umowag zawarta z
Wykonawca.

25.6. Kazda ze Stron, przedktadajac drugiej stronie propozycj¢ zmian spetniajacag wymogi
okreslone w pkt. 25.3.-25.5. powyzej, wraz z ta propozycja, przedtozy:

a) opis proponowanych zmian i harmonogram ich realizaciji,

b) propozycje¢ dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramach i
szacunek, w jaki sposéb zaktadane zmiany wpltyng na termin realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz

c) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

25.7. Jesli konieczne jest wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji, strona inicjujgca zmiang ponosi koszt opracowania projektu zamiennego,
uzgodnienia lub akceptacji. Jesli taka zmiane¢ inicjuje Wykonawca, to wraz ze sktadana
propozycja zmiany, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu opini¢ W tym przedmiocie:
Nadzoru Autorskiego i Nadzoru Inwestorskiego.

25.8. Dla wyceny zmian, Nadzor Inwestorski bedzie wykorzystywal Kosztorys - tam gdzie
wyceng zmiany objete sa Roboty zawarte w Kosztorysie, z uwzglednieniem ich waloryzacji.
Jezeli wycena zmiany bedzie wymagata ustalenia nowej ceny jednostkowej w przypadku
Robodt nie objetych Kosztorysem, nowa ceng jednostkowa Nadzor Inwestorski skoryguje
poprzez interpolacje cen jednostkowych Robot podobnych. Jezeli okaze sig, ze dalej nie
mozna wyceni¢ Zmiany z zachowaniem powyzszych zasad Nadzoér Inwestorski skoryguje
wyceng zmian w taki sposob, ze ceng roboczogodziny, wskazniki cenowe i zysk dostosuje do
podanych w Kosztorysie z uwzglednieniem ich waloryzacji, natomiast ceny materiatow i
sprzetu do poziomu nie przekraczajagcego poziomu Srednich cen publikowanych w
wydawnictwie branzowym dla wojewodztwa mazowieckiego Sekocenbud, a w przypadku cen
materialow i sprzetu nie wystepujacych w tym cenniku, na podstawie ofert producentow lub
dostawcow (po analizie cen min. 3 dostawcdw lub producentéw). Wycena bedzie dokonywana
W oparciu 0 ceny aktualne w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

25.9. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznoSci od
przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badZ odrzuci otrzymana propozycj¢ zmiany badz w
tym terminie wystapi do Strony wystepujacej z propozycjg zmian, przesytajac zmodyfikowang
propozycje zmian, spetniajacg wymogi opisane powyzej.

25.10. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w punkcie 25.9 powyzej
uwaza si¢, iz propozycja wprowadzenia zmian zostala odrzucona.

25.11. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie
postanowienia punktow 25.3.- 25.7. powyzej.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objeciach
pisemnym aneksem. Wykonawca za pisemng zgoda Nadzoru Inwestorskiego moze rozpoczaé
wykonywanie Umowy z uwzglednieniem zaakceptowanej przez Strony zmiany, jeszcze przed
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podpisaniem aneksu. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej sposob obliczenia wartosci tych robot, o ktorg zostanie obnizone
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku rezygnacji z wykonania od catego elementu robdt okreslonego w Harmonogramie

Rzeczowo — Finansowym lub Kosztorysie, nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tych dokumentach od ogoélnej warto$ci Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku rezygnacji z wykonania od czg$ci robot z danego elementu okreslonego

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym lub Kosztorysie, obliczenie niewykonanej czgsci
tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot od warto$ci calego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej warto$ci Przedmiotu Umowy.
W przypadku gdyby ten sposob wyliczenia budzit watpliwosci dopuszcza si¢ takze za zgoda
Zamawiajgcego, mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegotowa, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikéw cenotwodrczych:

- Stawka roboczogodziny ,,R” — $rednie dla wojewddztwa Slaskiego wg publikacji Sekocenbud,

aktualnego na dzien rozliczenia

- Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) - $rednie wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien

sporzadzenia powyzszego Kosztorysu,

- Zysk Kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - $redni wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien

sporzadzenia powyzszego Kosztorysu,

- Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug

$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia
powyzszego kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogoélnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

Naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

26 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

26.1. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wzglednie zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace, jezeli zmiana begdzie miata wptyw na koszt
wykonania Umowy — poprzez odpowiednia zmiang wysokosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, jezeli zmiana bgdzie miata wptyw na koszt wykonania Umowy,

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.2215 oraz z2019r. poz.1074 11572)
—jezeli zmiana bgdzie miata wptyw na koszt wykonania Umowy

26.2. Zamawiajacy przewiduje zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materialow lub kosztow realizacji zamowienia, przekraczajacy 3% wzgledem wartosci
przyjetych za podstawe do ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Ofercie
Wykonawcy, z uwzglednieniem art. 439 ust. 3 p.z.p. Przez zmiang rozumie si¢ zarowno
wzrost jak i obnizenie cen i kosztow. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie
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ustalona w oparciu o dane dotyczace danych pozycji kosztowych, publikowane w
komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, aktualne na dat¢ waloryzacji. W
przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

26.3.  Waloryzacja na podstawie punktu 26.2 powyzej moze dotyczy¢ okresow minimum 12
miesiecy, 1 bedzie obejmowac wylacznie zmiany wynagrodzenia bedace pochodnymi zmiany
cen materiatow lub kosztow realizacji zamowienia. Maksymalna warto$¢ zmian
wynagrodzenia, ktora Zamawiajacy dopuszcza na podstawie punktu 26.2 wynosi 3%
Wynagrodzenia.

26.4. Podstawa dokonania waloryzacji jest wniesienie przez Wykonawceg pisemnego
wniosku ze szczegbétowym uzasadnieniem okreslajacym podstawy zadania waloryzacji
Umowy.

26.5. Zamawiajacy w terminie 14 dni odniesie si¢ do wniosku Wykonawcy.

26.6. Waloryzacja Umowy bedzie obowigzywata od dnia zawarcia stosownego aneksu do
Umowy.

27.INNE POSTANOWIENIA

27.1. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub
wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowac lub zbadaé
dokumentacj¢ dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zar6wno
podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

27.2. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest zasadniczo jezyk polski. Wszelkie
dokumenty (w tym instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku
polskim, za$§ dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ skladane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, z zastrzezeniem odrebnych uregulowan, zawartych w SWZ.

27.3. Czgsé¢ spotkan i1 korespondencji roboczej, w szczegdlnosci z udziatem Projektanta,
bedzie prowadzona w jezyku angielskim. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie udzialu
w spotkaniach z przedstawicielami Projektanta 0sob biegle wtadajacych jezykiem angielskim
lub zapewnienie ttumacza.

27.4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w
celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej Zgody Zamawiajacego.

27.5.  Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowa przez okres 5 lat po
podpisaniu Protokolu Odbioru Ostatecznego oraz przez 5 lat od dnia jej rozwigzania lub
wykonania. W zwigzku z tym zar6wno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangazowany
przez niego personel nie bedg przekazywac ani rozpowszechnia¢ informacji w trakcie lub w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, chyba Ze uzyskaja na to uprzednig pisemng
Zgode Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywaé bez uprzedniej Zgody
Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej
okreslonej w Umowie, przy Cczym Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile kwota zastrzezonej kary nie wyréwnuje catosci
powstatej szkody.

27.6. Kazda ze Stron uzna za poufne wszelkie dokumenty oraz inne informacje w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczace zagadnien technicznych lub prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej, ktore otrzyma od drugiej Strony lub w jej imieniu oraz od osoby trzeciej i bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony i nie ujawni osobom trzecim takich dokumentow
lub informacji w catosci ani w cze$ci, ani nie przekaze ich w inny sposob, chyba ze bedzie to
niezbedne do spetnienia warunkow niniejszej Umowy lub bedzie to wymagane przepisami
prawa, a takze z wyjatkiem informacji przekazywanych instytucjom finansowym w
szczego6lnosci bankom i ubezpieczycielom.

27.7. Stronom bedzie przystugiwalo prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom
wszelkich dokumentéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odno$nych
zobowigzan. Nie mogg oni jednak dokonywaé ani zezwala¢ na to, aby ktorakolwiek z tych
0sOb ujawnila osobie trzeciej jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostgpnione, o ile
nie bedzie to konieczne do wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

28.AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

28.1. Z chwilg sporzadzenia dokumentacji projektowej objetej niniejsza Umowa, oraz
wszelkich innych opracowan, ktore zostang wykonane w trakcie i W zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy przez Wykonawce lub osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym w
szczegolnosci dokumentacji i opracowan BIM (w tym Inwentaryzacji Powykonawczej BIM)
oraz jakichkolwiek opracowan projektowych wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy (dalej tacznie jako ,,Utwory”), Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym
mowa w ust. 3.1 Umowy, przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo i na wylacznosé¢, bez
ograniczen czasowych, cato§¢ przystugujacych mu autorskich praw majatkowych do
powyzszych Utworéw bez zadnych dodatkowych o$wiadczen Stron w tym zakresie.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy
Utwordw, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz
nos$nikow, na ktorych zostang one utrwalone. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajagcemu Utwordéw niezwlocznie po ich sporzadzeniu.

28.2. Z chwila przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
Utwordéw, Zamawiajacy bedzie mogl korzysta¢ z nich w catosci lub w czgséci na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w szczegblnosci na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), tj. w nastgpujacym zakresie:

a) zwielokrotnianie  poprzez ~ wykonanie  fotokopii, slajdow,  reprodukcji
komputerowych, kserokopii, zdjec,

b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym  drukarskimi, odrgcznymi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe i odmiany tych technik,

c) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom rob6t budowlanych,

f) wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektow technicznych
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) przetwarzanie,

h) wprowadzanie do obrotu,

i)najem,

j)dzierzawa,

k) udzielanie licencji na wykorzystanie,

I)zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

m) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

28.3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ustepie
28.1., Zamawiajacy uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnien powyzszych
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Utwordw lub ich czesci.

28.4. Zamawiajacy ponadto uzyskuje:

a) wylaczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji
wymienionych w ustepie 28.2,

b) prawo wprowadzania zmian w  Utworach nieprowadzacych do powstania utworu
zaleznego.

28.5. W ramach uprawnien wskazanych powyzej, Zamawiajacy ma prawo takze dokonywac

osobiscie lub zleca¢ osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotow, streszczen,

opracowan Utworow.

28.6. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementow  Utworu, jego

obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg

klauzula w umowach regulujacych stosunki prawne migdzy Wykonawca a tworcami

poszczegolnych elementéw dokumentacji.

28.7. Wykonawca os$wiadcza, iz Utwory objete przedmiotem niniejszej Umowy w dniu

wydania Zamawiajgcemu nie bedg naruszaly praw autorskich osob trzecich, dla ich

eksploatacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody o0sob trzecich, a w szczegolnosci

w przypadku skierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego

tytulu przez osoby trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za

powstanie i wszelkie skutki naruszenia praw autorskich i zobowigzuje si¢ niezwlocznie

przystapi¢ do sporu oraz zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich powstatych w wyniku tych

roszczen zobowigzan, w tym pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w

postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty

obstugi prawne;j takich postgpowan.

28.8. Rozwiazanie niniejszej] Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstapienie od niej) nie

ma wplywu na skuteczno$¢ przejscia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich

opisanych powyze;j.

29.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.

2.

3.

29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272,
03-849 Warszawa;

inspektorem ochrony danych osobowych w Sinfonii Varsovii jest Pan Michat Walosinski,
kontakt: iod.sv@dpag.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg inwestycji pod nazwa: ,,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz
budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (czg§¢ A) w
nastgpujacych celach:

a. Zawarcie i wykonanie Umowy - przez czas trwania umowy i rozliczen po jej
zakonczeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);

b. wykonanie obowigzkoéw prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur
oraz innych dokumentéw ksiggowych; rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

€. dochodzenie roszczen lub obrona przed roszczeniami — przez czas trwania
postepowania lub umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) i ¢) RODO) oraz przez
okres, po ktorym przedawnig sie roszczenia, a W przypadku dochodzenia przez nas
roszczen/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania
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wlasciwych organdw — przez czas trwania takich postepowan (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 ¢) i f) RODO);

d. dokonywanie analiz 1 statystyk na potrzeby wewnetrzne, w szczegdlnosci
raportowanie, planowanie — przez czas trwania umowy, a nastgpnie nie dluzej niz
przez okres, po ktorym przedawnia si¢ roszczenia wynikajace z umowy (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO).

Pani/Pana dane nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierajacych sie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu.

Pani/Pana dane nie trafig poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Uni¢ Europejska,
Norwegie, Liechtenstein i Islandig¢).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystuguja Pani/Panu
nastgpujace

prawa:
a. prawo dostgpu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo zadania usunig¢cia danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 17
RODO;

C. prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych w
przypadkach okreslonych w art. 21 RODO;

e. prawo do przenoszenia Panstwa danych osobowych w przypadkach okreslonych
w art. 20 RODO;

f. prawo do cofniccia zgody — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na
podstawie
Pani/Pana zgody;

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uznaja Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy
ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

29.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnosci przetwarzania przekazanych
przez niego danych tj. uzyskania zgod na przetwarzanie, jezeli s3 wymagane oraz spelnienia
obowiazku wynikajacego z przepisow o ochronie danych osobowych.

30.DANE KONTAKTOWE

30.1. Korespondencja w ramach niniejszej] Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim lub w przypadkach angazujacych
Projektanta - polskim i angielskim, i przesytana za pomocg: poczty elektronicznej [_] lub
tradycyjnej poczty.

30.2. Strony podaja nastepujace adresy do korespondencji:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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Oswiadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebedacym dniem
roboczym lub poza godzinami pracy obowigzujacymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie
uznana za dostarczong w kolejnym dniu roboczym.

30.3. W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem Umowy Zamawiajacy

30.4. W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem umowy Wykonawca
wyznacza swojego przedstawiciela(-1i):

31.POSTANOWIENIA KONCOWE

Rozdzielno$¢ postanowien

31.1. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej] Umowy zostanie uznane za niewazne lub
niewykonalne przez sad wilasciwej jurysdykcji lub inny wlasciwie uprawniony podmiot,
pozostate postanowienia niniejszej Umowy pozostang wazne i wykonalne w mozliwie
najszerszym zakresie dozwolonym obowigzujacymi przepisami prawa.

Forma, egzemplarze i zmiany Umowy

31.2. Niniejsza Umowa zostata zawarta w formie pisemnej, w trzech egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

31.3. Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci poprzez zawarcie obustronnie
podpisanego Aneksu do Umowy.

Koszty

31.4. Oile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, kazda ze Stron pokryje
koszty oraz wydatki poniesione przez nig w zwigzku z negocjowaniem, sporzadzeniem oraz
zawarciem niniejszej Umowy.

Prawo wlasciwe

31.5. Prawem wlasciwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo
Rzeczypospolitej Polskiej.

Spory

31.6. Wszelkie spory zwigzane z Umowa beda rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez
sady powszechne wlasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6 do Umowy -
Oswiadczenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,,RODO”
informuje, ze:

7.

8.

9.

10.

11.

W zwigzku z realizacja Umowy z dnia .... nastapi udostepnienie Pani/Pana danych osobowych
na rzecz Zamawiajacego;

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272,
03-849 Warszawa;

inspektorem ochrony danych osobowych w Sinfonii Varsovii jest Pan Michal Walosinski,
kontakt: iod.sv@dpag.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym Z realizacja inwestycji pod nazwa: ,,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz
budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (cze$¢ A) w
nastgpujacych celach:

a. Zawarcie i wykonanie Umowy - przez czas trwania umowy i rozliczen po jej
zakonczeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);

b. wykonanie obowigzkow prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur
oraz innych dokumentow ksiegowych; rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. dochodzenie roszczen lub obrona przed roszczeniami — przez czas trwania
postepowania lub umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) i ¢) RODO) oraz przez
okres, po ktorym przedawnig si¢ roszczenia, a w przypadku dochodzenia przez nas
roszczen/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania
wlasciwych organdéw — przez czas trwania takich postgpowan (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 ¢) i f) RODO);

d. dokonywanie analiz i statystyk na potrzeby wewnetrzne, w szczegdlnosci
raportowanie, planowanie — przez czas trwania umowy, a nastgpnie nie dtuzej niz
przez okres, po ktorym przedawnig si¢ roszczenia wynikajace z umowy (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO).

Pani/Pana dane nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie bedg podlegaé
profilowaniu.

12. Pani/Pana dane nie trafig poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Uni¢ Europejska,

Norwegig, Liechtenstein i Islandig).

13. W =zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystuguja Pani/Panu

nastgpujace
prawa:
a. prawo dostepu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo zadania usunig¢cia danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 17
RODO;

c. prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych w
przypadkach okreslonych w art. 21 RODO;

e. prawo do przenoszenia Panstwa danych osobowych w przypadkach okreslonych
w art. 20 RODO;

f. prawo do cofnigcia zgody — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na
podstawie
Pani/Pana zgody;
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g. prawo wniesienia skargi

do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uznajag Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy

ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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Zalacznik nr 7 do Umowy -
Wzor o§wiadczenia o spelnieniu obowiazkéw informacyjnych

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w

celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego lub w celu realizacji Umowy z dnia
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Zalacznik nr 8 do Umowy -
Gwarancja JakoSci

[wszystkie pojecia napisane w ramach niniejszego dokumentu z duzej litery, majg znaczenie nadane w
Umowie, w tym w pkt 1 Umowy — ,, Interpretacja’]

sporzadzona w dniu [_]

dotyczaca Robét wykonanych w ramach Umowy Nr [ ] z dnia [], odebranych przez
Zamawiajacego na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego z dnia [ ] i na podstawie
Protokolu Odbioru Ostatecznego z dnia [_]

Wykonawca:

[...] z siedziba w [...] ([...]-[...]) przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...] w [...], [...] Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP [...], (dalej
rowniez jako ,,Gwarant”), reprezentowang przez: [_]

Zamawiajacy:

Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra Sinfonia Varsovia), ul. Grochowska 272, 03-849
Warszawa - Samorzadowa instytucja artystyczna posiadajagca osobowo$¢ prawna,
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez
Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIA/2/08, posiadajgca REGON 141246217, NIP
5252414353, reprezentowang przez: [_]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami Umowy (pkt 18 Umowy), gwarancji
jakosci (,,Gwarancja”) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane Materialy i
zamontowane Urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353! kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581
kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastgpujacych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

1)  Przedmiotem Gwarancji jest Przedmiot Umowy odebrany na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego z dnia [_], oraz na podstawie Protokolu Odbioru Ostatecznego
z dnia [_], wykonany w ramach Umowy Nr [ ] z dnia: [_].

2)  Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego =z tytulu niniejszej Gwarancji
za Przedmiot Umowy (w tym takze za czgsci realizowane przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow), zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegodlnosci
postanowieniami niniejszej Gwarancji JakoSci.

3) Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rgkojmi za wady lub innych przepisow dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania.

4) Swiadczenia gwarancyjne obejmuja takze obowiazki Wykonawcy wynikajace
bezposrednio z Umowy.

5) Gwarancji nie podlegaja Wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako Sita
Wyzsza.

6)  Gwarancji nie podlega obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek
normalnego zuzycia.
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7)  Gwarancji nie podlegaja Wady powstale w zakresie Materiatow lub Urzadzen, jezeli dane

Materiaty lub Urzadzenia zostaly dostarczone przez Zamawiajacego.

8)  Gwarancji nie podlegaja Wady powstate z winy Zamawiajacego, w szczego6lnosci na
skutek nieprawidtowego uzytkowania, jak roéwniez Wady powstale wskutek aktow

kradziezy lub wandalizmu.

Okres Gwarancji

Okres Gwarancji — zgodnie z pkt 18.1. Umowy

Jezeli wystapienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczno$¢ wylaczenia czeSci
Przedmiotu Umowy z eksploatacji lub uzywania, Okres Gwarancji w stosunku do tej czesci

Przedmiotu Umowy ulegnie przedtuzeniu o czas takiej przerwy. W przypadku wymiany danego
elementu (Materiatu lub Urzadzenia lub ich czesci) na nowy, lub dokonania naprawy, Okres
Gwarancji dla danego elementu rozpoczyna bieg na nowo od daty dokonania naprawy,
wskazanej w protokole usuni¢cia Wady.

Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarancja jakos$ci obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady zgodnie z
postanowieniami pkt 18 Umowy (w tym pkt 18.2. Umowy).

2) W przypadku wystapienia jakiejkolwieck Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a)

b)

d)

zadania nieodptatnego usuni¢cia Wady lub do zgdania wymiany elementu (Materiatu,
urzadzenia lub ich czgSci) objgtego Wadg, na nowy. Wyboér S$wiadczenia
gwarancyjnego przystuguje Zamawiajacemu, chyba ze z wlasciwosci lub rodzaju
Wady wynika, Ze jej usunigcie jest mozliwe wylacznie poprzez realizacje tylko
jednego z wyzej wymienionych §wiadczen gwarancyjnych. Zamawiajacy ma prawo w
pierwszej kolejnosci zazada¢ usunigcia Wad poprzez naprawe wadliwych Robot,
Materiatow lub Urzadzen, a w razie niepowodzenia lub braku mozliwosci takiej
naprawy — wymiany wadliwej czesci Robot, Materiatéw lub Urzadzen;

zadania od Gwaranta odszkodowania w udokumentowanej wysokosci, w przypadku
poniesienia szkody — przez Zamawiajgcego lub osobg trzecia — w zwigzku z
wystgpieniem lub nieusunigciem Wady (obejmujacego zarowno szkode rzeczywista,
jak i utracone korzysci);

zadania od Gwaranta kary umownej okreslonej w pkt 23.1 lit. ¢ Umowy w przypadku
nieusuni¢cia Wady przez Gwaranta w terminie okreslonym zgodnie z pkt 5 niniejszej
Gwarancji Jakosci;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie Wad lub wymiang
rzeczy na wolne od Wad w wysokoS$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. ¢, powyzej;

uwzglednienia wystgpienia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 2.3. lit. ¢ Gwarancji
Jakosci lub okreslenia innego terminu na usuni¢cie Wady uwzgledniajgcego realng
mozliwos¢ usunigcia Wady, jezeli usunigcie Wady nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w pkt 5.3. i 5.4. Gwarancji JakoSci.

3) W przypadku wystapienia jakiejkolwieck Wady w Przedmiocie Umowy, objetej zakresem
Gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:
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a) terminowego spetlnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia Wady,
w sposob ustalony z Zamawiajacym lub wskazany przez Zamawiajacego, przy czym
usuniecie Wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu Umowy na nowg i wolna od Wad, jezeli Wady usuna¢ si¢ nie da,
za$ jesli rzecz byta juz dwukrotnie naprawiana, Gwarant wymieni taka rzecz na
nowa, wolng od Wad. Rzecz zastepujaca wymieniang, nie moze mie¢ gorszych
parametréw niz zastgpowana;

b) terminowego speinienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od Wad;

c) jezeli usunigcie wady nie jest mozliwe w terminach okreslonych w pkt 5.3. i pkt 5.4.
Gwarancji  Jakosci, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajacego o tym fakcie w mozliwie najkrotszym czasie wraz ze szczegdélowym
okresleniem oraz zaproponowaniem odpowiedniego terminu, w jakim Wada zostanie
usunicta. W takim przypadku Zamawiajacy moze uwzgledni¢ wystapienie
Wykonawcey, przychylajac si¢ do zaproponowanego terminu lub okreslajac inny
termin na usunig¢cie Wady, mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce;

d) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt 3.2. lit. b i lit. d;

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt 3.2 lit. C.

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowana w petnej wysokosci, na zasadach ogdlnych.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od Wad.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjny przeglad gwarancyjny ma na celu okreslenie czy w Okresie Gwarancji zostaly
ujawnione Wady oraz w jakim stopniu od poprzedniego przegladu realizowane sa warunki
Gwarancji, w tym $wiadczenia gwarancyjne Gwaranta, jak rowniez ewentualne wskazanie
nowych, ujawnionych Wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co [ ] w okresie obowigzywania
Gwarancji. W przypadku braku widocznych Wad, komisyjne przeglady gwarancyjne beda
obywac sie co [_].

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,
przesytajac pisemng informacje¢ w tym zakresie na adres e-mail: [_].

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej [_] osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (przedstawiciele Zamawiajgcego w komisji) oraz co najmniej [ ] osoby
wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji).

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, zgodnie z pkt 4.3., Gwarancji JakoSci, niestawienie sie jego przedstawicieli
lub ich niewyznaczenie nie bgdzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkow dla waznosci i
skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokodt przegladu
gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
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przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

7) Przed uptywem Okresu Gwarancji, zostanie przeprowadzony Odbior Pogwarancyjny, ktorego
dokonanie bgdzie potwierdzone w formie pisemnego Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego.

5. Tryb usuwania Wad
1) Procedura i terminy:
Rodzaj wady Wymagany czas reakcji od Powiadomienie
powiadomienia
A. Wady Istotne Potwierdzenie przyjecia 12 godz. Osoba upowazniona przez
zgloszenia Zamawiajgcego powiadamia
osobe wskazang przez
Doprowadzenie do 48 godz. Gwaranta
ograniczonej mozliwosci
uzywania
Catkowite usunigcie Wady | 96 godz.
Istotnej
B. Wady Nieistotne Potwierdzenie przyjecia 12 godz. Osoba upowazniona przez
zgloszenia Zamawiajacego powiadamia
osobe wskazang przez
Dziatania zabezpieczajgce 72 godz. Gwaranta
umozliwiajace dalsze
uzywanie

Catkowite usunigcie Wady 5 dniod

Nieistotnej momentu
otrzymania

zgloszenia.

2) Kazdy z terminow wskazanych w pkt 1 powyzej, okreslonych dla kazdej z kategorii
Wad na poszczegodlne czynnosci liczy si¢ od godziny, w jakiej Zamawiajacy wystat
powiadomienie o wadzie. W_szczegdlnych przypadkach uzasadnionych specyfika
wady oraz jezeli dotrzymanie terminu wskazanego powyzej bedzie niemozliwe z
przyczyn obiektywnych Strony moga uzgodni¢ inny termin reakcji..

3) Jezeli Gwarant nie wypehit obowigzku polegajacego na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

potwierdzeniu przyjecia zgloszenia, lub

okresleniu czasu catkowitego usunigcia Wady Istotnej, lub

doprowadzeniu do ograniczonej mozliwosci funkcjonowania, lub

usunigciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje, lub
dziataniach zabezpieczajacych, umozliwiajacych dalsze uzywanie, lub

usuni¢ciu Wady w terminie,
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Zamawiajacy - poza innymi uprawnieniami wynikajacymi z Umowy, niniejszej Gwarancji
jakos$ci lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa - bedzie upowazniony do usunigcia
Wady samodzielnie lub powierzenia usuni¢cia Wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Gwaranta (wykonanie zastgpcze) bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi dodatkowego
terminu, a takze bez utraty uprawnien wynikajacych z Gwarancji. W takim przypadku Gwarant
pokryje Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym. W przypadku
gdy koszty usuniecia Wady przewyzsza¢ bedzie kwotg zabezpieczenia wykonania Umowy (pkt
20 Umowy), Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow, w czgsci w
jakiej nie zostaty one pokryte z danego zabezpieczenia wykonania.

4) Po usuni¢gciu Wady przez Wykonawce zostanie sporzadzony przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokol, potwierdzajacy usunigcie danej
Wady, ze wskazaniem daty faktycznego usunigcia danej Wady, potwierdzonej przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

1) O kazdej Wadzie i awarii osoba upowazniona przez Zamawiajacego niezwlocznie powiadamia
osob¢ wskazang przez Gwaranta za posrednictwem poczty elektronicznej.

2) W przypadku zgtaszania Wad Istotnych wymagane jest uprzednie poinformowanie Gwaranta
o tym fakcie telefonicznie pod nr [], a nastgpnic potwierdzenie zgloszenia poczty
elektroniczng.

3) Zamawiajacy sporzadzi wykaz osdb upowaznionych, a Wykonawca wykaz osob wskazanych,
do kontaktow, zglaszania Wad, przyjmowania powiadomien
o Wadach i awariach oraz potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadach, ktore Strony
wzajemnie sobie przekazag w terminie 7 Dni od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Ostatecznego. Strony obowiazane sg informowac si¢ niezwlocznie o kazdej zmianie takich
0os6b pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcze$niej wskazanej osoby za
skutecznie dokonang.

4) Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
5) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

L]

6) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

L]

7) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 6.5. i pkt 6.6. Gwarancji Jakosci,
Strony obowigzane sa informowaé si¢ niezwlocznie, pod rygorem uznania wyslania

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

8) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci,
wniosku o restrukturyzacje lub otwarcia likwidacji, powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
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1) W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji Jakosci odpowiednie zastosowanie maja
postanowienia Umowy oraz przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym k.c. i p.z.p.
Gwarancja Jakosci jest integralng czgscig Umowy.

2) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji Jakosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno§ci.
za Wykonawce

(Gwaranta):

(imig, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego

(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imie, nazwisko, podpis)

(imie, nazwisko, podpis)
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