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UMOWA NR
zawarta w dniu ...l w Warszawie (,,Umowa’) pomiedzy:

(1) Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra Sinfonia Varsovia), ul. Grochowska 272, 03-849
Warszawa - Samorzadowa instytucja artystyczna posiadajaca osobowo$C prawna,
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez Prezydenta
m.st. Warszawy pod numerem RIA/2/08, posiadajaca REGON 141246217, NIP 5252414353,
reprezentowanq przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym",

(2) [...] zsiedziba w[...] ([...]-[...]) przy ul. [...], wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...]w[...], [...] Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP [...], reprezentowang
przez:

zwang w dalszej cz¢sci Umowy ,,Wykonawceg”.

Zamawiajacy i Wykonawca w dalszej czeSci Umowy zwani bedg tacznie ,,Stronami”, zas kazdy z nich
osobno ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego post¢gpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zawarto Umoweg 0
nastgpujacej tresci:

1. INTERPRETACJA

Autor Projektu autor Dokumentacji Projektowej, a mianowicie: Atelier
Thomas Pucher GmbH z siedzibg w Graz AT-8020
Graz, Austria Bahnhofgurtel 77/6;

Dni Robocze oznaczaja kolejne dni kalendarzowe, z wylaczeniem
sobot, niedziel 1 dni ustawowo wolnych od pracy;

Dokumentacja Projektowa oznacza zestaw dokumentéw stuzacych do opisu i
realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry obejmuje w
szczegblnosci:  projekt  budowlany i  projekt
wykonawczy (w tym wszystkie zalgczone do danej
dokumentacji opisy i rysunki) oraz prawomocng i
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
stanowigcg zarazem prawno-administracyjng podstawe



Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dzien Udzielenia Zamowienia

Gwarancja JakoSci

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
(HR-F)

Inwestycja
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realizacji Inwestycji wraz z innymi decyzjami
administracyjnymi wptywajacymi na sposob realizacji
Inwestycji, ktore to dokumenty stanowig zalaczniki i
integralng cze$§¢ SWZ;

dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego od
Wykonawcy zwigzana z Robotami, Przedmiotem
Umowy i Inwestycja, okreslona w pkt 6.1. Umowy;

oznacza urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania Robdt wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi
przepisami prawa;

oznacza  dzien  zawarcia  Umowy  migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

dokument  okreslajacy  szczegdotowo — warunki
$wiadczenia przez Wykonawce gwarancji,
ustanowionej na mocy pkt 18 Umowy;

Oznacza dokument, ktory okresla w szczegdlnosci
kluczowe elementy Robot, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy oraz przewidywane ptatnosci,
opracowany przez Wykonawce po zawarciu Umowy
i podlegajacy  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez
Zamawiajacego przed wydaniem Terenu Budowy;

Przedsiewzigcie budowlane obejmujace realizacje
czgsci  zakresu zadania  inwestycyjnego  pn:
,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa
sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby
Sinfonia Varsovia”, czg$¢ A., za§ w szczegdlnosci
przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
trzech, wpisanych do rejestru zabytkow, budynkow
dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami
A,D,E, budowe podziemnego budynku technicznego do
obstugi budynkow ADE, budowe czesci konstrukcji
budowli F (ramy), niezbedne wycinki zieleni, rozbiorki
I wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, z tym zaznaczeniem, ze
przewidziane do przebudowy lub budowy budynki sg
zlokalizowane na terenie A2.1U-K, przeznaczonym na
tereny uslug kultury jako inwestycje celu publicznego
zgodnie z uchwata nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017 r.
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda
Wiatraczna czgé¢ 11. Dla inwestycji wydano decyzje nr
71/PRD/2019 z dnia 26.03.2019 r. zatwierdzajgca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe
oraz decyzje nr 51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r.
zatwierdzajaca projekt rozbiorki 1 udzielajaca



Inwentaryzacja Powykonawcza BIM

Kierownik Budowy

Kodeks Cywilny lub k.c.

Koncowe Swiadectwo Platnosci

Kosztorys

Materialy
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pozwolenia na rozbiorke. Szczegdtowy opis Inwestycji
zawarty jest w SWZ;

opracowanie stanowigce wynik modelowania 3D BIM
na podstawie Dokumentacji Projektowej podczas
realizacji budowy, obejmujace modele reprezentatywne
dla zrealizowanego na podstawie Umowy zakresu
Robdot 1 korespondujace pod wzgledem tresci,
doktadnos$ci opracowania, geometrii i lokalizacji
elementow, informacji o elementach (cech,
wlasciwosci, atrybutow) z dokumentacja wykonawcza i
stanem faktycznym w terenie (as-built, digital twin),
wykonane na podstawie modeli BIM as-built, w
standardzie Dokumentacji Projektowej (wykonawczej)
z uwzglednieniem wszystkich istotnych aspektéw, w
tym m.in. precyzyjnego trasowania systemow
instalacyjnych, lokalizacji urzadzen i osprzgtu, etc.,
ktorego przedstawienie stanowi warunek Odbioru
Ostatecznego;

osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowa zgodnie z odnos$nymi
przepisami prawa, wskazana i1 upowazniona przez
Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego,
spetniajaca rolg wynikajacg z Prawa Budowlanego;

oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks
Cywilny;

dokument, ktory po akceptacji wniosku o jego wydanie
i podpisaniu przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajacego okresla wartos¢ platnosci koncowej
naleznej dla Wykonawcy, ktdra pozostaje w zgodnosci
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i stanowi
ostatnig platno§¢ ze strony Zamawiajacego dla
Wykonawcy na podstawie Umowy;

kosztorys, sporzadzony przez Wykonawce na
podstawie przedmiaru przekazanego przez
Zamawiajacego, metoda szczegblows, o
szczegOtowosci nie mniejszej niz dane przedmiary,
zatwierdzany przez Zamawiajacego przed wydaniem
Terenu Budowy;

surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢
wykorzystane przy wykonywaniu Robot, w standardzie
okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz
STWiORB, za$ w przypadku braku stosownych
wytycznych co do ich standardu, bedg zgodne z
przeznaczeniem 1 rodzajem robot, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane;
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Nadzér Autorski zespot czynnos$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
Przedmiotu Budowy z Dokumentacja Projektowa oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektoweyj.

Nadzér Inwestorski oznacza osobe lub osoby posiadajace kwalifikacje
wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa 1  posiadajace  pisemne upowaznienie
Zamawiajacego do czynnosci okres§lonych Umowa, w
tym w szczego6lnos$ci upowaznienie do zatwierdzania
wykonania przez Wykonawcg Przedmiotu Umowy
W zakresie rzeczowym, jako$ciowym i finansowym, w
tym  podpisywania  dokumentéw  stanowiacych
podstawe platnosci dla Wykonawcy na podstawie
Umowy;

Nalezyta Staranno$¢ oznacza starannosc, jakiej przy wykonaniu okre§lonych
czynno$ci mozna wymaga¢ od podmiotu zawodowo
zajmujacego si¢ dokonywaniem takich czynnosci;

Nieruchomosci oznacza nieruchomos$ci gruntowe, na ktorych
prowadzona jest Inwestycja, do ktorych tytul prawny
posiada Zamawiajacy: dziatka ewidencyjna nr 24 obr.
3-02-08 , nr KW: WA6M/00140679/2;

Odbiér Koncowy odbiér, ktéry jest przewidziany po nalezytym
wykonaniu i ukonczeniu Roboét sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, a ktorych ukonczenie warunkuje
mozliwo$¢ uzyskania przez Inwestycje pozwolenia na
uzytkowanie, na dowod ktérego sporzadzany jest
stosowny protokot (,,Protokol Odbioru Koncowego™);

Odbiér Ostateczny odbidr, ktory jest przewidziany po uzyskaniu przez
Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie, przekazaniu
dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami
prawa  budowlanego, przekazaniu  wszystkich
Dokumentéw Budowy, przekazaniu Inwentaryzacji
Powykonawczej BIM, na dowod ktérego sporzadzony
jest stosowny protokot (., Protokét  Odbioru
Ostatecznego”)

Odbior Pogwarancyjny ostatni odbior przewidziany Umowa, ktory odbywa si¢
na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, nie
wczesniej niz na jeden miesigc i nie pozniej niz na 14
dni przed uptywem okresu wazno$ci gwarancji jakosci,
na dowod ktorego sporzadzany jest stosowny protokot
(,,Protokét Odbioru Pogwarancyjnego™);

oznacza ofert¢ Wykonawcy ztozong w postepowaniu o

Oferta Wykonawcy zamowienie publiczne dotyczace Inwestycji, ktora
decyzja Zamawiajacego zostala wybrana jako oferta
najkorzystniejsza;



Okres Gwarancji
Okres Rekojmi

Plan Realizacji BIM

Podwykonawca lub
Podwykonawca

Postepowanie

Pozwolenia

Prawo budowlane

Prawo zamo6wien publicznych
lub p.z.p.

Dalszy
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posiada znaczenie nadane w pkt 18.1. Umowy;
posiada znaczenie nadane w pkt 19.2. Umowy;

dokument wyrazajacy precyzyjnie sposob
postgpowania Wykonawcy i zasady wspolpracy z
Zamawiajacym w zakresie modelowania informacji o
budynku (BIM) i innych mechanizmow cyfryzacji
procesu inwestycyjnego, w tym wprowadzenia narzadzi
informatycznych ~ wspomagajacych ten  proces,
okreslenia 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne
zakresy dziatan, okreSlenia czestotliwo$ci wymiany
informacji i modeli BIM oraz jako$ci wytwarzanych
opracowan.

oznacza osobg fizyczng, prawna lub jednostke
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej,
posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym
Podwykonawca pisemna, uprzednio zaakceptowang
przez Zamawiajacego, Umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czgSci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy albo
b) zawarla z Wykonawca pisemna, uprzednio
przedtozona Zamawiajacemu i zaakceptowana, Umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowiace czgs¢ zamoéwienia publicznego

oznacza prowadzone przez Zamawiajgcego
postgpowanie dotyczace zamowienia publicznego na
wybor wykonawcy zadania inwestycyjnego pn:
,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa
sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby
Sinfonia Varsovia” - Czg$¢ A.;

oznaczaja wszelkie ostateczne decyzje administracyjne
na podstawie ktorych realizowany jest Przedmiot
Umowy, opisane i wskazane w SOPZ, i jego
zataczniku;

ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dn. 2 grudnia 2021
r. (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351);

ustawa prawo zamowien publicznych z dn. 11 wrze$nia
2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), tekst jednolity z dn.
18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinromjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq2dinromjqxg2ld
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombtgu3do

Program Zapewnienia Jakos$ci

Projektant

Przedmiot Umowy

Przejsciowe Swiadectwo PlatnoSci

Roboty

Sila Wyzsza
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oznacza opracowany przez Wykonawce dokument
okreslajacy m.in. procedury i instrukcje niezbedne dla
zapewnienia wymagane;j jakosci Robdt,
a w szczegblno$ci  opisujacy  sposodb  organizacji,
prowadzenia, i kontroli Robot;

osoba powotana przez Zamawiajacego reprezentujaca
Autora Projektu w zakresie uprawnien i obowigzkoéw
okreslonych w przedmiotowej Umowie oraz Prawie
budowlanym dla tej funkcji technicznej

Oznacza caly przedmiot zamowienia objety Umowa,
okreslony w SWZ, SOPZ i ich zalacznikach,
realizowany na warunkach okres$lonych w niniejszej
Umowie, zgodnie z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej;

dokument, ktory po akceptacji wniosku o jego wydanie
i podpisaniu przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego okresla warto$¢ jednorazowej ptatnosci
czesSciowej naleznej dla Wykonawcy, ktora pozostaje w
zgodnosci z  Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym;

oznacza roboty budowlane, a takze wszelkie zwigzane
z nimi ushugi i dostawy niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w SWZ, w tym w SOPZ, na
warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie,
wlaczajac w to wszystkie prace, ktore Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci powinien
przewidzie¢ na podstawie otrzymanej Dokumentacji
Projektowej, za$ sa konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia lub bezpiecznej i wiasciwej eksploatacji
Przedmiotu Umowy.

oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢, a gdyby nawet mozna byto je
przewidzie¢, to nie mozna im bylo zapobiec
nawet przy dotozeniu Nalezytej Starannosci ze strony

Wykonawcy lub nalezytej starannosci ze strony
Zamawiajacego. Za Site Wyzszag uznaje si¢ w
szczegblnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnym,
wynikajace z dziatania sitl przyrody lub zdarzenia
nadzwyczajne W postaci zaburzen zycia zbiorowego, z
wylaczeniem strajkow personelu Stron lub podmiotow
trzecich. Za Site¢ Wyzsza nie uznaje si¢ jakiejkolwiek,
réwniez nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub
wprowadzenia dodatkowych cenotwoérczych opfat,
podatkow lub innego rodzaju danin
publicznoprawnych, pozostajacych w zwiazku
z wykonywaniem Umowy — ktore to okolicznosci moga
stanowi¢ podstaw¢ do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami pkt. 8.4
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Umowy. Ci¢zar udowodnienia zaistnienia Sity Wyzszej
oraz jej zakresu, okresu trwania i skutkdw spoczywa na
Stronie, ktora z tego faktu wywodzi skutki prawne;

STWIiORB/Specyfikacje oznacza  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych okreslajace
W szczegdlnosci:  podstawowe okreslenia, ogolne
wymagania dotyczace Robdt, wymagania dotyczace
materiatbw, wymagania i zasady wykonania i odbioru
Robdt, dokumenty odniesienia, w tym: normy,
instrukcje, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz
ustalenia techniczne,

Oferta Wykonawcy oznacza ofert¢ Wykonawcy ztozong w postgpowaniu o
zamoéwienie publiczne dotyczace Inwestycji, ktora to,
decyzja Zamawiajacego zostala wybrana jako oferta
najkorzystniejsza;

SWZ oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia na
roboty budowlane dla zadania pn. ,,Modernizacja
zabytkowych obiektéw oraz budowa sali koncertowej
przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”
(czes¢ A), wraz ze wszystkimi zalacznikami,
modyfikacjami oraz wyjasnieniami powstalymi w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
Umowy; SWZ stanowi zalgcznik do niniejszej Umowy;

oznacza Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia na

SOPz roboty budowlane dla zadania pn. ,,Modernizacja
zabytkowych obiektéw oraz budowa sali koncertowej
przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”
(czes$¢ A) wraz z zalgcznikami, SOPZ stanowi zatacznik
do SWZzZ

oznacza plac przeznaczony i wyznaczony ha potrzeby

Teren Budowy realizacji rob6t budowlanych przekazany protokolarnie
Wykonawcy przez Zamawiajacego do realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze uzyskany przez
Wykonawce samodzielnie w przypadku konieczno$ci
prowadzenia robot budowlanych poza nieruchomoscia
bedacag we wladaniu Zamawiajgcego, z zaznaczeniem,
ze pojecie ,,Teren Budowy” stosowane w Umowie
oznacza réwniez Teren Budowy w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego;

Umowa niniejsza umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
stanowigcymi jej integralng cze$¢. Na Umowe sktadaja
si¢ nastgpujace dokumenty, ktore stanowig jej
integralng cze$¢ i beda interpretowane w nastgpujace;j
kolejnosci:

1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy (datowana);



Urzadzenia

Wady

Wady Istotne

Woady Nieistotne

Wynagrodzenie/\Wynagrodzenie
brutto

Zamowienia Dodatkowe
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3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Szczegotowy
Opis Przedmiotu Zamoéwienia z zalacznikami, a w
szczegOlnosci  Dokumentacja ~ Projektowa  oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB),

4) Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych
dokumentow  powinny  by¢  odczytywane i
interpretowane w pierwszej kolejnosci i lacznie z
dokumentami ktorych dotycza.

oznaczaja okre§lane w STWiORB  materialy,
urzadzenia, moduly, elementy, instalacje itp.,
dostarczone lub powstale w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy;

za Wady uznaje si¢ w szczegdlnosci jawne lub ukryte
wlasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot
Umowy Robotach, dokumentacji lub utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne naruszenia w zakresie dotyczacym
Przedmiotu Umowy;

za istotne uznaje si¢ Wady uniemozliwiajace
uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, w tym majace wplyw na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, oraz — celem unikniecia
watpliwosci — brak dostarczenia Inwentaryzacji
Projektowej BIM lub btedy w ramach danej
Inwentaryzacji Projektowej BIM, ktore uniemozliwiaja
wlasciwe z niej korzystanie;

za nieistotne uznaje si¢ Wady nie uniemozliwiajace
uzytkowania/uzywania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem;

oznacza wynagrodzenie ryczaltowe brutto
w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny,
przystugujace Wykonawcy za nalezyte i terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslone
odpowiednio w ust. 3.1. Umowy;

oznaczaja zamowienia nie objete Umowa, ktorych

moze udzieli¢ Zamawiajacy po zaistnieniu przestanek
wynikajacych z p.z.p.;
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Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania ZP/PO/6/2022

W niniejszej Umowie, niezaleznie od termindéw zdefiniowanych w innej czesci Umowy:
W niniejszej Umowie, jezeli kontekst nie wskazuje inaczej:

(a) podmiot - odnosi si¢ do osob fizycznych, o0séb prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej;

(b) dzien - odnosi si¢ do dnia kalendarzowego;

(© majatek - odnosi si¢ do srodkow trwatych oraz wszelkiego rodzaju praw;

(d) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu, ustepu,
litery lub zalacznika stanowiag odniesienia do takiego punktu, ustgpu, litery lub
zatgcznika niniejszej Umowy;

(e) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, wszelkie kwoty pieni¢zne sa
warto$ciami netto, tj. bez podatku VAT;
0] wszelkie odniesienia do ustaw lub przepiséw prawa obejmuja wszelkie ustawy lub

przepisy prawa, ktore je zmieniaja lub zastepuja lub ktore je zmienity, lub zastapity
oraz obejmujg wszelkie rozporzadzenia wydane na mocy takich ustaw;

(9) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej terminy pisane z wielkiej litery
i niezdefiniowane w Zalacznikach maja znaczenie nadane w niniejszej Umowie.

Nagltowki maja za zadanie wytacznie utatwi¢ korzystanie z tekstu Umowy.
Wszelkie wymienione w Umowie zataczniki stanowig jej integralng cze$¢;

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamowienia jest realizacja czgsci zakresu zadania inwestycyjnego
pn:,,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej
na potrzeby Sinfonia Varsovia”, dalej Czes¢ A. Czg$¢ A zadania obejmuje w szczegdlnosci
przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania trzech, wpisanych do rejestru zabytkow,
budynkoéw dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami A,D,E, budowg¢ podziemnego
budynku technicznego do obstugi budynkéw ADE, budowe czeséci konstrukcji budowli F
(ramy), niezbedne wycinki zieleni, rozbiorki i wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Wszystkie przewidziane do przebudowy lub budowy budynki sa
zlokalizowane na terenie A2.1U-K (przeznaczonym na tereny ustug kultury jako inwestycje
celu publicznego zgodnie z uchwata nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna czg$¢ 11

Powierzchnia terenu inwestycji ok. 12 685 m? (tylko czgs¢ w granicach nieruchomosci
Zamawiajacego, czes¢ robot budowlanych bedzie wymagata zajecia otaczajacych pasow
drogowych i nieruchomos$ci m.st. Warszawy)

Powierzchnia catkowita/uzytkowa/kubatura/wysokos¢ zabudowy zabytkowe i nowe;j:
Budynek A 3160 m?/ 2434,2 m? 15908 m*/ 19,88 m
Budynek D 732 m?* 570,1 m?* 4833 m%/10,62 m
Budynek E 867 m?/ 629,4 m? 4888 m3/10,47.m
Budynek T (podziemny) 1022,9 m?* 778,1 m/ 4976,4 m?

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnoscei:

e przebudowe budynkow zabytkowych ADE;
e wykonanie niezbe¢dnej adaptacji akustycznych wybranych pomieszczen,
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e budowg podziemnego budynku T;

e wykonanie prac fundamentowych zlokalizowanych w rejonie budynkéw D,E dla Ramy
(F);

e wykonanie nowej stolarki wewngtrznej i zewnetrznej przy czym w przypadku takiej
mozliwosci zaleca si¢ zachowanie i wykorzystanie wewnetrznej stolarki drzwiowej,
poddanie jej niezbednej konserwacji z uwzglgdnieniem wymagan uzytkowych
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej,

e wykonanie nowych instalacji wewngtrznych w szczegdlnosci: ppoz, wod-kan,
elektrycznej, o$wietleniowej, sitowej, CCTV, grzewczej, klimatyzacyjnej,
teletechnicznej, wentylacyjnej, okablowania strukturalnego dla systeméw technologii
scen i zaplecza wraz przytaczami,

e realizacj¢ nowego zagospodarowania terenu,

e dostawe 1 montaz okablowania strukturalnego systemow technologii sceny

e dostawg i montaz windy i innego wyposazenia technicznego niezbednego do
uzytkowania obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem

e koordynowanie przez Wykonawce, dostaw, instalacji, montazu w szczeg6élnosci
wyposazenia sceny i innych elementéw technologii scenicznej, przez Dostawcow
wybranych przez Zamawiajgcego w odrebnych postgpowaniach.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w szczego6lnosci w oparciu o:

e tre$¢ SWZ,
e Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej SOPZ) stanowiacy zatacznik nr 1 do
SWz

e Dokumentacje Projektowa stanowiacg zatacznik nr 1 SOPZ

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacje) stanowigce
zatgcznik nr 2 do SOPZ

e obowigzujgce przepisy prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e warunki wydanych pozwolen w tym pozwolenia na budowg, pozwolenia na rozbidrki
oraz decyzji Stotecznego Konserwatora Zabytkéw i Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow; Szczegotowy wykaz dokumentéw formalno-prawnych wydanych na
potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia zawarto w zalaczniku do SOPZ.

Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawcow oferty, a nastgpnie realizacji Umowy, wersja
wigzaca Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji jest wersja pdf stanowiaca zataczniki do
SOPZ. Rysunki i czg$¢ opisowa (opis techniczny, opisy na rysunkach, zestawienia, karty,
STWIORSB itp. dokumenty tekstowe i tabelaryczne) sg w dokumentacji elementami wzajemnie
uzupehiajacymi si¢. Wszystkie elementy ujgte w czgéci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji,

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw. W
przypadku ro6zni¢ pomiedzy zatwierdzonymi projektami budowlanymi a projektami
wykonawczymi w zakresie rozwigzan projektowych (w szczegolno$ci w odniesieniu do
standardu i sposobu wykonczenia oraz parametréow technicznych urzadzen) dla potrzeb
przygotowania przez Wykonawcow oferty, a nastgpnie realizacji Umowy nalezy przyjmowac
rozwigzania projektowe wynikajace z projektow wykonawczych.

W cenie oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie prace, jakie nalezy wykonaé, aby
przedmiot zamowienia spetnial zakladana funkcje wskazane w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji oraz te roboty i prace, ktorych realizacja wynika z technologii robot, zasad wiedzy
technicznej, przepisow prawa budowlanego lub norm, nawet jezeli nie sg opisane oddzielnie w
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SWZ, ofercie Wykonawcy lub Umowie, wraz z usunieciem wszelkich ewentualnych wad lub
usterek powstatych w trakcie robot lub zwigzanych z ich wykonaniem

Przedmiary, stanowiace cze§¢ Dokumentacji Projektowej, sa jedynie materiatem pomocniczym
i ich zadaniem jest na tym etapie jedynie przyblizenie Wykonawcy zakresu i sposobu wykonania
prac. Z wykorzystaniem przedmiaréw, o ktorych mowa powyzej, nalezy przygotowad
Kosztorys, o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 8 SWZ oraz we Wzorze Umowy. Projektant i
Zamawiajacy dotozyli staran aby calo$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji byty
nalezycie skoordynowane. Wszelkie rozbiezno$ci pomigdzy projektem budowlanym a
wykonawczym Wykonawca winien zglasza¢ Zamawiajacemu. Rozbieznosci te beda usuwane
lub wyjasniane przez Projektanta i Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w przypadku opisania przedmiotu zamodwienia za pomoca norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 113
prawa zamowien publicznych, wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnej niezgodno$ci zaproponowanego rozwigzania
rOwnowaznego.

Dla inwestycji wydano decyzje nr 71/PRD/2019 z dnia 26.03.2019 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe przy czym roboty budowlane polegajace na
rozbiorce obiektow budowlanych objete decyzja z nr 51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r. sa
przedmiotem odr¢gbnego zamowienia publicznego.

Calo$¢ inwestycji bedzie realizowana w podziale na dwie czgséci, ktére moga samodzielnie
funkcjonowac, zgodnie z przeznaczeniem:

Cze$é A: budynki zabytkowe oznaczone jako budynki A, D, E oraz podziemny budynek
techniczny T wraz zprzynaleznym zagospodarowaniem terenu, wymagang infrastruktura
techniczng, w tym podziemnymi wymiennikami systemu pomp ciepla stanowigcymi jedyne
zrodio ogrzewania / chtodzenia budynkéw A, D, E do czasu realizacji Cze¢sci B (w tym wezta
cieplnego wraz z przylaczam do sieci cieplnej), czesci konstrukeji budowli F (ramy), niezbedne
wycinki zieleni, rozbiorki i wyburzenia nie objete decyzja nr 51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r.
Kompleksowa realizacja robot w zakresie Cze$ci A stanowi przedmiot niniejszego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Cze$¢ B: Budynek Glowny Sali Koncertowej (Main Building, MB) oraz budynki zabytkowe B
i C potaczone przestrzennie ifunkcjonalnie z sala koncertowa wraz z zagospodarowaniem
terenu , infrastruktura techniczna oraz Rama z wylaczeniem niektorych elementow, ktore beda
wykonane w ramach Czesci A. Cze$S¢ B pozostaje poza przedmiotem niniejszego
postepowania.

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w dniu 22.01.2008 r. decyzjag nr 71/2008
wpisal do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem A-789
Zespot budynkow Instytutu Weterynarii — wraz z terenem zatozenia — potozony w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 272, powstaty w latach 1898 — 1900, t.].:

e budynek gtéwny oznaczony w dokumentacji projektowej literg A

e pawilon zachodni (Klinika Chirurgiczna), oznaczony w dokumentacji projektowej
literg D

e pawilon wschodni (Katedra Chorob Wewngetrznych) oznaczony w dokumentacji
projektowe;j litera E

e oficyna zachodnia (d. Anatomia), oznaczony w dokumentacji projektowe;j litera B
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o oficyna wschodnia (Katedra Epizootiologii) oznaczony w dokumentacji projektowej
litera C

Zamawiajacy, w trakcie robot budowlanych Czesci A bedzie uzytkowal budynki nr 8 12, 15,
tymczasowy pawilon edukacyjno-koncertowy, budynek toalet potozony w poétnocnej czgsci
nieruchomosci oraz odpowiedni fragment nieruchomosci. Ponadto zachowaniu podlega
budynek trafostacji (nr 5) do czasu zmian w zakresie zasilania nieruchomosci. Budynki te
przeznaczone s3 docelowo do wyburzenia w ramach realizacji Czeéci B zadania
inwestycyjnego. Jednak do momentu zakonczenia realizacji czgsci A pozostaja w uzytkowaniu
wraz z wszystkimi niezbgdnymi do funkcjonowania mediami (woda, kanalizacja, energia
elektryczna, gaz, instalacje teletechniczne w tym tacze S$wiattowodowe). Wykonawca
zorganizuje roboty budowlane CzeSci A w taki sposéb, aby Zamawiajacy mogt w sposob
mozliwie niezaklocony korzysta¢ ze wskazanych powyzej obiektow. Wykonawca zrealizuje
niezbedne przebudowy instalacji do obstugi tych budynkow jezeli okaze si¢ to konieczne w
zwiazku z realizacja rob6t budowlanych Czesci A oraz zapewni odpowiednie dojscia i dojazdy
umozliwiajace przede wszystkim ochrong przeciwpozarowa tych obiektow wraz z dojazdem dla
wozoéw bojowych PSP, oraz dostgp publiczno$ci oraz innych pojazdow i stuzb w tym
Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres prac sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia, okresla SOPZ i zalaczniki
do niego.

Uwaga! W zalgczniku do SOPZ udostepniono Dokumentacje Projektowa dotyczaca Czesci B
zadania inwestycyjnego odnoszacy si¢ do zagospodarowania terenu (SP) oraz budowy Ramy
(F). Zakres przewidziany do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamdéwienia wymaga
juz na tym etapie wczesniejszej realizacji niektorych elementow, ktorych petne wykonanie
nastgpi dopiero w ramach Czgsci B. Tq cze$¢ Dokumentacji Projektowej nalezy analizowac
i rozpatrywacé w $cislej relacji do tresci SOPZ, opisujacej zakres robot do wykonania w
Czesci A.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo w szczegdlnosci:

a) Opracowanie zamiennego Projektu Budowlanego w zakresie PZT w sposob
umozliwiajacy wykonanie rob6t budowlanych i otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie dla Czesci A.

b) Realizacja robot budowlanych dla Czesci A w zgodzie z wymogami przepisoOw prawa,
postanowieniami umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej na podstawie
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji stanowigcych zataczniki do SOPZ.

€) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w niezbednym zakresie, o ile
bedzie wymagany.

d) Realizacja wszelkich robot budowlanych, instalacyjnych, montazowych, ziemnych
, Tobot specjalistycznych, dostaw itp. niezbednych do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia w tym realizacji wycinek zieleni (drzew, krzewow) oraz
realizacja nasadzen zastgpczych (lub poniesienie kosztow oplat naliczonych w
przypadku braku realizacji nasadzen zastgpczych) w obszarze prowadzania robot
budowlanych Czesci A

e) Doprowadzenie do podpisania przez Zamawiajagcego umoOw  Kolizyjnych
niezbednych ~ do  przebudowy istniejacej  infrastruktury  kolidujacej z
realizacjag Przedmiotu Zamowienia, 0 ile nie wskazano w niniejszym dokumencie, ze
Zamawiajacy proceduje podpisanie takiej umowy.

f) Wypetnienie warunkow okreslonych w zawartych przez Zamawiajagcego umowach
liniowych (m.in. zawarcie stosownych umoéw dzierzawy oraz pokrycie kosztow
dzierzawy na czas prowadzenia robot), wykonanie obowiazkow wynikajacych z tych
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umow zwigzanych z realizacja ich zakresu a okreslonych jako obowigzki
Zamawiajgcego.

Wypehienie warunkoéw okre§lonych w uzyskanych przez Zamawiajacego decyzjach
lokalizacyjnych wydanych przez zarzadcow (m.in. uzyskanie zezwolenia zarzadcoOw
drog na zajecie pasa drogowego oraz pokrycie kosztow zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robot)

Prowadzenie w niezbednych zakresie stalego monitoringu geodezyjnego obiektow
podlegajacych przebudowie oraz obiektéw sasiadujacych. .

Zapewnienie nadzorow technicznych prowadzonych przez gestoréw sieci (MPWiK,
innogy Stoen Operator, Orange, Veolia i innych), w tym pokrycie wszelkich kosztow z
tym zwigzanych.

Opracowanie dokumentacji warsztatowej w niezbednym dla prawidlowe;j realizacji
zakresie oraz zatwierdzenie jej zgodnie z wymaganiami Umowy (Zatacznik nr 9Wzor
Umowy)

Pozyskanie prawa do dysponowania terenem pod zaplecze budowy (poza tym, ktore
przekazal Zamawiajacy) oraz pokrycie kosztow najmu terenu i innych kosztow z tym
zwigzanych (w tym czynsze, oplaty administracyjne, podatki itp.).

Prowadzenie  dokumentacji  warsztatowej i  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej w technologii BIM, rozwinigtymi w propozycjach sktadanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymogami
szczegotowymi zawartymi w SOPZ.

Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiajacym, szczegOlowego projektu
warsztatowego BMS poprzedzonego szczegdlowa prezentacja co najmniej 3
przyktadowych systemow. System BMS powinien by¢ intuicyjny, wizualizacja danych
czytelna 1 umozliwia¢ obstuge obiektow bez koniecznosci posiadania
wysokospecjalistycznej wiedzy technicznej.

Opracowanie szczegdlowego projektu warsztatowego pomp ciepta wraz z sondami
gruntowymi dla obstugi budynkéw ADET jako jedynego zrodta ciepta i chtodu wraz z
uwzglednieniem pozostawienia czgsci budynkow przewidzianych do rozbidrki w
ramach realizacji Czg¢sci B.

Opracowanie projektu linii zasilajacej budynki ADET oraz obiektow istniejacych od
planowanych stacji transformatorowych w lokalizacjach tymczasowych.

W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wprowadzi w uzgodnieniu z
Zamawiajacym zmiany projektowe dla wybranych zamiennych rozwigzan wskazanych
w SOPZ; Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu koszt prac projektowych,
ewentualnego uzyskania zamiennych i dodatkowych decyzji i pozwolen oraz koszt ich
realizacji.

Prowadzenie dokumentacji budowy, korespondencji oraz cz¢sciowo spotkan w jezyku
polskim oraz spotkan i korespondencji roboczej w jezyku angielskim; zapewnienie
udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Projektanta osob biegle wtadajacych
jezykiem angielskim lub zapewnienie thumacza.

Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci oraz posiadania mienia — zgodnie z
wymogami Umowy.

Opracowanie instrukcji pozarowej budynkdéw, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obiektoéw budowlanych, $§wiadectwa charakterystyki energetycznej
oraz innych opracowan wymaganych przepisami prawa w tym ustawy prawo
budowlane przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Opracowanie szczegotowej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania
obiektu opisujacej dzialanie i obstuge wszystkich urzadzen, systemow oraz okreslajace;j
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ich warunki gwarancji, przeprowadzenie niezbg¢dnych szkolen stuzb Zmawiajacego
przygotowujacych do przejgcia obiektow do eksploataci.

u) Przygotowanie kompletnego zgloszenia zakonczenia robdt wraz z uprzednim
uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, badan, zgloszen, uzgodnien, za§wiadczen
1 decyzji, dokonanie tego zgloszenia w imieniu Zamawiajacego oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla Czgsci A.

V) Przekazanie  obiektow budowlanych gotowych do  funkcjonowania i
eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiajacemu (lub w przypadku
obiektow infrastruktury technicznej innym wskazanym podmiotom) do daty okreslonej
w Umowie

w) Przekazanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego
w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM)

X) Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny polegajacy na obecno$ci archeologa w
miejscu prowadzenia inwestycji, ktorego zadaniem jest udokumentowanie wszystkich
obiektow mogacych mie¢ charakter zabytkowy, a takze wstrzymanie prac ziemnych i
budowlanych w przypadku natrafienia na nieruchomy zabytek archeologiczny badz
zabytek ruchomy wymagajacy konsultacji z konserwatorem - czynno$ci nadzorcze
niezb¢dne do wykonania w trakcie realizacji Robot budowlanych beda zgodne z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.) lub wynikajagce z zalecen, opinii 1 decyzji
wydanych w zwiazku z realizacja Umowy;

y) Wykonawca zapewni nadzor saperski przez co si¢ rozumie zapewnienie niezbednego
personelu dla —

e przeszkolenia pracownikow w zakresie ryzyka ujawnienia przedmiotow wybuchowych
pochodzenia wojennego podczas robot,

e warstwowym sprawdzaniu i przeszukiwaniu terenu pod katem wystepowania
przedmiotow wybuchowych w trakcie trwania prac ziemnych

e ciaglej obserwacji wykonywanych czynnosci i bezposrednim uczestnictwie przy pracy
maszyn,

e oceny wykrytych przedmiotéw pod wzgledem ich zagrozenia i okresleniu sposobu ich
zabezpieczania

e usuwania ujawnionych przedmiotow wybuchowych.

z) Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona uprzatni¢cia terenu budowy oraz
doprowadzi pomieszczenia do czystosci w zakresie umozliwiajagcym rozpoczgcie pracy
w rozumieniu przepiséw BHP

Powyizsze wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy nie jest wyczerpujace — wszystkie obowiazki
Wykonawcy oraz sposob ich realizacji zostal okreslony w Umowie, SWZ i zalgcznikach do
nich.

3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kk.c. w wysokoSci: ................... netto,
plus nalezny podatek VAT 23 %, tf...ccoevnininn.. zlotych brutto (stownie:
......................................... brutto). Podatek VAT zostanie zaptacony w kwocie naleznej
wedltug przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT w terminach i na warunkach opisanych w
Umowie.
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Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Umowy, w tym réwniez wszelkie koszty
towarzyszace np. zwigzane z urzgdzeniem Terenu Budowy i jego likwidacjg po zakonczeniu
Robédt, doprowadzeniem niezbgdnych mediéw oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem
warunkow bhp 1 ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie wykonywania Robdét,
wywozem i utylizacja materialéw z rozbidrki nienadajacych sie¢ do powtdrnego uzycia, koszty
ustug saperskich i archeologicznych, koszty przegladow gwarancyjnych, wszystkie inne,
niewymienione wyzej koszty ogdlne budowy (m.in. w szczegdlnosci zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy, ubezpieczenia
Wykonawcy), ktore moga wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem Umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 3.1. powyzej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega
waloryzacji wylaczenie na zasadach okreslonych pkt 26 Umowy, zgodnie z p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 3.1.,
przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci, zapoznat si¢ z wszelkimi uwarunkowaniami
realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w szczego6lnosci we
wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postgpowania przetargowego.
Jednoczesnie zapoznat si¢ z opisem przedmiotem zamowienia zawartym w Umowie, w tym w
SWZ, SOPZ i Dokumentacji Projektowej i oswiadcza, iz dany opis jest poprawny i
wystarczajacy do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca doktadnie przeanalizowat
Dokumentacj¢ Projektowa i o$wiadcza, ze jest ona kompletna dla nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy i nie budzi =zastrzezen Wykonawcy. Ryzyko zwigzane z
nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztow realizacji Inwestycji lub kosztow zwigzanych z
realizacja Umowy, a wynikajacymi z dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajacego,
obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji Umowy.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy, ani regulowac ich w drodze kompensaty.

Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowiazania okreslone umowa lub wynikajace z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, PLAN REALIZACJI BIM
(DOKUMENTY, KTORYCH ZATWIERDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
WARUNKUJE DOKONANIE PEATNOSCI NA RZECZ WYKONAWCY)

[Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

W terminie 15 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

HF-R bedzie sporzadzony w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie
uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposob w wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegoélnych etapow
postgpu w realizacji Robot.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot
wedtug dziatow Specyfikacji poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji robot
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oraz bedzie zawieral harmonogram ptatno$ci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty
robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych
beda taczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, oraz inne
okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczego6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, kolejno§¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren Budowy;

b) ogolny opis metod realizacji rob6t budowlanych i ich progresywnego postepowania;

c) okreslenie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, na caly czas trwania
Umowy;

d) wskazany przez Zamawiajgcego minimalny poziom szczegdtowosci w zakresie podziatu
robot uwidocznionych w HR-F powinien odpowiada¢ spisowi dziatow przedmiaru robot
lub tabeli elementéw scalonych, jezeli wystgpuje w danym przedmiarze robot

Zamawiajacy zatwierdzi HR-F w ciagu 14 Dni Roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi majace odniesienie

do Umowy lub jej integralnych czesci. Zamawiajacy ma prawo zglaszania wigzacych uwag do

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w szczegbdlnosci zwiazanych z istotnie zawyzona

lub zanizong (wzgledem S$rednich wartosci rynkowych) wycena okre§lonych rodzajow lub

kategorii robdt.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo —
Finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 4 Dni Roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia uwag Wykonawcy lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 4.5. beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsSci uwag Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w pkt 4.5. lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu Rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, HR-F nie bedzie mdgt zostac i nie zostanie skutecznie zatwierdzony.

Zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego stanowi warunek dokonania
jakichkolwiek platnosci na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram Rzeczowo — Finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym
postegpem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Nadzoér Inwestorski
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z
wymaganiami okre§lonymi Umowa, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
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zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do
zatwierdzenia. Jezeli Nadzor Inwestorski w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przeditozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy 1 jest wiazacy dla Stron.

[Plan Realizacji BIM]

W terminie do 20 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Plan Realizacji BIM, spehliajacy wszystkie zalozenia
zawarte w SWZ i SOPZ Na etapie opracowania Planu Realizacji BIM, uzgodniona zostanie
docelowa jako$¢ modeli BIM w odniesieniu do doktadno$ci odwzorowania geometrii oraz
wysycenia jej informacjg alfanumeryczng. Kwestia jako$ci modeli rozstrzygana bedzie w
oparciu o modele referencyjne, do ktorych dostarczenia Wykonawca bedzie zobowigzany.
Podczas realizacji kontraktu Plan Realizacji BIM bedzie ulegal regularnym rewizjom, co
kwartat.

Zmawiajacy ma prawo odrzuci¢ Plan Realizacji BIM i zgtosi¢ uwagi, w szczegdlnosci jezeli
nie zostat on przygotowany w sposob odpowiadajacy SWZ i SOPZ, jak rowniez zgodnie z
nalezytymi standardami tworzenia tego rodzaju planéow dotyczacych modelowania informacji
o budynku i innych mechanizmdéw cyfryzacji procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy zatwierdzi Plan Realizacji BIM w ciggu 14 Dni Roboczych od daty przedtozenia
Planu Realizacji BIM do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi majace
odniesienie do Umowy lub jej integralnych czes$ci. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie
zglaszania wigzacych uwag do Planu Realizacji BIM.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Planu Realizacji BIM, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Planu Realizacji BIM w terminie do 10 Dni Roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w pkt 4.16. beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Planu
Realizacji BIM.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w pkt 4.17. lub gdy przedlozony Plan Realizacji BIM bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Planu
Realizacji BIM jest mozliwe, sporzadzenie i ztozenie takiego Planu Realizacji BIM bedzie
nieskuteczne, albowiem nie bedzie on mogt zostaé zatwierdzony. W takim przypadku nalezy
ponowic¢ procedure uzgodnienia.

Zatwierdzenie Planu Realizacji BIM, stanowi warunek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Plan Realizacji BIM od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski powiadomi Wykonawce, ze Plan Realizacji BIM jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Planu Realizacji BIM i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do
zatwierdzenia. Jezeli Nadzor Inwestorski w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Planu Realizacji BIM nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego. W przypadku zastrzezen ze strony
Zamawiajacego do zaktualizowanego Planu Realizacji BIM, pkt 4.13 — 4.19, stosuje si¢
odpowiednio

Zaktualizowany Plan Realizacji BIM zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla Stron.
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Powyzszg procedure zatwierdzenia Planu Realizacji BIM stosuje si¢ odpowiednio w przypadku
cyklicznej (co kwartat) rewizji Planu Realizacji BIM.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
W terminie 10 Dni Roboczych od dnia wydania Wykonawcy Terenu Budowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji - Program Zapewnienia Jakosci.
Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie w szczegoIno$ci zawierat:
cze$¢ ogodlng opisujaca:

e organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt, organizacje

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako§¢ Robét,

sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢

uzywane),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, a takze
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca poszezegdlne Roboty:

e wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

e rodzaj i ilo$¢ srodkoéw transportu i urzadzen do zatadunku materiatow budowlanych oraz
sposob ich magazynowania,

e sposOb zapewnienia i ochrony materiatdw budowlanych i Urzadzen przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow budowlanych, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposdb postepowania z materiatami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom zapisanym w Dokumentacji Projektowej i SWIORB.

Program Zapewnienia Jakosci podlega akceptacji przez Nadzor Inwestorski. W przypadku

braku akceptacji Programu Jakosci z uzasadnionych powodoéw, w szczegdlnosci z powodu

niezgodnos$ci z Umowa, przepisami prawa budowlanego, wiedza i dobra praktyka budowlana,

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przedstawi¢ poprawiony Program Zapewnienia

Jakos$ci Zamawiajacego, za$ dopoki Program Zapewnienia Jako$ci nie bedzie zgodny z

powyzszymi zalozeniami, Wykonawca bedzie pozostawat w zwloce. W takim przypadku

Zamawiajacemu - niezaleznie od innych $rodkéw prawnych - przystuguje kara umowna

okreslona w niniejszej Umowie (pkt 23.1. lit. b).

DOKUMENTY BUDOWY

Poza powyzej wymienionymi Dokumentami Budowy w postaci: Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego; Planu Realizacji BIM; Programu Zapewnienia Jakosci, Wykonawca sporzadzi
ponadto we wlasnym zakresie nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje
Zamawiajgcego:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

b) projekt zabezpieczen BHP,

¢) Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie
oddziatywania Robot,
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d) Procedura Przeprowadzania Odbioru Koncowego, Odbioru Ostatecznego, Odbioru
Pogwarancyjnego;

e) Procedura zglaszania i usuwania Wad,

f) Projekt ogrodzenia Terenu Budowy uwzgledniajacy wymagania okreslone w SOPZ;

g) Dokumentacja powykonawcza, zgodnie z wymaganiami SWiORB i przepisami prawa,

h) Inwentaryzacj¢ Powykonawcza BIM zgodnie z wymaganiami SOPZ,

i) inne opracowania, odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy a ktorych wykonanie wynika z
przepisOw prawa,

J) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen zainstalowanych lub wbudowanych w zwigzku z
Robotami, wraz z ich wykazem,

Dokumenty Budowy wymienione w pkt 6.1. lit. a — f, zostang przedstawione do akceptacji
Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 14 Dni Roboczych od dnia wydania Wykonawcy Terenu
Budowy.

Dokumenty Budowy wymienione w pkt 6.1. podlegaja akceptacji przez Nadzor Inwestorski. W
przypadku braku akceptacji z uzasadnionych powodow, w szczegdlnosci z powodu ich
niezgodno$ci z Umowg, przepisami prawa budowlanego, lub wiedza i dobra praktyka
budowlang, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przedstawi¢ poprawiony Dokument
Budowy, za$ dopdki Dokument Budowy nie bedzie zgodny z powyzszymi zalozeniami,
Wykonawca bedzie pozostawat w zwloce. W takim przypadku Zamawiajacemu — niezaleznie
od innych $rodkow prawnych — przystuguje kara umowna, zgodnie z niniejszg Umowa (pkt
23.1. lit. b).

Zadne Swiadectwo Platnosci nie zostanie wystawione ani zaden odbior nie zostanie skutecznie
przeprowadzony lub zatwierdzony, dopoki Wykonawca nie przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu zasadnie wymaganych na podstawie niniejszej Umowy (na okreslonym etapie
jej wykonywania), Dokumentéw Budowy.

ZASADY ROZLICZEN
Rozliczanie Robot, objetych Przedmiotem Umowy, bedzie sie odbywato na podstawie:

a) platnosci czesciowych w oparciu o prawidtowo dostarczone faktury czeSciowe,
wystawione pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego lub Nadzor
Inwestorski, wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci i wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym i postanowieniami niniejszej Umowy;

b) ptatnosci koncowej w oparciu o prawidtowo dostarczong fakture koncowa, wystawiong
pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego lub Nadzor Inwestorski
wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnosci i wystawienia Koncowego Swiadectwa
Platnosci, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i postanowieniami
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzj¢ o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych
dokumentow zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) poinformuje pisemnie Zamawiajacego 0
tym fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowang data wysylki tych dokumentow.
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Wykonawca bedzie wystawiat faktury cze$ciowe nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Wysoko$¢ poszczegolnych platno$ci czeSciowych na podstawie faktur cze$ciowych
odpowiada¢ bedzie faktycznemu procentowemu zaawansowaniu Robot. Wykonawca
uprawniony jest do przedlozenia Zamawiajagcemu pierwszego wniosku o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci odrebnie za kazdy miesigc realizacji Inwestycji, przy czym warunkiem
ptatnosci jest uzgodnienie z Zamawiajagcym dokumentéw wskazanych w pkt. 4 Umowy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego, Wykonawca zlozy Nadzorowi
Inwestorskiemu wniosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Wniosek o wydanie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci bedzie zawieral co najmniej: (a) warto$é Robot
zrealizowanych w poprzednim miesigcu kalendarzowym (zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym); (b) procent wykonania cato$ci Robot i Robot zrealizowanych w
danym miesiacu kalendarzowym; (c) warto$ci wynikajace ze wszystkich wydanych wcze$niej
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Do wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci,
Wykonawca zalgczy co najmniej: (a) zestawienie faktur wystawionych przez wszystkich
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw dotyczacych Robot stanowiacych przedmiot
wniosku; (b) zestawienie Robot stanowigcych przedmiot wniosku, wykonanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ze wskazaniem Podwykonawcdow, ich robot
oraz wartosci ich robot zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, o ile za dane prace
nie zostaly na dzien zlozenia wniosku, wystawione faktury; (C) pisemne o$wiadczenia
Wykonawcy i Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ze na dzien ztozenia wniosku
dotyczacego dokonania ptatnosci z tytulu robdt, o ktéorych mowa powyzej, ze platnosc
wystawionych za nie faktur, zostata w catoéci dokonana.; d) wymagane Dokumenty Budowy.

W przypadku watpliwos$ci lub rozbiezno$ci dotyczacych zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ do czasu
wyjasnienia tych watpliwosci lub rozbieznosci przez Wykonawce.

Wykonawca uprawniony jest do przedtozenia Nadzorowi Inwestorskiemu wniosku o
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajacego HR-F i
po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wszystkich Dokumentéw Budowy, wymaganych od
Wykonawcy na danym etapie Robot, w dacie sktadania wniosku o wydanie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci.

Nadzor Inwestorski wyda Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, okreslajac kwote nalezng na jego
podstawie Wykonawcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wydanie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

W przypadku wydania przez Nadzor Inwestorski Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
Wykonawca nabywa uprawnienie do wystawienia faktury, zgodnie z przedmiotowym
Przej$ciowym Swiadectwem Platnosci.

Nadzor Inwestorski nie wyda jednak Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, jesli: (a) wniosek o
jego wydanie jest niezgodny z Umowa; (b) Roboty objete wnioskiem nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane niezgodnie z Umowa; (¢) Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajacych lub zwigzanych z Umowg, pomimo wezwania do nalezytego
wykonania lub wykonywania danych obowigzkéw, zgodnie z Umowa. W powyzej
wymienionych przypadkach, Nadzor Inwestorski wstrzyma si¢ z wydaniem Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci do czasu zaprzestania lub usuniecia zaistniatych naruszen, ewentualnie
jest uprawniony do wydania Przejéciowego Swiadectwa Platnosci co do czesci Robot, co do
ktorych nie zgtasza zastrzezen.

Nadzor Inwestorski nie wyda ponadto kolejnego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci jezeli
taczna warto$é tego $wiadectwa i wezesniej wydanych Przejéciowych Swiadectw Platnosci,
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przekroczy 90% Wynagrodzenia Wykonawcy.

Pod warunkiem dokonania Odbioru Ostatecznego i podpisania Protokotu Odbioru
Ostatecznego, Wykonawca powinien przedlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wniosek 0
Koncowe Swiadectwo Platnosci. Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci, poza
wymaganiami stawianymi Przejéciowym Swiadectwom Platnosci, bedzie zawierat ponadto: (a)
warto$¢ wszystkich wykonanych Robodt zgodnie z Umows; (b) wszelkie inne kwoty, jakie
Wykonawca uznaje za nalezne (wraz z dowodami); oraz (c) szacunkowa warto$¢ wszelkich
innych kwot, ktére Wykonawca uwaza za nalezne, z rozbiciem na poszczeg6lne pozycje (wraz
z dowodami). Do wniosku o Koncowe Swiadectwo Platnosci nalezy dolaczyé: (a) Protokot
Odbioru Koncowego; (b) Protokot Odbioru Ostatecznego.

Do wydania Koncowego Swiadectwa Platnosci, wystawienia faktury na jego podstawie, oraz
dokonania ptatnosci na jego podstawie, stosuje si¢ te same zasady, jak dotyczace Przejsciowych
Swiadectw Platnosci.

Zaptata za faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy o Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 30 dni od daty dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury.

Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub w
niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajacy ma dokonac
ptatno$ci jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostal zgtoszony do wlasciwego urzedu skarbowego.

Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub
innych dokumentach na podstawie, ktory Zamawiajacy ma dokona¢ ptatnosci lub w niniejszej
umowie zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caly okres trwania i rozliczenia
Umowy w wykazie, o ktorym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarow i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 106, z p6zn. zm.) dalej: Wykaz.

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu
jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT.
Naruszenie tego obowiagzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci
poniesionej szkody.

W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostal uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci do momentu wyja$nienia sytuacji i okreslenia
rachunku bankowego, ktory bedzie umozliwial uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania
przychoddéw w rozumieniu przepisow podatkowych.

Zamawiajacy przy dokonywaniu platnos$ci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020
r. poz. 106, z p6zn. zm.).

W zwigzku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy o§wiadcza, iz posiada status $redniego przedsigbiorcy
w rozumieniu zatgcznika nr I do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).

8. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIORU ROBOT
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Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ nastepujaco:

a) ukonczenie Robot sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, ktorych ukonczenie jest
konieczne celem uzyskania przez Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie nastgpi do
dnia [ ] i bedzie przedmiotem Odbioru Koncowego (z zastrzezeniem ewentualne;j
dopuszczalnosci wskazania i usuwania Wad Nieistotnych na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego);

b) ukonczenie wszystkich Robot sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy nastapi po
uzyskaniu przez Inwestycje pozwolenia na uzytkowanie, przekazaniu dokumentacji
powykonawczej, przekazaniu Inwentaryzacji Powykonawczej BIM, nie pézniej niz do
dnia [ ] (z zastrzezeniem ewentualnej dopuszczalnosci wskazania i usuwania Wad
Nieistotnych na podstawie Protokotu Odbioru Ostatecznego).

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem Roboét i na whasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych do Terenu Budowy, objetych
oddzialywaniem Inwestycji, drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Terenie Budowy, jak i
drog, tras dostepu i urzadzen obcych w otoczeniu Terenu Budowy, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot. Inwentaryzacja taka zostanie po$wiadczona
protokotem przez Wykonawceg, Nadzor Inwestorski i gestorow lub zarzgdcow takich drog,
obiektow budowlanych 1 urzadzen obcych. Wykonawca, na wypadek utrudnien
spowodowanych przez realizacj¢ Robot, jest zobowigzany na wlasny koszt utrzymac istniejacy
staly dostgp do wszystkich nieruchomosci objetych oddzialywaniem Robot przez caty okres
trwania utrudnien. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o zmiang terminu
wykonania Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutlu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ zadba¢ aby nie spowodowaé zniszczen drog przez pojazdy gasienicowe.
Ewentualne naprawy uszkodzen Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt w miejscu wyznaczonym do tego
przez Zamawiajacego zaplecze budowy. W zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ na wlasny koszt zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego.

W przypadku gdyby Wykonawca realizowal roboty objete niniejsza Umowa bez Nalezytej
Staranno$ci, niezgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawa, Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami, zasadami BHP
lub sprzecznie z Umowa, Zamawiajacy ma prawo nakaza¢ Wykonawcy prawidlowe
wykonywanie Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie zaprzestanie
naruszen w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 Dni Roboczych od dnia bezskutecznego uptywu terminu zakre$lonego przez
Zamawiajacego i zgodnie z pkt 21.3. Umowy. W takim przypadku, zastosowanie znajduja
réwnolegle kary umowne przewidziane w Umowie.

W przypadku zaistnienia zdarzenia majacego charakter Sity Wyzszej, wszelkie terminy
przewidziane w Umowie ulegaja przedtuzeniu o czas, w ktorym zdarzenia te i usuwanie ich
skutkow uniemozliwiajg prowadzenie Robot, objetych Przedmiotem Umowy. Strona dotknigta
dziataniem Sity Wyzszej jest zobowigzana niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga
Strone, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na okoliczno$¢ wystapienia Sity Wyzsze;.
Fakt wystapienia zdarzenia majacego charakter Sity Wyzszej oraz czas niezbgdny do usunigcia
jego skutkdw, w ktérym wykonywanie wszelkich Roboét jest niemozliwe, zostanie odnotowany
w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. Strony o$wiadczaja, ze stan zagrozenia epidemicznego oraz stan epidemii,
zwigzane z COVID-19, nie stanowia Sity Wyzszej w rozumieniu niniejszej Umowy, 0 ile nie
dojdzie do wejscia w zycie przepisoOw, powodujacych zakaz prowadzenia prac lub czynnosci,
jak stanowigce Przedmiot Niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zawierajac niniejsza Umowe oraz wyrazajac zgode na terminy w
niej okreslone, uwzglednit mozliwos¢ wplywu na realizacj¢ robot typowych dla danych pér
roku warunkow atmosferycznych, a takze konieczno$¢ dokonania ewentualnych przerw
lub utrudnien mogacych wystapi¢ w zwiazku z typowymi warunkami atmosferycznymi.
Wydhuzenie terminu realizacji Umowy jest mozliwe jedynie z powodu niekorzystnych
warunkow atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, $niegu itp.,
przekraczajacych o min. 30% $rednie opadéw dla danego miesigce ustalone dla okresu ostatnich
10 lat, oraz w przypadku wystapienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie realizacji
umowy, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ z nalezyta starannos$cia. Jesli w takich okolicznosciach
Wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowaé¢ w
normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w takiej sytuacji termin realizacji
Umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres czasu.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wspotdziatania z Wykonawca w celu uzyskania Przedmiotu Umowy spetniajacego cele
okreslone w Umowie;
2) Wydania Terenu Budowy w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy;
3) Przekazania Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy:
a) Dziennika Budowy wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowe,
b) Punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz terenu przeznaczonego na zaplecze
budowy;

4) Zapewnienia Wykonawcy dostepu mozliwosci i korzystania ze zrodta energii elektrycznej
i wody, pozostatych medidow, z tym zastrzezeniem, ze udostepnienic medidw
warunkowane jest dokonaniem przylaczy przez Wykonawce, jak rowniez instalacja
odpowiednich podlicznikow. Koszt wykonania przytaczy i podlicznikow lezy po stronie
Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej (odczytywany na podlicznikach)
od daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy obcigza Wykonawcg. Rozliczenie
kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie wedlug wskazan
licznikoéw, zatozonych na koszt Wykonawcy;

5) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

6) Rzetelnej wspdtpracy w zwigzku z odbiorami, wydawaniem Przejsciowych Swiadectw
Platnosci, wydaniem Koficowego Swiadectwa Platnosci;

7) Zaptaty umowionego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 3 Umowy w terminach i na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz zgodnie z:
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a) Umowa,

b) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

€) Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia

d) Dokumentacja Projektowa,

e) SWiIORB

f) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

g) przepisami prawa, w szczeg6lnosci prawa budowlanego, ochrony s$rodowiska,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, zasadami
najwyzszej wspotczesnej wiedzy technicznej;

h) prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowg i innymi Pozwoleniami
dotyczacymi Inwestycji;

przejecia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji Przedmiotu Umowy,
W szczegblnosci odpowiedniego zabezpieczenia terenu, zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego pracownikom, koniecznych drog tymczasowych oraz koniecznego
odwodnienia wykopow itp;

zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej Nieruchomosci przez
caly czas trwania Robot i w pelnym zakresie wynikajacym z realizacji Przedmiotu
Umowy;

zapewnienia na wilasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie
sciekow), ciepta i innych medidéw oraz ponoszenia kosztow zuzycia mediow wraz innych
kosztow eksploatacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy, z
zastrzezeniem, ze  udostepnienie mediow Wykonawcy przez Zamawiajacego
warunkowane jest dokonaniem przylaczy przez Wykonawce, jak rowniez odpowiednich
podlicznikéw. Koszt wykonania przylaczy i podlicznikéw lezy po stronie Wykonawcy.
Koszt poboru wody i energii elektrycznej (odczytywany na podlicznikach) od daty
protokolarnego przekazania Terenu Budowy obcigza Wykonawce. Rozliczenie kosztéw
zuzycia wody i energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie wedlug wskazan licznikow,
zatozonych na koszt Wykonawcy i na podstawie faktur wystawianych przez
Zamawiajacego w okresach miesi¢cznych, z terminem ptatnosci faktury do 30 dni od daty
dostarczenia faktury Wykonawcy na wskazany rachunek bankowy Zamawiajacego;
zagospodarowania wszelkich odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 stycznia 2012 r.
0 odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 z pdzn. zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2019.1396 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrze$nia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 z p6zn. zm.)
i dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentow na potwierdzenie spetnienia
tych wymogow (karty odpaddéw), zgodnie z warunkami okre$lnymi w Umowie, w tym
SWZ i Ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie realizacji przez Wykonawce
planu gospodarki odpadami;

wykonania Przedmiotu Umowy z Materiatow i Urzadzen wtasnych, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami, ochrony przyrody,
ochrony  $rodowiska, bezpieczenstwa 1  higieny pracy, Dbezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

poniesienia kosztow zwigzanych z wycinkg drzew, w tym kosztow nasadzen zastepczych
lub optat z tytutu zezwolenia na wycinke — zgodnie z SOPZ;

statej kontroli stanu BHP na budowie;

kontroli jako$ci materiatow, urzadzen i Robot zgodnie z postanowieniami STWIORB i
Programem Zapewnienia Jakosci;

ustanowienia na czas realizacji Robot Kierownika Budowy i kierownika Robot
(wyposazonych w §rodki tacznosci bezprzewodowej) zgodnie z wymogami SWZ i oferts.
Wykonawca zapewnia, ze Kierownik Budowy przeznaczy caly swoj shuzbowy czas na
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kierowanie Robotami objetymi niniejsza Umowa i bedzie odbierat - zgodne z zakresem
Umowy, Dokumentacja Projektowa, zasadami wiedzy technicznej i innymi majacymi
wplyw na realizacj¢ Robot — polecenia od Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego z
zakresu realizacji Robot. Kazdorazowa zmiana Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego wraz z
przekazaniem kopii uprawnien budowlanych i kopii przynaleznosci nowego Kierownika
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, z zastrzezeniem, ze NOWe 0soby muszg
posiada¢ kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane okreslone w SWZ,

umozliwienia Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzenia pomiarow i badan
kontrolnych;

realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy;

skompletowania 1 przedtozenia Zamawiajacemu 1 Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy w

zakresie okreslonym postanowieniami SWZ w tym SOPZ, Dokumentacji Projektowej i

STWIORB, w tym w szczegélnosci przedlozenie Zamawiajacemu i Nadzorowi

Inwestorskiemu do akceptacji kart zatwierdzenia Materiatu/Urzadzenia przed

whbudowaniem Materiatow lub Urzgdzen;

uzyskanie wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3.1.

Umowy wszystkich zezwolen, licencji, $wiadectw, badan, aprobat, deklaracji,

certyfikatow etc. dla materialow i urzadzen koniecznych do wykonania Przedmiotu

Umowy — jezeli konieczno$¢ ich uzyskania wynika z dokumentacji projektowej lub

przepisow prawa,

utrzymania tadu i porzadku na Terenie Budowy, a ponadto wykonania zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz SOPZ estetycznego, nie odbijajacego S$wiatla

ogrodzenia Terenu Budowy, a po zakonczeniu Robdt usunigcie poza Teren Budowy

wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu Budowy

czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania (dane zobowiazanie bedzie wykonane z

najwyzsza dbatoscig i starannos$cia);

zagospodarowania i zabezpieczenia na wilasny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza

budowy dla potrzeb wiasnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji

tj. od przekazania Terenu Budowy do Odbioru Koncowego, zgodnie z przepisami prawa
oraz Umowa, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczenia stalego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;

b) zapewnienia pracownikom biorgcym udziat w realizacji Inwestycji jednolitej
odziezy ochronnej, zgodnej z wymogami SOPZ, wymaganiami BHP i jednoczesnie
umozliwiajacej identyfikacje pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, gosci;

C) zapewnienia odziezy ochronnej i kaskow zgodnych z wymaganiami BHP
przedstawicielom Zamawiajgcego i organdw kontrolujacych realizacje Przedmiotu
Umowy, przebywajacym czasowo na Terenie Budowy, zgodnie z SOPZ;

d) wykonania na wlasny koszt oswietlenia Terenu Budowy, zaplecza Terenu Budowy,
oraz pomieszczen pozwalajgcych na prowadzenie narad koordynacyjnych;

e) wykonania innych dziatan okreslonych w SOPZ.

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako§¢ Robodt lub termin zakonczenia Robot, w
szczegblnosci o istotnych ryzykach mogacych zakloci¢ prawidlowag i1 terminowa
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realizacje Robot;

niezwlocznego informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o zaistniatych

na Terenie Budowy kontrolach i wypadkach, jednak nie po6zniej niz w ciggu 12

(dwunastu) godzin od ich wystapienia;

opracowania i przekazania lub przekazania do zatwierdzenia wszystkich wymaganych

Dokumentéw Budowy;

opracowania procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych dla

wszystkich  Urzadzen z udziatem Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajacego;

przygotowania Inwestycji oraz udzial w obowigzkowej kontroli budowy zwiazanej

z wydaniem pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji w tym w kontrolach

przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng;

wykonania w ramach Wynagrodzenia Robot, ktorych realizacja stata si¢ konieczna w

trakcie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji;

przestrzegania i wykonywania polecen osdb sprawujacych nadzoér nad realizacja
niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Nadzoru Inwestorskiego;
wykonania dokumentacji warsztatowej i ewentualnych uszczegétowien Dokumentacji

Projektowej niezbednej do realizacji robot;

wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w SWZ, SOPZ, a takze nie

przewidzianych wprost w Umowie, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy,

Odbioru Koncowego i Ostatecznego;

dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia Robdt lub ztozenie wniosku o wydanie

decyzji pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, zakonczonego uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

Przekazania Zamawiajagcemu w momencie zgloszenia do Odbioru Koncowego (pod

rygorem odmowy przystapienia do Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego) petnej

Dokumentacji Powykonawczej w pieciu egzemplarzach papierowych oraz w trzech

egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na plycie CD pelnej wersji dokumentacji w

jakosci umozliwiajacej druk, a mianowicie:

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf,

- pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf,

- pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf,

- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf.

Niniegjsza ilo$¢ nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.

Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi by¢ spdjna z wersja

papierow3q i sformatowana do wydruku.

Dokumentacja powykonawcza, w mysl przepiséw ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo

budowlane, musi obejmowaé¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegolnosci:

a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach z naniesionymi
zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zalagczonymi do niego
rysunkami zamiennymi (podpisany i opiecz¢towany przez kierownika budowy,
Projektanta oraz inspektora nadzoru branzy, ktorej ta czg$¢ dokumentacji dotyczy);

b) inwentaryzacje geodezyjnag powykonawcza przyjeta do wilasciwego zasobu
geodezyjnego, w tym w wersji zgodnej z platforma GIS,

c) wersje elektroniczng  mapy  powykonawczej obiektow/sieci w ukladzie
wspotrzednych plaskich 2000 oraz w uktadzie wysokosciowym Kronsztadt’86, w

28



Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania ZP/PO/6/2022

postaci pliku DWG, DGN Iub DXF. Wykaz wspohzgdnych punktow
charakterystycznych obiektow/sieci wraz z rzednymi wysoko$ciowymi (jezeli
dotyczy) w postaci pliku tekstowego; kazda sie¢/obiekt winien znajdowac si¢ na
osobnej warstwie,

d) dziennik budowy,

e) instrukcje techniczne, gwarancje urzadzen, dokumentacje DTR, itp.,

f)  instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

g) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty (w przypadku
dokumentu przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
przez kierownika budowy.

33) Przekazania w momencie Odbioru Ostatecznego nieprzekazanych wczesniej Dokumentéw

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

12.1.

12.2.

13.1.

Budowy - miedzy innymi - Inwentaryzacji Powykonawczej BIM (pod rygorem odmowy
przystapienia do Odbioru Ostatecznego przez Zamawiajacego);

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, do§wiadczenie, wiedzg, srodki (w
tym finansowe), sprzet i do§wiadczenie zawodowe do wykonania prac objetych Przedmiotem
Umowy.

Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, potrzebny do wykonania Umowy, wilasciwy
nadzor wykonawczy, odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz wszelkie niezbgdne
materiaty, dopuszczone do obrotu gospodarczego i posiadajagce wymagane prawem atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i spetniajace obowigzujace normy i aprobaty techniczne.
Wykonawca uprawniony jest do wykorzystania przy wykonywaniu Robot Materiatow
i urzadzen réwnowaznych na warunkach okreslonych w SIWZ i OPZ, po uzyskaniu Zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody
powstate z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

11. UZGODNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonywania z Zamawiajacym wszelkich uzgodnien
niezbednych do realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajacy deklaruje dokonywanie uzgodnien
zglaszanych przez Wykonawceg w terminie 10 Dni Roboczych, chyba ze zakres zagadnienia
bedzie wymagat dtuzszego terminu.

12. ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow lub innych 0sob, z ktorymi wspolpracuje przy wykonywaniu Umowy.

13. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zapewni caly niezbedny specjalistyczny personel celem wykonania swoich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy w szczegolnosci wymagany W SWZ oraz wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Personel Wykonawcy bedzie posiadal odpowiednie kwalifikacje,
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uprawnienia i do$wiadczenie, z uwzglednieniem powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa i postanowien SWZ w tym zakresie. W przypadku gdyby stuzby ochrony
konserwatorskiej wymagaty kierowania robotami w poszczeg6lnych branzach przez osoby
posiadajace kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 ¢) ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.), w oparciu o Decyzje nr 2554N/17 z dnia
31 pazdziernika 2017 r., Wykonawca zobowiazany bedzie do zmiany osoby wskazanej w
Ofercie Wykonawcy na osobg o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach, uprawnieniach i
do$wiadczeniu, spetniajgca taki wymog, lub skierowania dodatkowego personelu zgodnie z
wymogami stuzb ochrony konserwatorskie;j.

Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel wskazany na etapie postgpowania
przetargowego, zapewni rowniez wykonywanie przez te wskazane osoby realizacj¢ czynnosci
powierzonych im zgodnie z o§wiadczeniem.

Wykonawca zapewnieni, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
Umowy posiadaly wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, a takze, aby byly one wyposazone w wymagane $rodki ochrony osobistej, w
tym hetmy, ubrania ochronne jak réwniez odpowiednie narzedzia, o ile jest to wymagane
przepisami prawa.

Dni i godziny pracy personelu Wykonawcy beda zgodne z postanowieniami Umowy oraz z
obowigzujacym prawem, z uwzglgdnieniem potrzeb Zamawiajacego i HR-F. Wykonaweca o ile
zajdzie taka potrzeba, ma obowigzek dostosowania godzin pracy personelu ze wzgledu na
kalendarz imprez i wydarzen realizowanych na terenach sgsiadujacych z Terenem Budowy.
Nadzér Inwestorski  poinformuje Wykonawce o takich okolicznosciach w terminie
umozliwiajacym dokonanie zmian w organizacji pracy personelu oraz realizacji Robot, nie
krétszym niz miesigc. Wykonawca nie bedzie si¢ powotywat na utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy wnikajace z tych okoliczno$ci. Przewidywany kalendarz wydarzen
artystycznych zostal wskazany w SOPZ i jest wigzacy w zakresie liczby wydarzen i dtugosci
ich trwania.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie personelu wskazanego w Ofercie
Wykonawcy bez uzyskania weze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoérejkolwiek osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy,
proponowana nowa osoba musi posiada¢ co najmniej kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze
niz do§wiadczenie bedace podstawa do oceny ofert i okreslone w SWZ.

Kazdorazowo zmiana taka bedzie wymagac uzasadnienia przez Wykonawce. Zamawiajacy ma
w  szczegOlnosci prawo odmowi¢ zgody na zmiang w sytuacji gdy dotychczasowe
doswiadczenie danego cztonka zespolu Wykonawcy uzyskane w stosunku do Robot ma istotne
znaczenie dla ich dalszej nalezytej realizacji ze wzgledu na ich ciaglos¢ i charakter, a takze w
sytuacjach gdy zmiana w skladzie zespotu Wykonawcy bytaby podyktowana wytacznie
czynnikami nieobiektywnymi, w tym przyktadowo przeniesieniem danego cztonka zespotu
Wykonawcy na inne zadanie inwestycyjne. Zamawiajacy zastrzega sobie takze mozliwos¢
odrzucenia danej kandydatury ze wzgledow na opinie wtasng o danym kandydacie na podstawie
informacji innych niz przekazane przez Wykonawce, w szczeg6lnos$ci zebrane opinie z zakresu
realizacji innych inwestycji przez dana osobg¢. W takim przypadku Zamawiajacy w terminie na
akceptacj¢ zmiany, przedstawi pisemne uzasadnienie w niniejszym zakresie, wyznaczajac
Wykonawcy minimum 3 - dniowy termin na przedstawienie kontrargumentéw umozliwiajacych
ewentualng akceptacj¢ wskazanej osoby na dang funkcj¢. Zamawiajacy w terminie 2 dni dokona
oceny informacji przedstawionych przez Wykonawce i poinformuje o odrzuceniu lub akceptacji
proponowanej zmiany personelu.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku o zmiang personelu wraz
z dokumentacjg jednoznacznie potwierdzajgca, ze proponowana 0soba posiada wymagane
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kwalifikacje i uprawnienia, zaakceptuje lub odrzuci wniosek, przedstawiajac w tym zakresie

opini¢ na pisSmie.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ w terminie 15 dni od dnia,

kiedy Wykonawca zdobyt wiedz¢ co do ponizszych okolicznosci, zastgpstwo w stosunku do

personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub wypadku;

b) utraty uprawnien do wykonywania zawodu;

c) jezeli zastgpstwo jest konieczne z innych przyczyn niz wymienione w lit. a) lub b) powyzej
— wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

Na czas akceptacji przez Zamawiajacego przedmiotowej zmiany personelu, lecz na okres nie

dhuzszy niz 1 miesiac, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do realizacji personel tymczasowy.

Wszelkie ryzyka zwigzane z brakiem personelu o wymaganych kwalifikacjach ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z uzasadnionym wnioskiem na pismie o zmiang¢ ktorejkolwiek

osoby z personelu Wykonawcy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie

wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Wykonaweca jest zobowiazany

dokona¢ zmiany personelu wskazanego przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od ztozenia

wniosku Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest w kazdym czasie uprawniony do zazadania od Wykonawcy przedstawienia

dokumentow potwierdzajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie cztonkow zespotu

Wykonawey zaangazowanych przy realizacji Robot. Wykonawca przedtozy odpowiednie

dokumenty w terminie do 14 dni od przekazania zadania. W przypadku, gdy Wykonawca nie

bedzie w stanie wykaza¢ odpowiednich kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych dla danego

cztonka zespolu Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zazadania

odpowiedniego zastepstwa w postaci osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy

badZ innego cztonka personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana personelu Wykonawcy na zasadach okreslonych powyzej nie stanowi zmiany Umowy.

14. ZATRUDNIANIE NA UMOWE O PRACE

14.1.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do p.z.p., aby osoby wykonujace wskazane
ponizej czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.), a W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniona lub
przez pracodawce lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia
na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej nizej wymienione
czynnosci:

a) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robot czyli tzw. pracownicy wykonujacy
na budowie prace ogélnobudowlane w szczego6lnosci prace budowalne dotyczace
konstrukcji, architektury, nawierzchni drogowej, robot sanitarnych, robot
teletechnicznych oraz robot elektrycznych,

b) zwiazane z operowaniem maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi do
wykonywania Robot,

C) zwiazane z montazem konstrukcji stalowej lub zelbetonowe;j.
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Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu
Umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy na podstawie art. 438 ust. 2 p.z.p. uprawniony
jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy co do spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w pkt 14.1. czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
a) zadania o$wiadczenh w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien i dokumentow w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
€) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace¢ przez Wykonawcg lub Podwykonawce 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy wskazane w ust. 14.1. czynnosci, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujga osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku wuzasadnionych watpliwosci co do spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 14.1. czynnosci, po ztozeniu wymaganego przez Zamawiajacego oswiadczenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy lub
Podwykonawcy:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy/ umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/ umoéw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (tj. w szczegodlnosci bez adresow i numerow PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zwarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

b) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.
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14.5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 14.3 i 14.4 badz tez przedstawienie dokumentdéw, ktore nie beda potwierdzaé
spetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 14.1 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiazku zatrudnienia 0so6b na podstawie umowy o prace.

14.6. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 14.1. na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng zgodnie z Umowga za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania
prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu
Pracy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umoweg o prace.

14.7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob, o ktéorych mowa w ust.
14.1. przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku
uniemozliwienia Zamawiajacemu kontroli spetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 14.1.,
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna zgodnie z Umowa kazde uniemozliwienie
przeprowadzenia takiej kontroli.

14.8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. NADZOR I KONTORLA

15.1. Na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca udzieli pisemnej informacji na temat
wykonywania Umowy i Robdt, w tym w szczegélnosci informacji o postepie Robot,
okreslajacej stan realizacji Robot w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w tym
rzetelnego wskazania na potencjalne ryzyka i zagrozenia terminowej realizacji Robot lub
mogacych prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia. Nadzor Inwestorski nie bedzie zadat
przedstawienia powyzszych raportow czesciej niz raz w miesigcu.

15.2. Niezaleznie od uprawnienia do zgdania przedstawiania Raportow, Zamawiajagcy ma prawo
kontrolowaé, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych przez siebie osob, sposob
wykonywania Robot. W celu wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa powyzej, Nadzor
Inwestorski uzgodni z Wykonawcg, terminy przegladu wykonanych Robét i cyklicznych narad
koordynacyjnych na Terenie Budowy (,,Narady Koordynacyjne”). Wykonawca zapewni i
udostepni odpowiednie pomieszczenie w zapleczu budowy dla Narad Koordynacyjnych, o
ktérych mowa powyzej.

15.3. Nadzér Inwestorski jest uprawniony do zwotywania Narad Koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.
Ustala si¢, ze narady bedg odbywaty si¢ co najmniej raz w tygodniu lub czg¢sciej w miarg
koniecznosci.

15.4. Celem Narad Koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania Robét, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo

nieprawidlowosci w wykonywaniu Robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

15.5. Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy Robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w
Naradach Koordynacyjnych.
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Nadzor Inwestorski informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow Narady
Koordynacyjnej o terminie i miejscu narady (chyba, Zze uzgodniono staty harmonogram i state
miejsce narad), prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a ustalenia otrzymuja wszystkie
osoby zaproszone na naradg.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobach wykonujacych funkcje w ramach Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, oraz pozostatych osobach pelnigcych nadzor lub
kontrol¢ nad realizacjg Przedmiotu Umowy najpdzniej do dnia przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy, przekazuja wszelkie konieczne dane kontaktowe (e — mail, tel.), pozwalajace na
nalezyte wspotdziatanie Stron.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb, o ktorych mowa powyze;j.

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

16. ODBIORY

Na podstawie niniejszej Umowy, dokonane zostang nast¢pujace odbiory:

a) Odbior Koncowy;
b) Odbidr Ostateczny;
c) Odbior Pogwarancyjny;

Przed zgtoszeniem do odbioru, Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami proby lub
sprawdzenia techniczne. O terminie tych prob i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy, nie pdzniej niz na 3 (trzy)
Dni Robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

Osiagniecie gotowosci do odbioru, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie/e-mailem na
nie mniej niz 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia prac pozwalajacych na ich
zgloszenie do danego odbioru.

Nadzor Inwestorski W porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca, wyznacza terminy: ()
Odbioru Koncowego; (b) Odbioru Ostatecznego; (c) Odbioru Pogwarancyjnego.

Jesli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy
nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia lub nienalezytego wykonania
Robot, Zamawiajacy i Nadzor Inwestorski ma prawo odmowi¢ odbioru, wyznaczajac kolejny
termin przeprowadzenia czynnosci.

Jesli w toku czynnos$ci odbioru, zostang stwierdzone:

a) Wady Istotne dajace si¢ usungé, to Zamawiajagcy moze nie dokonaé odbioru,
wyznaczajac jednocze$nie odpowiedni czas na ich usunigcie,

b) Wady Nieistotne dajace sie usungé, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru,
wyznaczajac jednoczes$nie odpowiedni czas na ich usunigcie,

c) Wady Nieistotne nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; Zamawiajacy w kazdym takim
przypadku ustali wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia, uwzgledniajac m. in.: rodzaj
Wady i jej wptyw na wyglad i korzystanie z Przedmiotu Umowy, zawiadamiajgc o
tym Wykonawcg,

d) Wady Istotne niedajace sie usung¢, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z
zachowaniem prawa do zadania kar umownych lub zada¢ wykonania czeSci
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Przedmiotu Umowy dotknietego Wadami Istotnymi lub Wadami nie dajgcymi si¢
usunac¢ po raz drugi.

Za Wady nie uznaje si¢ niedokonczenia ktoregokolwiek z elementow wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne beda naliczane jak za zwiltoke w
wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.
Usunigcie Wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie usuna¢ - w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt -
Wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie, jak rowniez moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu
usuni¢cie Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioréw (Odbioru Koncowego, Odbioru Ostatecznego,
Odbioru Pogwarancyjnego) beda spisywane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia Stron, tj.
uwagi dotyczace jakosci wykonanych Roboét, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych Wad. Protokoty odbioru winny by¢ podpisane przez umocowanych
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski.

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ specjalng kontrolg jakosci Roboét lub inne badania majace
na celu zapewnienie wymaganej jakosci Robot. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
Robét lub uzytych Materialow na podstawie badan zleconych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce kosztami tych badan.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed terminem odbioru wszystkie wymagane
Dokumenty Budowy, oraz wszystkie wymagane na podstawie prawa polskiego dokumenty, a
zwlaszcza: atesty, certyfikaty i instrukcje w jezyku polskim.

Przed przystapieniem do Odbioru Koncowego, Wykonawca zobowigzany bedzie w
szczeg6lnosci do:
a) zakonczenia Robot i przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem wymaganych prob
i testow, co Kierownik Budowy potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy;
b) przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji  Powykonawczej
w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej i po 4 (cztery) egzemplarze
w wersji elektronicznej;
€) przekazania wymaganych na dany moment Dokumentow Budowy;
d) doktadnego uprzatniecia Terenu Budowy, w tym w szczegdlnosci doprowadzenia do
stanu w ktorym zadne zanieczyszczenia nie beda utrudnialy wizualnej oceny
wykonanych Robét i ich jakosci;

Przed przystapieniem do Odbioru Ostatecznego, konieczne jest (poza wcze$niejszym
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego), w szczegolnosci :

a) Przeprowadzenie w nalezytym standardzie szkolenia kadry Zamawiajacego w
kierunku optymalizacji procesow zarzadczych z wykorzystaniem modeli BIM
(szkolenie przewidziane dla 10 os6b, minimum 6 godzin szkolenia).

b) uzyskanie przez Inwestycj¢ pozwolenia na uzytkowanie;

C) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wymaganej
przepisami prawa budowlanego, przekazanie wszystkich Dokumentow Budowy,
przekazanie Inwentaryzacji Powykonawczej BIM,

d) doktadne (definitywne) uprzatnigcie Terenu Budowy

Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorczych, jezeli Nadzor Inwestorski nie zakwestionuje
gotowosci Robot i dokumentacji do Odbioru Koncowego w ciaggu 10 Dni Roboczych od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia, o ktérym mowa w punkcie 16.3.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce do odbioru prac, ktore nie sg zgodne z Umowa,
Dokumentacja Projektowa, normami lub przepisami budowlanymi, badz zawieraja Wady,
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Nadzor Inwestorski powstrzyma si¢ od potwierdzenia gotowosci robot do odbioru do czasu
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub usunigcia Wad przez Wykonawce.

16.17. Wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Ostatecznego przez Zamawiajacego, rozpoczyna si¢
Okres Rekojmi i Okres Gwarancji.

17. PODWYKONAWCY

17.1. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do tej czesSci Przedmiotu Umowy, ktora
zostanie powierzona Podwykonawcom.  Przed przystgpieniem do realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw, danych kontaktowych i przedstawicieli
Podwykonawcow — jezeli sg znani.

17.2.  Wykonanie cze§ci Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak
za whasne dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane oraz przepisami art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

17.3.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany) celem
akceptacji przez Zamawiajacego, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany dotaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przekazanym projektem umowy.

17.4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni
(liczac od dnia nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w
formie pisemnej lub e — mail zastrzezen — w zakresie art. 464 ust. 3 p.z.p. - oznacza to, ze wyrazit
zgode na jej zawarcie i akceptuje tres¢ projektu umowy.

17.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia (wraz z thumaczeniem w przypadku uméw sporzadzonych w jezyku obcym).

17.6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres powierzonej do wykonania czg¢sci Przedmiotu Umowy,

b) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — nie wyzsza
niz wycena danej pozycji w Kosztorysie, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na
WYZsZ3 Wyceng,

c) termin wykonania powierzonej czg$ci Robot (Przedmiotu Umowy),

d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

e) termin platno$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

f) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy,

g) postanowienia dotyczace zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p.

17.7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zapltaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg,
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b) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

c) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych i
warunkow zaptaty wynagrodzenia w sposob mniej korzystny niz przewidziane w
niniejszej Umowie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Wykonawca, w terminie do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego, ma obowigzek
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku okreslonym w ust. 17.7. -
17.8. oraz - na wezwanie Zamawiajacego - w przypadku przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku.

W przypadku jezeli umowa z Podwykonawca przewiduje zabezpieczenie w formie kaucji
gwarancyjnej tworzonej z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, postanowienia umowy
beda stanowily, iz dokonywane na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej potracenia z
wynagrodzenia Podwykonawcy skutkujag umorzeniem roszczenia o zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, a Podwykonawcy przystuguje
jedynie roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej od Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminic 14 dni od
dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 464 ust. 3 p.z.p. Niezgloszenie W
w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 17.13.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 17.12. powyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejsze;j
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw O
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeli termin zaplaty w umowie, o ktérej mowa w ust. 17.12. bedzie dtuzszy niz okreslony w
ust. 17.8. wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie do doprowadzenia
Zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej Umowie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcag bez
wymaganej Zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wytacznie
Wykonawce.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac
z Podwykonawcy, badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie,
z zachowaniem wymogow wskazanych w ust. 17.2 - 17.15

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 i nast. p.z.p., w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 tej ustawy,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub  Wykonawca  samodzielnie  spelnia je ~w  stopniu  nie  mniejszym
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niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie zaméwienia.
W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17.19. powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatlych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platno$¢ sie nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
stosuje si¢ przepisy p.z.p.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu Budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca niezwlocznie - na zgdanie Zamawiajgcego - usunie z Terenu
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Budowy Podwykonawcg, jezeli dziatania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca niezwlocznie udzieli mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za jako$¢, terminowosé
oraz bezpieczenstwo robdt budowlanych, objetych Przedmiotem Umowy, wykonywanych
przez Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
powstate podczas realizacji Umowy z przyczyn zaleznych od Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Podwykonawcom prowadzacym jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarcza (CEIDG) klauzulg informacyjng RODO, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik
nr6 do Umowy.

18. GWARANCJA JAKOSCI

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... — letniej Gwarancji Jakos$ci na Przedmiot Umowy od
chwili popisania Protokotu Odbioru Ostatecznego, z tym zastrzezeniem, ze w odniesieniu do
elementow budowlanych, a w przypadku wyposazenia w szczegdlnosci urzadzen
mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i systeméw okres gwarancji bedzie adekwatny
do okresu na jaki gwarancji udziela producent/dostawca, jednakze nie krotszy niz 2 — letni od
podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego, oraz z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca udziela
gwarancji na Roboty realizowane w pasach drogowych na okres nie krotszy niz wynika z
warunkow okreslonych przez odpowiednich zarzadcow drog, nie krotszy niz 24 miesiecy
(,,Okres Gwarancji”).

W ramach niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca w szczegdlnosci zapewnia
Zamawiajacego, ze Przedmiot Umowy zostal wykonany zgodnie z Umowg oraz zatacznikami
do niej, obowigzujgcymi przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz, ze nadaje si¢ do petnego uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja Jakosci dotyczy rowniez wad ukrytych Przedmiotu Umowy. Niniejsza Umowa
stanowi o$wiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 par. 1 kodeksu cywilnego. Niniejsza
Gwarancja Jakosci nie wyltacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisow o r¢kojmi za wady ani innych $rodkéw prawnych. Zakres
terytorialny niniejszej gwarancji: Rzeczpospolita Polska. Udzielona Gwarancja Jakosci ulega
automatycznie przedtuzeniu o okres pomigdzy powiadomieniem o wystapieniu Wad, a ich
usunigciem.

Odbior Pogwarancyjny odbywa si¢ na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, nie
wczesniej niz na jeden miesiac i nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem Okresu Gwarancji.
Z tego odbioru sporzadzony bedzie Protokét Odbioru Pogwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia w Okresie Gwarancji istnienia Wady obciazajacej Wykonawce,
Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin umozliwiajacy techniczne jej
usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem odbioru. Zamawiajacy nie ponosi zadnych
kosztow napraw ani usuwania Wad, w tym kosztéw dojazdu serwisu, obowigzkowych
przegladow okresowych, wymiany czeSci, materialdow potrzebnych wykonania naprawy lub
przegladu i innych kosztow zwigzanych z czynno$ciami i okolicznosciami warunkujgcymi
utrzymanie Gwarancji Jakosci.

W przypadku nie usuni¢cia Wady przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
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terminie, Zamawiajacy moze — wedle swego wyboru — samodzielnie Wade usuna¢ lub zleci¢
usunigcie Wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunigcia Wady
przez podmiot trzeci moze zosta¢ pokryty z ustanowionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszej Umowie. Wykonanie zastepcze, o
ktérym mowa w niniejszym ustepie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien z
tytutu Gwarancji Jakosci, rgkojmi, oraz innych srodkoéw prawnych.

18.6. Szczegdlowe postanowienia dotyczace ushug §wiadczonych przez Wykonawce w ramach
Okresu Gwarancji, w tym przegladéow gwarancyjnych, procedur zglaszania i usuwania wad i
usterek — okre$la dokument Gwarancja Jakosci, stanowigcy zalacznik nr 8 do niniejszej
Umowy. Podpisanie i wydanie Gwarancji Jakosci przez Wykonawce stanowi warunek Odbioru
Ostatecznego i wydania Koncowego Swiadectwa Platnosci.

19. REKOJMIA

19.1. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu Gwarancji Jakosci nie ograniczaja jego uprawnien z tytutu
rekojmi, przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
za istnienie Wady, takze uprawnien odszkodowawczych Zamawiajacego.

19.2.  Okres r¢kojmi w stosunku do Robot oraz elementow wchodzacych w zakres catosci Przedmiotu
Umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania Protokolu Odbioru Ostatecznego i konczy si¢ po 5
latach od tej daty (,,Okres Rekojmi™).

19.3. Jezeli wystapienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczno$¢ wylaczenia danego
elementu Umowy z eksploatacji, okres r¢kojmi dla takiego elementu Umowy ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas takiej przerwy.

19.4. W Okresie Rg¢kojmi, Wykonawca zobowigzany jest informowaé pisemnie Zamawiajgcego w
terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgloszeniu upadtosci, ogloszeniu likwidacji lub
zawieszeniu dziatalnosci. Niezawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen —
0 ile uniemozliwi lub utrudni Zamawiajagcemu dochodzenie swych uprawnien z tytutu rekojmi -
spowoduje skorzystanie przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
przepadek czesci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przeznaczonego na pokrycie
roszczen z tytutu Rekojmi.

19.5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, rekojmia obowigzuje w
zakresie wykonanych i odebranych Robét i elementéw Przedmiotu Umowy, a Wykonawca hie
moze si¢ uwolni¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi powotujac si¢ na ingerencje
podmiotéow trzecich w wykonane przez niego Roboty. W takim przypadku okres rekojmi
rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokolu odbioru Roboét poprzedzajacego zejscie
Wykonawcy z Terenu Budowy.

20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Wykonawca zobowigzany jest najpoézniej w Dniu Udzielenia Zamowienia wnies$¢
zabezpieczenie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. kwote ..................o..ei. ztotych stownie:

20.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej Iub kilku
nastepujacych formach:
a) pienigdzu;
b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
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kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 ze zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art.
450 ust. 2 Ustawy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniagdzu, zabezpieczenie to nalezy wptacic
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w SWZ. Zabezpieczenie zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniadz, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego oryginat dokumentu potwierdzajacego
ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokos$ci zadanej przez Zamawiajacego.
Ponadto w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji — gwarancja
ta musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng z form wskazanych w art. 450 ust. 1 p.z.p. z zachowaniem
ciagglosci zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartosci i pod warunkiem uprzedniego
zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, do przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia az do czasu, w ktorym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu, tj. w
terminach okre$lonym w ust. 20.12 i 20.13. Przedtuzanie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy bedzie nastgpowato z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia.

Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajacemu,
do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, a takze roszczen z tytulu
Gwarancji Jakosci i rekojmi za wady. Warto$¢ zabezpieczenia moze zosta¢ wykorzystana
W szczegodlnosci na poczet kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu, na co Wykonawca
wyraza bezwarunkowsg zgode.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 20.1. Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru Ostatecznego, lub w przypadku
dokonania Odbioru Ostatecznego stwierdzajacego Wady - w terminie 30 dni od dnia usunigcia
ostatniej ze stwierdzonych Wad.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni
po uptywie Okresu Regkojmi.

21. ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy,

b) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dtuzej niz 30 dni,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie
z warunkami Umowy, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego oraz nie usuwa naruszen
Umowy w terminie mu wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Nadzor Inwestorski
na pismie,

d) jezeli Wykonawca jest opozniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie
jest prawdopodobne Zeby zdotat ukonczy¢ go w terminie okreslonym w Umowie,

e) jezeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia OC, zgodnie z Umowa,

f) jezeli dokonano zajgcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

g) jezeli Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, w
szczegblnosci, gdy suma bezposrednich zaptat przekracza 5% (pig¢ procent)
Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 3.1. Umowy;

h) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

- w terminie 90 dni roboczych od dnia powzigcia wiadomoséci o tych okolicznosciach, z
zastrzezeniem, ze w przypadkach, w ktorych zaniechanie Iub usunigcie naruszen jest mozliwe,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaniechania lub usunigcia naruszenia w rozsadnym
terminie, z zastrzezeniem, ze gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do jego wezwania, Zamawiajacy
odstapi od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie
faktur, pomimo dodatkowego wezwania w terminie dwoch miesigcy od uptywu
terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, dokonania odbioru Robot w
tym podpisania protokotu Odbioru Koncowego lub Ostatecznego;

C) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy,

w terminie 90 dni od dnia powzigcia informacji o ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
w lit. a-c niniejszego ustepu, z zastrzezeniem, ze w przypadkach, w ktorych zaniechanie lub
usuni¢cie naruszen jest mozliwe, Wykonawca wezwie Zamawiajacego do zaniechania lub
usuniecia naruszenia w rozsadnym terminem, z zastrzezeniem, ze gdy Zamawiajacy nie
zastosuje si¢ do jego wezwania, Wykonawca odstgpi od Umowy.

Odstapienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jakiekolwiek o§wiadczenie o odstgpieniu od
Umowy winno zosta¢ ztozone przez strone nie pdzniej niz do dnia Odbioru Ostatecznego.
Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wylacznie
na przysztos¢ (X nunc), co oznacza, ze niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomigdzy
Stronami w zakresie robot budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktore to
roboty budowlane stang si¢ z chwilg odstapienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowiagzki szczegdlowe:
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a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od
Umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni, usunie z Terenu
Budowy Urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, lecz niezainstalowane.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru przerwanych Robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane, ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow =zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu nalezytego wykonania czesci
Umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania catego elementu Robot nastgpi
odliczenie wartos$ci tego elementu od ogdlnej wartos$ci Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania czesci Robot z danego
elementu obliczenie wykonanej czgéci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow  powykonawczych,  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego opracowanych w
oparciu o ceny czynnikéw produkcji przyjetych zzeszytow SEKOCENBUD
(jako minimalne) za okres ich wbudowania.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych Robdt nastapi na
podstawie  kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, opracowanych w oparciu o ceny czynnikoéw produkcji
przyjetych z zeszytow SEKOCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.

Strony postanawiajg, ze mimo odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego - Wykonawca
zobowigzany bedzie:
a) do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego wszystkich kar umownych, ktore zostaty
naliczone, zostang naliczone lub moga zosta¢ naliczone zgodnie z postanowieniami
Umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas w terminach i w sposob
przewidziany postanowieniami Umowy;
b) do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i Gwarancji Jakos$ci opisanych
w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa odnoszacych si¢ do zobowigzan
Wykonawecy w zakresie robot budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia;
zobowigzania te wykonane zostang wowczas w terminach i na warunkach
przewidzianych niniejsza Umowa; odebrana w takich okoliczno$ciach cze$¢ Robot
jest objeta gwarancja jakosci i1 rekojmia.

22. UBEZPIECZENIE BUDOWY
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Wykonawca na wilasny koszt zawrze 1 zapewni ciggloS$¢ umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu wszelkiej dziatalnosci objetej Umowa oraz z tytutu
posiadania mienia wykorzystywanego do prowadzenia tej dziatalnosci, z rozszerzeniem o OC
za produkt i wykonana ustuge.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust 22.1, musi spelnia¢ wszystkie nizej opisane
warunki:

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowata ochrong wytacznie ryzyka wynikajace z realizacji
Umowy (tzw. ubezpieczenie OC dedykowane pod kontrakt).

Minimalna suma gwarancyjna bedzie nie mniejsza niz 30.000.000,00 (trzydziesci milionow
00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia w zawartej umowie ubezpieczenia musi by¢ nie krotszy, niz czas realizacji
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy, przy czym okres ubezpieczenia musi si¢
rozpoczyna¢ w dniu podpisania Umowy, nie poézniej niz w dniu faktycznego rozpoczecia prac
na terenie budowy. Dodatkowo w stosunku do powyzszego, okres ubezpieczenia musi
obejmowac czas do zakonczenia Okresu Gwarancji/rgkojmi za wady okreslonego w Umowie.
Jezeli termin wykonywania Umowy zostanie wydtuzony lub nie zostanie dochowany w relacji
do terminu okreslonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany odpowiednio
przedtuzy¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w celu wydtuzenia okresu
ubezpieczenia i dostosowania go do okresu realizacji Umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilna Ubezpieczonego za
szkody na osobie, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (w dalszej tresci wymogow:
szkody). Przez szkode na osobie rozumie si¢ szkode bedgca nastgpstwem $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia. Przez szkodg rzeczowsg rozumie si¢ szkode bedaca nastgpstwem
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy. Przez czyste straty finansowe rozumie sie kazda
szkodg, ktora nie jest szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, oraz
wszystkich Podwykonawcow i innych os6b formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy,
W tym réwniez Zamawiajacego. Ww. osoby muszg korzysta¢ z ochrony jako Ubezpieczeni.
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace
z odpowiedzialno$ci z tytulu czynu niedozwolonego (tzw. odpowiedzialno$¢ cywilna
deliktowa) oraz odpowiedzialnoéci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (tzw. odpowiedzialno$¢ cywilna kontraktowa) w tym zbieg odpowiedzialno$ci
deliktowej oraz kontraktowe;j.

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowacé odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczonego w
zakresie jego odpowiedzialnosci za wypadki ubezpieczeniowe, ktore miaty miejsce w okresie
ubezpieczenia, pod warunkiem zgloszenia roszczenia przed uptywem terminu przedawnienia.
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie si¢ $mieré, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju
zdrowia, zniszczenie, uszkodzenie lub utrate rzeczy ruchomej lub nieruchomosci, a takze
powstanie czystej straty finansowej (trigger loss occurrence).

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowaé szkody wyrzadzone w wyniku razacego
niedbalstwa oraz w wyniku winy umyslnej, z zastrzezeniem, ze wytgczone mogg zosta¢ szkody
wyrzadzone z winy umys$lnej reprezentantow Ubezpieczonego (tzw. kl. reprezentantow).
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowacé szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu,
narkotykow lub innych $§rodkow odurzajacych lub substancji psychotropowych.

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej (w tym jurysdykcja/wlasciwos¢ prawa) musi by¢
dostosowany do uwarunkowan zwigzanych z realizacja Umowy.

Do umowy ubezpieczenia moga zosta¢ wprowadzone nastepujace franszyzy redukcyjne o
maksymalnej wysokosci:
a) w odniesieniu do szkdd rzeczowych — 10.000,00 (dziesig¢ tysigcy 00/100) zt z tytutu
kazdego wypadku ubezpieczeniowego;
b) w odniesieniu do czystych strat finansowych — 10% warto$ci odszkodowania nie mniej
niz 10.000,00 (dziesi¢¢ tysiecy 00/100) zt =z tytulu kazdego wypadku
ubezpieczeniowego.
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W odniesieniu do szkdd na osobie franszyza redukcyjna musi zostac¢ zniesiona.
Niedopuszczalne jest stosowanie innych franszyz lub udzialéw wtasnych.

22.4. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmowac do pelnej wysokosci sumy gwarancyjnej (chyba,
ze zastrzezono inaczej) w szczeg6lnosci nastepujace ryzyka lub szkody:

a)
b)

c)
d)

e)

)
K)

P)

szkody w obiektach zabytkowych,

szkody powstate podczas prac rozbiorkowych, w tym w zwigzku z wykorzystaniem
materialow wybuchowych, o ile beda one wykorzystywane do realizacji Umowy,
szkody powstate po przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu prac lub ustug,

szkody wyrzadzone pracownikom, z podlimitem odpowiedzialno$ci co najmniej
5.000.000,00 (pig¢ milionow 00/100) zt na jeden 1 wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

szkody wyrzadzone w S$rodowisku, z podlimitem odpowiedzialno$ci co najmniej
5.000.000,00 (pig¢ milionéw 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w okresie ubezpieczenia,

szkody wyrzadzone przez maszyny, urzadzenia lub pojazdy w zakresie nieobjetym
obowiagzkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdéw mechanicznych,

szkody wynikte z uszkodzenia mienia znajdujgcego si¢ pod powierzchnig ziemi,
szkody spowodowane przez wibracje lub wstrzasy, wskutek usuniecia lub ostabienia
elementow nosnych, lub osunigcia si¢ ziemi,

szkody wyrzadzone wskutek powolnego dziatania temperatury, gazow, oparow,
wilgoci, wody, dymu, sadzy, Sciekéw, zagrzybienia lub dziatania hatasu, z podlimitem
odpowiedzialno$ci co najmniej 3.000.000,00 (trzy miliony 00/100) zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla szkod nie majacych
charakteru nagtego i niespodziewanego,

szkody rzeczowe w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu w celu wykonania
dowolnej ustugi,

szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczonego, z podlimitem odpowiedzialno$ci co najmniej 1.000.000,00 (jeden
milion 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkdd w rzeczach ruchomych,

szkody rzeczowe w mieniu z ktorego Ubezpieczony korzystat na podstawie umowy
najmu, dzierzawy, uzytkowania, uzyczenia, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej
1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w okresie ubezpieczenia,

czyste straty finansowe powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia
wadliwego produktu, polegajace w szczegdlnosci na poniesieniu kosztow odszukania
i usunigcia produktu wadliwego i zastgpienia go produktem wolnym od wad
(rozszerzona OC za produkt — tzw. klauzula montazu / demontazu), z podlimitem
odpowiedzialno$ci co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

szkody wyrzadzone przez spowodowanie przerw w dostawach energii elektrycznej lub
innych mediow,

szkody powstale w trakcie prac tadunkowych (zatadunek lub wytadunek), w tym
szkody w srodkach transportu oraz w przedmiocie wyzej opisanych prac z podlimitem
odpowiedzialno$ci co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dla szkod w przedmiocie
prac tadunkowych,

odpowiedzialno§¢ cywilng Ubezpieczonego za tzw. regresowalne kary umowne
(roszczenia regresowe z tytutu kar umownych, do zaptacenia ktorych zobowigzane
byly osoby trzecie) z podlimitem odpowiedzialnosci co najmniej 5.000.000,00 (pigé
milioné6w 00/100) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie
ubezpieczenia.

22.5. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do czystych strat finansowych moze by¢ udzielana do
wysokosci podlimitu wynoszacego co najmniej 5.000.000,00 (pig¢ milionow 00/100) zt na
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jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Niedopuszczalne sa wszelkie postanowienia ograniczajgce wyplate $wiadczen przez
ubezpieczyciela lub warunkujace ich wyptate wyczerpaniem zobowigzan z tytutu innej, bardziej
specjalistycznej (np. okreslane;j jako ,,blizsza” ubezpieczonemu ryzyku) umowy ubezpieczenia,
zaréwno zawartej przez Wykonawece, jak i przez osoby trzecie, dotyczacej tozsamego interesu
ubezpieczeniowego.

Wykonawca zawrze wymagang umowe¢ ubezpieczenia z ubezpieczycielem posiadajagcym
siedzibe w Polsce lub posiadajacym w Polsce jednostki organizacyjne, ktore dysponuja
wlasciwym potencjalem osobowym oraz organizacyjnym kompetentnym do obstugi zawartych
umow ubezpieczenia, w tym likwidacji szkdd przez jednostki prowadzace dziatalno$¢ na terenie
Polski.

Wykonawca zawrze wymagang umowe ubezpieczenia po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego warunkow ochrony ubezpieczeniowej uzgodnionych wstepnie przez
Wykonawce z wybranym przez niego ubezpieczycielem w zakresie zgodnosci tych warunkow
z wymogami okreslonymi w Umowie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zglaszania
dodatkowych uwag i zastrzezen do przedstawionej mu przez Wykonawce polisy (ktore to muszg
zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce), w takim zakresie, w jakim ryzyko zwigzane z
wykonywaniem prac przez Wykonawcg uzasadnia konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian lub
tez umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego (np.
dodatkowe wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnos$ci), a zadane zmiany nie wykraczaja
ponad standardy rynkowe obowiazujace w tym zakresie.

Wykonawca przedstawi projekt dokumentu ubezpieczenia (polisy) wraz z warunkami
ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi dokumentami majgcymi wptyw na zakres ochrony
ubezpieczeniowe] (np. deklaracja ryzyka), najpdzniej na 14 dni przed zawarciem Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt dokumentu ubezpieczenia (polisy) lub wniesie uwagi w ciggu
7 dni od dnia przedstawienia projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia faktu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa powyzej, poprzez ztozenie Zamawiajacemu kopii dokumentu ubezpieczenia (polisy) oraz
dowodu optacenia naleznej sktadki najpozniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku
optacenia sktadki lub jej pierwszej raty po rozpoczeciu okresu ubezpieczenia, dokument
ubezpieczenia musi zawiera¢ potwierdzenie, ze ochrona ubezpieczeniowa, odmiennie niz
stanowi art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego, udzielana jest mimo braku zaptacenia sktadki lub jej
pierwszej raty. W przypadku optacenia sktadki lub jej pierwszej raty po rozpoczeciu okresu
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd oplacenia naleznej sktadki,
w ktorym uplywat termin platnosci.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
okresu ubezpieczenia w trwajacej umowie ubezpieczenia lub do zawarcia umowy
ubezpieczenia stanowigcej nieprzerwang kontynuacj¢ konczacej si¢ umowy ubezpieczenia,
przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajace powyzsze na co najmniej 30 dni
przed wygasnieciem konczacej si¢ umowy ubezpieczenia ale nie pézniej niz 7 dni od momentu
umownego wydhuzenia czasu realizacji Umowy.

Jakakolwiek zmiana warunkéw ochrony ubezpieczeniowej powodujgca ich pogorszenie w
porownaniu z treScig umowy ubezpieczenia zaakceptowane] przez Zamawiajacego lub
odstepstwo od wymogoéw Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W razie naruszenia przez Wykonawce dowolnego zobowigzania opisanego powyzej,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia o ktdrej mowa powyzej, w swoim imieniu,
ale na koszt Wykonawcy oraz na jego rachunek, a nast¢pnie obcigzyé Wykonawce kosztem jej
zawarcia lub poniesiony koszt potraci¢ z wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia.

23. KARY UMOWNE

23.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia za caty
Przedmiot Umowy, wskazanego w ust. 3.1 Umowy;
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b) za zwloke w dostarczeniu Dokumentéw Budowy innych niz HR-F, Plan Realizacji
BIM - 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do kazdego z tych
dokumentow, liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie kazdego z Dokumentow
Budowy;

c) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego 8.1.
Umowy; Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna si¢ od dnia naste¢pnego po
umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w 8.1. Umowy i biegnie
nieprzerwanie do dnia skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru Koncowego lub Odbioru Ostatecznego, o ile ten odbior nastapi przy czym w
przypadku dotrzymania terminu skutecznego zgloszenia do Odbioru Ostatecznego,
kara umowna za niedotrzymanie terminu skutecznego zgloszenia do Odbioru
Koncowego, jak rowniez kara umowna przewidziana w ust. 23.1 lit. 0) Umowy nie
przystuguja Zamawiajacemu, a w przypadku ich uprzedniego naliczenia kary umowne
z tych tytuléw zostang anulowane;

d) za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w Okresie Gwarancji
Jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 3.000 zt, za kazdy dzien zwloki od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

e) za brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000 =zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty, co obejmuje rowniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust. 5 p.z.p.;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopig umowy lub jej zmiany;

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - W wysokosci 2 000
zt za kazdy taki przypadek;

J) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca badz dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi niniejszg Umowa — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w 3.1 Umowy;

K) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni
w wysokos$ci 10.000 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

I) nieprzestrzegania przepisow BHP - w wysokos$ci 5.000. zt o za kazde z naruszen;

m) za nieuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie przewidzianym w HF-R w
wysokosci 5.000 zt, za kazdy dzien zwloki;

n) za kazdy przypadek wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umowg — 5.000
zt, z zastrzezeniem, ze jesli naruszenie ma charakter cigglty — 5.000 zt za kazdy
rozpoczety dzien trwania naruszenia,

0) za niezgodno$¢ personelu Wykonawcey z zatozeniami wynikajacymi z SWZ i Oferty
Wykonawcy — 3.000 zt za kazdy rozpoczety dzien takiego naruszenia.

23.2.  Strony ustalaja, ze kary umowne mogg by¢ kumulowane.
23.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstagpienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 10 %
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Wynagrodzenia okreslonego w pkt 3.1 Umowy, za wyjatkiem zaistnienia istotnej okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym lub w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, kiedy to
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 21 dni od dnia otrzymania noty
obcigzajace;.

Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie moga by¢ dochodzone niezaleznie od
siebie. Kary umowne kumuluja si¢. L.aczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust.
23.1. powyzej, z wylaczeniem kary umownej za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego,
nie moze przekroczy¢ 10% Wynagrodzenia za calty Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z Wynagrodzenia.

Zaptata kary umownej za zwloke nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zobowigzania.

24. | MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCJUM/

Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za jej
wykonanie.

Wykonawcy realizujqcy wspolnie Umowe wyznaczajq niniejszym sposrod siebie Petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspélnie Umowe. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

Petnomocnikiem, o ktorym mowa w ust. 24.2 powyzej, bedzie .............coeevveiieieeeeiiir e e
Postanowienia Umowy dotyczqgce Wykonawcy stosuje si¢ do Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe.

Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe okreslone zostaly
W umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu kazdego
Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

Wykonawcy realizujgcy wspolnie zamowienie nie zmieniqg swojego skladu przez caly okres
wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zmian bedgcych nastepstwem {gczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego z Wykonawcow realizujgcych wspolnie
Umowe. Kazda zmiana dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiajgcego bedzie uwazana za
naruszenie postanowien niniejszej Umowy, skutkujgce mozliwosciq odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

Odstgpienie od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe
lub wstgpienie w prawa i obowiqzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi
podstawe  do  odstgpienia  przez  Zamawiajgcego od  Umowy. W  takim
przypadku  Zaden 2z = Wykonawcow  realizujgcych  wspdlnie Umowe nie  bedzie
uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

25. ZMIANY UMOWY

Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455ust. 1 pkt 2-6 p.z.p.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
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w katalogu dopuszczalnych zmian, okreslonych w pkt 25.3. ponize;.
25.3.  Dopuszczalne zmiany istotnych postanowien Umowy:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

)

K)

Zmiany obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na wykonanie Umowy

przez ktorgkolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisow Umowy

do zmienionych przepisow prawa,

Zastrzezen Zamawiajacego co do Podwykonawcy,

wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

w uzasadnionych przypadkach wskazania Podwykonawcy nie wykazanego w Ofercie

Wykonawcy

koniecznosci zmiany Podwykonawcy wykazanego w Ofercie Wykonawcy, na

potencjale ktorego nie polegat Wykonawca w oparciu o przepisy p.z.p.

mozliwo$¢ wprowadzenia korzystnych dla Zamawiajacego rozwiazan, ktore

W szczegblnosci pozwolg skroci¢ okres realizacji Przedmiotu Umowy lub obnizy¢

koszty realizacji Przedmiotu Umowy,

wystapienia zmiany Petnomocnika Konsorcjum, o ile dotyczy,

mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczno$ci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja

Projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujacymi na dzien odbioru

Robot przepisami prawa,

zmiany zakresu czynno$ci okreslonych w Umowie, ktore wymagaja zatrudnienia

przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w oparciu o

przepisy p.z.p.,

konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu co

najmniej standardow jakoSciowych okreSlonych wymaganiami Zamawiajacego, w

szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy wynika ze zmian w

obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wplyw na realizacje

Przedmiotu Umowy lub gdy zachodzi potrzeba zmian w Przedmiocie Umowy w

zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamodwienia, polegajaca na

wprowadzeniu np. rozwigzan zamiennych w tym polegajacych na ulepszeniach

zwigkszajacych trwato$¢ rozwigzan, poprawiajacych warunki przysztej eksploatacji

danego rozwigzania a w szczegolnosci obnizajaca jej koszt.

rezygnacja z czgsci zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia

okolicznosci, w ktorych zbedne bedzie jej wykonanie, wraz ze zwigzanym z tym

obnizeniem Wynagrodzenia Wykonawcy (w powyzszym przypadku Wykonawca

przygotuje przy udziale Zamawiajacego protokot sporzadzony na dzien rezygnacji,

w ktorym Strony okresla Roboty, z wykonania ktérych Zamawiajacy zrezygnowat

oraz wysoko$¢ kwoty, o ktorg zostanie obnizone Wynagrodzenie zgodnie z Umow3)

— maksymalnie do robdt o wartosci 10% Wynagrodzenia,

zmiana warunkow wykonania Umowy (W tym Wynagrodzenia Wykonawcy oraz

terminu wykonania Przedmiotu Umowy) w przypadku zaistnienia okolicznosci

niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci:

— ujawnienia si¢ istotnych brakow w Dokumentacji Projektowej lub innych
dokumentow budowy,

— w przypadku zmiany w Dokumentacji Projektowej o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

— wystapienia Sity Wyzszej,

— koniecznosci wykonywania czesci Robot, objetych Przedmiotem Umowy,
W inny sposob niz zatozony w Dokumentacji Projektowe;j,

— koniecznosci wykonywania Robot nieprzewidzianych i niewycenionych
w Ofercie Wykonawcy,

— opoznienia dostepu do Terenu Budowy,
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— koniecznosci zastgpienia zakresu planowanych do wykonania Robdt, objetych
Przedmiotem Umowy, innym zakresem robot przy zachowaniu wymogow
jakosciowych oraz wymogu zgodno$ci z celem i zasadami realizacji Umowy,

— koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia niniejszej Umowy,

— wprowadzenia zmian, ktére beda nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomigdzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian
wynikajacych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujacych realizacje
Umowy,

— wystapienia warunkow geotechnicznych innych niz te, ktore wynika¢ beda z
ekspertyzy bedacej podstawa sporzadzenia Dokumentacji Projektowej co
skutkuje zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub wymaga zlecenia
robot dodatkowych,

— wystapienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, niewybuchow, ktore
wymagatyby wstrzymania Robot lub przeprowadzenia szczegdtowych badan co
skutkuje zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub wymaga zlecenia
robot dodatkowych,

— interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Weterynaryjnej, Pafnstwowego Monitoringu Srodowiska, Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub innych
uprawnionych organéw administracji publicznej, ktorej skutkiem bylaby
konieczno$¢ przeprowadzenia robot dodatkowych lub zatrzymanie robot
budowlanych co skutkuje zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub
wymaga zlecenia robot dodatkowych,

— wystapienie roszczen osob trzecich, ktore skutkowatoby koniecznoS$cia
wstrzymania Robot — poprzez zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy,

— koniecznosci zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadkach:
wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisow prawa; niedotrzymania przez Zamawiajagcego warunkow Umowy co
skutkuje opoznieniem, utrudnieniami, zawieszeniem Robét lub przeszkodami
dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu; zaistnienie przeszkod w wykonywaniu
Robot powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

— zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na Wykonawcy spoczywa
obowiazek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania Umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkoéw Wykonawcy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiany przez ztozenie pisemnej propozycji zmian,
ktore zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwola skroci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub sg konieczne do prawidlowej realizacji
Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajacego lub spowodowana jest
wystgpieniem jednej z okoliczno$ci wymienionych w ust. 25.3 powyzej;

b) Zamawiajacy moze przedlozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne dla prawidlowej realizacji Umowy, ktdre w razie przyjecia pozwolg skrocié
okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposob beda
korzystne dla Zamawiajacego lub jezeli koniecznos¢ ich wprowadzenia wynika ze
zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

50



25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

21.12

Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania ZP/PO/6/2022

zawarcia Umowy lub spowodowana jest wystagpieniem jednej z okoliczno$ci
wymienionych w ust. 25.3 powyzej;

C) Zamawiajacy wystepuje z propozycjg zmian lezacych po jego stronie w terminie
pozwalajacym na wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z Umowa zawartg z
Wykonaweca.

Kazda ze Stron, przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajaca wymogi okre§lone
w pkt. 25.3.-25.5. powyzej, wraz z tg propozycja, przedtozy:

a) opis proponowanych zmian i harmonogram ich realizacji,

b) propozycje dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramach i
szacunek, w jaki sposob zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz

) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

Jesli konieczne jest wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji, strona
inicjujgca zmiane ponosi koszt opracowania projektu zamiennego, uzgodnienia lub akceptacji.
Jesli taka zmiang inicjuje Wykonawca, to wraz ze sktadang propozycja zmiany, zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu opini¢ W tym przedmiocie: Nadzoru Autorskiego i Nadzoru
Inwestorskiego. Przez strong inicjujgca rozumie si¢ strong, ktdra proponuje rozwigzanie
zamienne — przy czym w sytuacji, w ktorych konieczne jest usunigcie wad stwierdzonych w
Dokumentacji Projektowej, strong inicjujacg nie jest Wykonawca.

Dla wyceny zmian, Nadzor Inwestorski bedzie wykorzystywat Kosztorys - tam gdzie wycena
zmiany objete sg Roboty zawarte w HR-F, z uwzglednieniem ich waloryzacji. Jezeli wycena
zmiany bedzie wymagata ustalenia nowej ceny jednostkowej w przypadku Robdt nie objetych
HR-F, nowa ceng¢ jednostkowa Nadzor Inwestorski skoryguje poprzez interpolacje cen
jednostkowych Robot podobnych. Jezeli okaze sig¢, ze dalej nie mozna wyceni¢ Zmiany z
zachowaniem powyzszych zasad Nadzor Inwestorski skoryguje wyceng zmian w taki sposob,
ze ceng¢ roboczogodziny, wskazniki cenowe i zysk dostosuje do podanych w HR-F z
uwzglednieniem ich waloryzacji, natomiast ceny materialdow i sprzetu do poziomu nie
przekraczajacego poziomu S$rednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym dla
wojewodztwa mazowieckiego Sekocenbud, a w przypadku cen materiatdéw 1 sprzetu nie
wystepujacych w tym cenniku, na podstawie ofert producentow lub dostawcow (po analizie cen
min. 3 dostawcow lub producentow). Wycena bedzie dokonywana w oparciu o ceny aktualne
w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznosci od przypadku) w
terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymana propozycje zmiany badz w tym terminie
wystapi do Strony wystepujacej z propozycja zmian, przesyltajac zmodyfikowang propozycje
zmian, spelniajaca wymogi opisane powyze;j.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w punkcie 25.9 powyzej uwaza sig, iz
propozycja wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian maja zastosowanie postanowienia
punktow 25.3.- 25.7. powyze;j.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objeciach
pisemnym aneksem. Wykonawca za pisemng zgoda Nadzoru Inwestorskiego moze rozpoczaé
wykonywanie Umowy z uwzglednieniem zaakceptowanej przez Strony zmiany, jeszcze przed
podpisaniem aneksu. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej sposob obliczenia wartosci tych robot, o ktérgq zostanie obnizone
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie nastgpujacy:
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a) w przypadku rezygnacji z wykonania od catego elementu robot okreslonego w Harmonogramie

b)

Rzeczowo — Finansowym, nastapi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tych
dokumentach od ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku rezygnacji z wykonania od czeSci robdt z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robot od warto$ci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos§¢
niewykonanych robét i odliczona od ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy. W przypadku gdyby
ten sposob wyliczenia budzit watpliwosci dopuszcza si¢ takze za zgoda Zamawiajgcego,
mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych
sktadnikow cenotworczych:

Stawka roboczogodziny ,,R” — srednie dla wojewodztwa $laskiego wg publikacji Sekocenbud,
aktualnego na dzien rozliczenia

Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) - srednie wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia powyzszego Kosztorysu,

Zysk Kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - $redni wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia powyzszego Kosztorysu,

Ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia
powyzszego kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

Naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

26. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

26.1.

26.2.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wzglednie zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace, jezeli zmiana begdzie miata wptyw na koszt
wykonania Umowy — poprzez odpowiednig zmian¢ wysokosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spolecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na koszt wykonania Umowy,

C) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. poz.2215 oraz z2019r. poz.1074 11572)
—jezeli zmiana bgdzie miala wptyw na koszt wykonania Umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materialow lub kosztow realizacji zamowienia, przekraczajacy 3% wzgledem wartosci
przyjetych za podstawe do ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Ofercie
Wykonawcy, z uwzglgdnieniem art. 439 ust. 3 p.z.p. Przez zmiang rozumie si¢ zarOwno wzrost
jak 1 obnizenie cen i kosztow. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w
oparciu o dane dotyczace danych pozycji kosztowych, publikowane w komunikacie Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego, aktualne na date waloryzacji, z uwzglednieniem wptywu
tego kosztu na koszt realizacji Robot. W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej
wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej
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zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

26.3. Waloryzacja na podstawie punktu 26.2 powyzej moze dotyczy¢ okresOw minimum 3 miesigcy,
i bedzie obejmowa¢ wyltacznie zmiany wynagrodzenia bedace pochodnymi zmiany cen
materiatow lub kosztow realizacji zamowienia. Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia,
ktora Zamawiajacy dopuszcza na podstawie punktu 26.2 wynosi 30% Wynagrodzenia.

26.4. Podstawa dokonania waloryzacji jest wniesienie przez Wykonawce pisemnego wWniosku ze
szczegdtowym uzasadnieniem okre$lajagcym podstawy zadania waloryzacji Umowy.

26.5. Zamawiajacy w terminie 14 dni odniesie si¢ do wniosku Wykonawcy.

26.6. Waloryzacja Wynagrodzenia bedzie obowigzywata od dnia zawarcia stosownego aneksu do
Umowy.

27. INNE POSTANOWIENIA

27.1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca
zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowa¢ lub zbada¢ dokumentacje
dotyczacg wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaro6wno podczas, jak i po
wykonaniu Umowy.

27.2. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest zasadniczo jezyk polski. Wszelkie
dokumenty (w tym instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku
polskim, za§ dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ skladane wraz z
thumaczeniem na jezyk polski, z zastrzezeniem odrebnych uregulowan, zawartych w SWZ.

27.3.  Czg$¢ spotkan i korespondencji roboczej, w szczegdlnosci z udziatem Projektanta, bedzie
prowadzona w jezyku angielskim. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie udziatu w
spotkaniach z przedstawicielami Projektanta osob biegle wtadajacych jezykiem angielskim lub
zapewnienie thumacza.

27.4.  Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej Zgody
Zamawiajacego.

27.5.  Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowa przez okres 5 lat po podpisaniu
Protokotlu Odbioru Ostatecznego oraz przez 5 lat od dnia jej rozwigzania lub wykonania. W
zwigzku z tym zarowno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel
nie bedg przekazywa¢ ani rozpowszechnia¢ informacji w trakcie lub w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, chyba ze uzyskaja na to uprzednig pisemng Zgodg
Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac¢ bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego
zadnych przekazanych im informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej
okreslonej w Umowie, przy czym Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile kwota zastrzezonej kary nie wyréwnuje catosci
powstatej szkody.

27.6. Kazda ze Stron uzna za poufne wszelkie dokumenty oraz inne informacje w formie pisemnej
lub ustnej, dotyczace zagadnien technicznych lub prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, ktore
otrzyma od drugiej Strony lub w jej imieniu oraz od osoby trzeciej i bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony i nie ujawni osobom trzecim takich dokumentéw lub informacji w catosci
ani w czgsci, ani nie przekaze ich w inny sposob, chyba ze bedzie to niezbedne do spetnienia
warunkow niniejszej Umowy lub bedzie to wymagane przepisami prawa, a takze z wyjatkiem
informacji  przekazywanych instytucjom finansowym w szczego6lnosci bankom |
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ubezpieczycielom.

Stronom bedzie przystugiwato prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich
dokumentoéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odnos$nych zobowigzan.
Nie mogg oni jednak dokonywac¢ ani zezwala¢ na to, aby ktorakolwiek z tych osob ujawnita
osobie trzeciej jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostepnione, o ile nie bedzie to
konieczne do wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

28. AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Z chwilg sporzadzenia dokumentacji projektowej objetej niniejsza Umowa, oraz wszelkich
innych opracowan, ktére zostang wykonane w trakcie i W zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy przez Wykonawcg lub osoby dziatajagce na jego zlecenie, w tym w Szczegodlnosci
dokumentacji i opracowan BIM (w tym Inwentaryzacji Powykonawczej BIM) oraz
jakichkolwiek opracowan projektowych wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
(dalej tacznie jako ,,Utwory”), Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust.
3.1 Umowy, przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo i na wylaczno$¢, bez ograniczen
czasowych, catos¢ przystugujacych mu autorskich praw majatkowych do powyzszych
Utworow bez zadnych dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie. Roéwnocze$nie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy Utwordw, ktore
przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz no$nikéw, na
ktorych zostang one utrwalone. Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu
Utworow niezwlocznie po ich sporzadzeniu.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utworow,
Zamawiajacy bedzie mogt korzystac¢ z nich w catosci lub w czgséci na wszelkich znanych polach
eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), tj. w
nastepujacym zakresie:

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdow, reprodukcji komputerowych,
kserokopii, zdj¢c,

b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrecznymi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,
reprodukcje komputerowe i odmiany tych technik,

c) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom rob6t budowlanych,

f) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektow technicznych z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

g) przetwarzanie,

h) wprowadzanie do obrotu,

i) najem,

j) dzierzawa,

k) udzielanie licencji na wykorzystanie,

I) zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

m) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ustgpie 28.1.,

Zamawiajacy uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnien powyzszych

Utworow lub ich czgsci.

Zamawiajacy ponadto uzyskuje:

a) wylaczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji
wymienionych w ustepie 28.2,

b) prawo wprowadzania zmian w  Utworach nieprowadzacych do powstania utworu
zaleznego.
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W ramach uprawnien wskazanych powyzej, Zamawiajagcy ma prawo takze dokonywac
osobiscie lub zleca¢ osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrétow, streszczen,
opracowan Utworow.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementow Utworu, jego obowiazkiem jest
umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejsza klauzula w umowach
regulujacych stosunki prawne migdzy Wykonawca a tworcami poszczeg6lnych elementéw
dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, iz Utwory objete przedmiotem niniejszej Umowy w dniu wydania
Zamawiajagcemu nie beda naruszaly praw autorskich osob trzecich, dla ich eksploatacji nie
bedzie konieczne odrgbne uzyskanie zgody osob trzecich, a w szczegolnosci w przypadku
skierowania do Zamawiajacego jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytulu przez
osoby trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie i wszelkie
skutki naruszenia praw autorskich i zobowigzuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do sporu oraz
zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich powstalych w wyniku tych roszczen zobowigzan, w tym
pokry¢ wszelkie koszty zwiazane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz
ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej takich postepowan.
Rozwiazanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstgpienie od niej) nie ma
wplywu na skutecznos$¢ przej$cia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych
powyzej.

29. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z
04.05.2016, str. 1), dalej: ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-
849 Warszawa;

inspektorem ochrony danych osobowych w Sinfonii Varsovii jest Pan Michal Walosinski,
kontakt: iod.sv@dpag.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg inwestycji pod nazwa: ,,Modernizacja zabytkowych obiektéw oraz
budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (czgs¢ A) w
nastgpujacych celach:

a. Zawarcie i wykonanie Umowy - przez czas trwania umowy i rozliczen po jej
zakonczeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);

b. wykonanie obowigzkow prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur
oraz innych dokumentow ksiggowych; rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. dochodzenie roszczen lub obrona przed roszczeniami — przez czas trwania
postgpowania lub umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) i ¢) RODO) oraz przez
okres, po ktérym przedawnia si¢ roszczenia, a w przypadku dochodzenia przez nas
roszczen/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania
wlasciwych organdow — przez czas trwania takich postepowan (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 c) i f) RODO);

d. dokonywanie analiz i statystyk na potrzeby wewnetrzne, w szczegdlnosci
raportowanie, planowanie — przez czas trwania umowy, a nast¢pnie nie dtuzej niz przez
okres, po ktorym przedawnig si¢ roszczenia wynikajace z umowy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 b) RODO).
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4. Pani/Pana dane nie beda podlegaé automatycznym sposobom przetwarzania danych

29.2.

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegad
profilowaniu.
Pani/Pana dane nie trafig poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Uni¢ Europejska,
Norwegie, Liechtenstein i Islandig¢).
W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystuguja Pani/Panu nastgpujace
prawa:
a. prawo dostepu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo zadania usunigcia danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 17
RODO:;
c. prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych w
przypadkach okreslonych w art. 21 RODO;
e. prawo do przenoszenia Panstwa danych osobowych w przypadkach okreslonych
w art. 20 RODO;
f. prawo do cofniccia zgody — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na
podstawie
Pani/Pana zgody;
g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uznajg Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnoSci przetwarzania przekazanych przez
niego danych tj. uzyskania zgod na przetwarzanie, jezeli s3 wymagane oraz spetnienia
obowiazku wynikajacego z przepisow o ochronie danych osobowych.

30. DANE KONTAKTOWE

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim lub w przypadkach angazujacych Projektanta
- polskim i angielskim, i przesytana za pomoca: poczty elektronicznej [ ] lub tradycyjnej
poczty.

Strony podajg nastgpujace adresy do korespondencji:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Oswiadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebedagcym dniem
roboczym lub poza godzinami pracy obowigzujacymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie
uznana za dostarczong w kolejnym dniu roboczym.

W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem Umowy Zamawiajacy

W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem umowy Wykonawca wyznacza
SWOjego PrzedstawiCielal-11): .......ooeirii i
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31. POSTANOWIENIA KONCOWE

Rozdzielno$¢ postanowien

31.1. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostanie uznane za niewazne lub
niewykonalne przez sad wilasciwej jurysdykcji lub inny wlasciwie uprawniony podmiot,
pozostate postanowienia niniejszej Umowy pozostana wazne i wykonalne w mozliwie
najszerszym zakresie dozwolonym obowigzujacymi przepisami prawa.

Forma, egzemplarze i zmiany Umowy

31.2. Niniejsza Umowa zostata zawarta w formie pisemnej, w trzech egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

31.3. Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu
do Umowy.

Koszty

31.4. O ile w niniejszej] Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, kazda ze Stron pokryje koszty
oraz wydatki poniesione przez nig w zwigzku z negocjowaniem, sporzadzeniem oraz zawarciem
niniejszej Umowy.

Prawo wlasciwe

31.5. Prawem wlasciwym dla stosowania 1 interpretacji niniejszej Umowy jest prawo
Rzeczypospolitej Polskiej.
Spory

31.6. Wszelkie spory zwigzane z Umowa beda rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez sady
powszechne wlasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6 do Umowy -
Oswiadczenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,,RODO” informuje,

zc:

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

W zwiazku z realizacja Umowy z dnia .... nastapi udostepnienie Pani/Pana danych osobowych
na rzecz Zamawiajacego;

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-
849 Warszawa,;

inspektorem ochrony danych osobowych w Sinfonii Varsovii jest Pani Anna Walesinska,
kontakt: iod.sv@dpag.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja inwestycji pod nazwa: ,,Modernizacja zabytkowych obiektow oraz
budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (czes¢ A) w
nastgpujacych celach:

a. Zawarcie i wykonanie Umowy - przez czas trwania umowy i rozliczen po jej
zakonczeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);

b. wykonanie obowigzkow prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur
oraz innych dokumentow ksiggowych; rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. dochodzenie roszczen lub obrona przed roszczeniami — przez czas trwania
postepowania lub umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) i ¢c) RODO) oraz przez
okres, po ktorym przedawnig si¢ roszczenia, a W przypadku dochodzenia przez nas
roszczen/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania
whasciwych organow — przez czas trwania takich postepowan (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 c) i f) RODO);

d. dokonywanie analiz i statystyk na potrzeby wewnetrzne, w szczegdlnosci
raportowanie, planowanie — przez czas trwania umowy, a nastepnie nie dtuzej niz przez
okres, po ktorym przedawnig si¢ roszczenia wynikajagce z umowy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 b) RODO).

Pani/Pana dane nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegac
profilowaniu.

Pani/Pana dane nie trafig poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Uni¢ Europejska,
Norwegig, Liechtenstein i Islandig).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystuguja Pani/Panu nastgpujace
prawa:

a. prawo dostepu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo zadania usunig¢cia danych osobowych w przypadkach okre$lonych w art. 17
RODO;

€. prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych w
przypadkach okreslonych w art. 21 RODO;

e. prawo do przenoszenia Panstwa danych osobowych w przypadkach okreslonych
w art. 20 RODO;
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prawo do cofniecia zgody — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na
podstawie

Pani/Pana zgody;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji, gdy uznaja Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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Zalacznik nr 7 do Umowy -
Wzor oswiadczenia o spelnieniu obowiazkow informacyjnych

Os$wiadczam, Ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego lub w celu realizacji Umowy z dnia .................
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Zalacznik nr 8 do Umowy -
Gwarancja Jakosci

[wszystkie pojecia napisane w ramach niniejszego dokumentu z duzej litery, majg znaczenie nadane w
Umowie, w tym w pkt 1 Umowy — ,, Interpretacja ]

sporzadzona w dniu [_]

dotyczaca Robét wykonanych w ramach Umowy Nr [ ] z dnia [ ], odebranych przez
Zamawiajacego na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego z dnia [_] i na podstawie Protokolu
Odbioru Ostatecznego z dnia [_]

Wykonawca:

[...] zsiedziba w [...] ([...]-[...]) przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...]w [...], [...] Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP [...], (dalej réwniez jako
»Gwarant”), reprezentowang przez: ||

Zamawiajacy:

Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra Sinfonia Varsovia), ul. Grochowska 272, 03-849
Warszawa - Samorzadowa instytucja artystyczna posiadajaca osobowo$¢ prawna,
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy prowadzonym przez Prezydenta
m.st. Warszawy pod numerem RIA/2/08, posiadajagca REGON 141246217, NIP 5252414353,

reprezentowang przez: [ ]
Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami Umowy (pkt 18 Umowy), gwarancji
jakosci (,,Gwarancja”) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane Materialy i
zamontowane Urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353! kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581
kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastgpujacych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

1)  Przedmiotem Gwarancji jest Przedmiot Umowy odebrany na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego z dnia [_], oraz na podstawie Protokolu Odbioru Ostatecznego
z dnia [_], wykonany w ramach Umowy Nr [ ] z dnia: [_].

2)  Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego =z tytulu niniejszej Gwarancji
za Przedmiot Umowy (w tym takze za czgsci realizowane przez Podwykonawcoéw lub
Dalszych Podwykonawcow), zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegolnosci
postanowieniami niniejszej Gwarancji Jakosci.

3) Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady lub innych przepisow dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzania.

4) Swiadczenia gwarancyjne obejmuja takze obowiazki Wykonawcy wynikajace
bezposrednio z Umowy.

5)  Gwarancji nie podlegaja Wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako Sita Wyzsza.
6)  Gwarancji nie podlega obnizenie parametrow Przedmiotu Umowy, powstate na skutek

normalnego zuzycia.

61



Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania ZP/PO/6/2022

7)  Gwarancji nie podlegaja Wady powstale w zakresie Materiatlow lub Urzadzen, jezeli dane

Materiaty lub Urzadzenia zostaty dostarczone przez Zamawiajacego.

8)  Gwarancji nie podlegaja Wady powstale z winy Zamawiajacego, w szczeg6lnosci na
skutek nieprawidtowego uzytkowania, jak rowniez Wady powstale wskutek aktow

kradziezy lub wandalizmu.

Okres Gwarancji

Okres Gwarancji — zgodnie z pkt 18.1. Umowy

Jezeli wystapienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje koniecznos¢ wylaczenia czesci
Przedmiotu Umowy z eksploatacji lub uzywania, Okres Gwarancji w stosunku do tej czgsci
Przedmiotu Umowy ulegnie przedtuzeniu o czas takiej przerwy. W przypadku wymiany danego
elementu (Materialu lub Urzadzenia lub ich cze$ci) na nowy, lub dokonania naprawy, Okres
Gwarancji dla danego elementu rozpoczyna bieg na howo od daty dokonania naprawy, wskazanej
w protokole usunigcia Wady.

ObowigzKi i uprawnienia Stron

1) Gwarancja jakosci obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnoéci za wady zgodnie z
postanowieniami pkt 18 Umowy (w tym pkt 18.2. Umowy).

2) W przypadku wystapienia jakiejkolwieck Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a)

b)

d)

zadania nieodptatnego usuni¢cia Wady lub do zgdania wymiany elementu (Materiatu,
urzadzenia lub ich czegSci) objetego Wadg, na nowy. Wybor S$wiadczenia
gwarancyjnego przystuguje Zamawiajacemu, chyba ze z wtasciwosci lub rodzaju Wady
wynika, Ze jej usunigcie jest mozliwe wylacznie poprzez realizacj¢ tylko jednego z
wyzej wymienionych §wiadczen gwarancyjnych. Zamawiajacy ma prawo w pierwszej
kolejnosci zazgdac usunigcia Wad poprzez naprawe wadliwych Robot, Materialow lub
Urzadzen, a w razie niepowodzenia lub braku mozliwosci takiej naprawy — wymiany
wadliwej czeSci Robot, Materiatéw lub Urzadzen;

zadania od Gwaranta odszkodowania w udokumentowanej wysokos$ci, w przypadku
poniesienia szkody — przez Zamawiajgcego lub osob¢ trzecia — w zwigzku z
wystapieniem lub nieusunigciem Wady (obejmujacego zarowno szkode rzeczywista,
jak i utracone korzysci);

zgdania od Gwaranta kary umownej okreslonej w pkt 23.1 lit. ¢ Umowy w przypadku
nieusuni¢cia Wady przez Gwaranta w terminie okreslonym zgodnie z pkt 5 niniejszej
Gwarancji Jakosci;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcie Wad lub wymiane
rzeczy na wolne od Wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. ¢, powyzej;

uwzglednienia wystgpienia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2.3. lit. ¢ Gwarancji
Jakosci lub okres$lenia innego terminu na usuni¢cie Wady uwzgledniajacego realng
mozliwos¢ usunigcia Wady, jezeli usunigcie Wady nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w pkt 5.3. i 5.4. Gwarancji JakoSci.

3) W przypadku wystapienia jakiejkolwieck Wady w Przedmiocie Umowy, objetej zakresem
Gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:
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a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniccia Wady,
w sposob ustalony z Zamawiajacym lub wskazany przez Zamawiajacego, przy czym
usuni¢cie Wady moze nastapi¢ rdéwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
Przedmiotu Umowy na nowa i wolng od Wad, jezeli Wady usunac¢ si¢ nie da, za$ jesli
rzecz byla juz dwukrotnie naprawiana, Gwarant wymieni taka rzecz na nowa, wolna
od Wad. Rzecz zastepujaca wymieniana, nie moze mie¢ gorszych parametréw niz
zastgpowana,

b) terminowego speinienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od Wad;

c) jezeli usunigcie wady nie jest mozliwe w terminach okreslonych w pkt 5.3. i pkt 5.4.
Gwarancji Jakosci, Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego
0 tym fakcie w mozliwie najkrotszym czasie wraz ze szczegélowym okre§leniem oraz
zaproponowaniem odpowiedniego terminu, w jakim Wada zostanie usunigta. W takim
przypadku Zamawiajacy moze uwzgledni¢ wystgpienic Wykonawcy, przychylajac si¢
do zaproponowanego terminu lub okreslajac inny termin na usuni¢cie Wady, mozliwy
do dotrzymania przez Wykonawce;

d) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt 3.2. lit. b i lit. d;

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt 3.2 lit. C.

Jezeli kary umowne nie pokryjga szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowana w petnej wysokosci, na zasadach ogdlnych.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady" nalezy przez to rozumied
réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od Wad.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjny przeglad gwarancyjny ma na celu okreslenie czy w Okresie Gwarancji zostaly
ujawnione Wady oraz w jakim stopniu od poprzedniego przegladu realizowane sg warunki
Gwarancji, w tym $wiadczenia gwarancyjne Gwaranta, jak rowniez ewentualne wskazanie
nowych, ujawnionych Wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie¢ beda co [ ] w okresie obowigzywania
Gwarancji. W przypadku braku widocznych Wad, komisyjne przeglady gwarancyjne beda
obywac¢ si¢ co[_].

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta na pismie, z CO najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,
przesytajac pisemng informacje w tym zakresie na adres e-mail: [_].

W skitad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej [ | osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (przedstawiciele Zamawiajagcego w komisji) oraz co najmniej [ ] osoby
wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji).

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, zgodnie z pkt 4.3., Gwarancji Jakosci, niestawienie si¢ jego przedstawicieli lub
ich niewyznaczenie nie bedzie wywolywato Zzadnych ujemnych skutkow dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
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przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta

Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

7) Przed uptywem Okresu Gwarancji, zostanie przeprowadzony Odbiér Pogwarancyjny, ktorego
dokonanie begdzie potwierdzone w formie pisemnego Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego.

5. Tryb usuwania Wad

1) Procedura i terminy:

Rodzaj wady

Wymagany czas reakcji od

powiadomienia

Powiadomienie

A. Wady Istotne Potwierdzenie przyjecia 12 godz. Osoba upowazniona przez
zgloszenia Zamawiajgcego powiadamia
osobe wskazang przez
Doprowadzenie do 72 godz. Gwaranta
ograniczonej mozliwosci
uzywania
Catkowite usunigcie Wady | 120 godz.
Istotnej
B. Wady Nieistotne Potwierdzenie przyjecia 12 godz. Osoba upowazniona przez
zgloszenia Zamawiajacego powiadamia
osobe wskazang przez
Dziatania zabezpieczajgce 96 godz. Gwaranta
umozliwiajace dalsze
uzywanie
Catkowite usunigcie Wady 10dniod
Nieistotnej momentu
otrzymania
zgloszenia.

2) Kazdy z terminow wskazanych w pkt 1 powyzej, okreslonych dla kazdej z kategorii
Wad na poszczegdlne czynno$ci liczy si¢ od godziny, w jakiej Zamawiajacy wystat
powiadomienie o wadzie.

3) Jezeli Gwarant nie wypetit obowiazku polegajacego na:

a) potwierdzeniu przyjecia zgloszenia, lub

b) okresleniu czasu catkowitego usuniecia Wady Istotnej, lub

c) doprowadzeniu do ograniczonej mozliwo$ci funkcjonowania, lub

d) usunieciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczng eksploatacje, lub

e) dziataniach zabezpieczajacych, umozliwiajacych dalsze uzywanie, lub

f) usunieciu Wady w terminie,

Zamawiajacy - poza innymi uprawnieniami wynikajacymi z Umowy, niniejszej Gwarancji jakos$ci
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa - bedzie upowazniony do usuniecia Wady
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samodzielnie lub powierzenia usunigcia Wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Gwaranta
(wykonanie zastepcze) bez konieczno$ci wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu, a takze
bez utraty uprawnien wynikajacych z Gwarancji. W takim przypadku Gwarant pokryje
Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastgpczym. W przypadku gdy
koszty usunigcia Wady przewyzsza¢ bedzie kwote zabezpieczenia wykonania Umowy (pkt 20
Umowy), Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w
jakiej nie zostaty one pokryte z danego zabezpieczenia wykonania.

4) Po usuni¢gciu Wady przez Wykonawce zostanie sporzadzony przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokdl, potwierdzajacy usunigcie
danej Wady, ze wskazaniem daty faktycznego usuniecia danej Wady, potwierdzonej
przez przedstawicieli Zamawiajacego.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

1) O kazdej Wadzie i awarii osoba upowazniona przez Zamawiajacego niezwlocznie powiadamia
osobe¢ wskazana przez Gwaranta za posrednictwem poczty elektroniczne;.

2) W przypadku zglaszania Wad Istotnych wymagane jest uprzednie poinformowanie Gwaranta o
tym fakcie telefonicznie pod nr [_], a nastepnie potwierdzenie zgloszenia pocztg elektroniczna.

3) Zamawiajgcy sporzadzi wykaz os6b upowaznionych, a Wykonawca wykaz osdb wskazanych,
do kontaktow, zglaszania Wad, przyjmowania powiadomien
o Wadach i awariach oraz potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadach, ktére Strony
wzajemnie sobie przekaza w terminie 7 Dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Ostatecznego. Strony obowigzane sa informowac si¢ niezwlocznie o kazdej zmianie takich osob
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie
dokonang.

4) Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
5) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

L]

6) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:

L]

7) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 6.5. i pkt 6.6. Gwarancji Jakosci,
Strony obowigzane sg informowacé si¢ niezwlocznie, pod rygorem uznania wystania

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

8) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o ogloszenie upadtosci,
wniosku o restrukturyzacje lub otwarcia likwidacji, powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

1) W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji Jakosci odpowiednie zastosowanie majg
postanowienia Umowy oraz przepisy prawa powszechnie obowiagzujacego, w tym k.c. i p.z.p.
Gwarancja Jakosci jest integralng czgscig Umowy.

65



Zatacznik nr 9 do SWZ
Numer postepowania ZP/PO/6/2022

2) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji Jakosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
za Wykonawce

(Gwaranta):

(imig, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego

(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imig, nazwisko, podpis)

(imig, nazwisko, podpis)
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